

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$11,798	\$7,120	60.35	\$31,472	\$30,297	96.27	\$33,472	\$33,333	99.58	\$34,500	\$15,307	44.37	\$12,488	\$0	0.00	\$123,730	\$86,056	69.55																																													
23 Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación	\$11,798	\$7,120	60.35	\$31,472	\$30,297	96.27	\$33,472	\$33,333	99.58	\$34,500	\$15,307	44.37	\$12,488	\$0	0.00	\$123,730	\$86,056	69.55																																													
153 Fortalecimiento del Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a Víctimas - SDARIV - como contribución al goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá	\$11,798	\$7,120	60.35	\$31,472	\$30,297	96.27	\$33,472	\$33,333	99.58	\$34,500	\$15,307	44.37	\$12,488	\$0	0.00	\$123,730	\$86,056	69.55																																													
208 Atender el 100% de personas con ayuda humanitaria inmediata que cumplan con los requisitos de ley	\$8,859	\$5,807	65.54	\$5,535	\$5,229	94.47	\$9,563	\$9,563	100.00	\$10,387	\$7,704	74.17	\$3,639	\$0	0.00	\$37,984	\$28,303	74.51																																													
Indicador(es)																																																															
(K) 256 Porcentaje de personas atendidas con ayuda humanitaria inmediata que cumplen los requisitos de Ley Línea Base: 80.3																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>80.00%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	100.00	100.00	100.00	100.00%		2017	100.00	100.00	100.00	100.00%		2018	100.00	100.00	100.00	100.00%		2019	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	★					al Plan de Desarrollo	80.00%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2018	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2019	100.00	100.00	100.00	100.00%	★																																																										
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	★																																																										
				al Plan de Desarrollo	80.00%	✓																																																									
Retrasos y soluciones:																																																															
Avances y Logros: Se otorgaron el 100% de las medidas de Ayuda Humanitaria Inmediata AHI de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, lo que equivale a 8.500 medidas entregadas a las víctimas del conflicto que cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley sobre 8.663 medidas solicitadas. 163 medidas que no fueron otorgadas, porque no cumplieron los requisitos de la Ley. (Fuente: Sistema Información para Víctimas - SIVIC, corte: 01/04/2019). De las 8.500 medidas otorgadas en AHI: 4.034 componente de alimentación, 2.882 componente de alojamiento transitorio, 2.099 Artículos de aseo personal - Elementos dormitorio - utensilios de cocina y vajilla, 51 transporte de emergencia y 19 medidas de asistencia funeraria. Además, se gestionó y articuló permanentemente al interior de los CLAV con entidades de orden distrital y nacional que favorece de manera directa a la población víctima como: UARIV, SDS, Personería, SDIS, SENA, SED; realizando seguimiento a la prestación de los servicios en 2 dimensiones básicas: calidad y calidez, considerando aspectos como: Horarios de atención, Actividades conjuntas entre las entidades en favor de las víctimas, Dificultades, Fortalezas y Observaciones. Esta información se comparte a las entidades en el marco del seguimiento y según las necesidades de operación, con el propósito de fortalecer el proceso de atención. También, las 2 unidades móviles de atención permanecieron activas en los territorios de la ciudad donde no hay presencia institucional realizando orientación e información sobre la ruta de atención de la ACDVPR en pro de la garantía de los derechos, con acciones como: Sensibilización de la oferta institucional de la ACDVPR, acciones psicosociales y jurídicas y atención en crisis y contención. En consecuencia, la población víctima que necesitó de AHI recibió asistencia, las cuales contribuyeron al restablecimiento de los derechos, garantizando la subsistencia mínima; de igual manera, recibieron atención mediante información, orientación y acompañamiento en la que se incentivó a la autodeterminación en cuanto a la ampliación del panorama de las diferentes alternativas con las que cuenta el Distrito mediante la articulación y enrutamiento efectivo de oferta existente de las entidades del SDARIV y SNARIV. Así mismo, la población víctima cuenta con una oferta de servicios más estructurada gracias a la articulación continua con las entidades del Distrito y Nación. Además, se continúa mejorando la calidad del acompañamiento y orientación gracias a los procesos de capacitación del equipo presente en los CLAV. Con la iniciativa ¿Localidades Constructoras de Paz¿ se consolidará la presencia de las entidades en el territorio mediante las ferias y presencia de la unidad móvil, logrando ampliar la presencia institucional presente en diferentes puntos de la ciudad.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)1	Cumplir el 85 por ciento de las metas del PAD por parte de la Administración	Magnitud	85.00	85.00	100.00	85.00	94.00	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$796	\$677	85.08	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$796	\$677	85.08																																											
(K)2	Otorgar el 100 por ciento de medidas de ayuda humanitari en el distrito capital.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00																																														
		Recursos	\$7,756	\$5,023	64.76	\$5,535	\$5,229	94.47	\$9,563	\$9,563	100.00	\$10,387	\$7,704	74.17	\$3,639	\$0	0.00	\$36,881	\$27,519	74.62																																											
(C)4	Realizar mantenimiento y adecuaciones al 40 por ciento de los Centros Locales de	Magnitud	15.00	11.00	73.33	40.00	47.20	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																														
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$208	\$30	14.60	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$208	\$30	14.60																																											
(C)7	Implementar 100 por ciento del protocolo de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado en el distrito capital.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	50.00	50.00	100.00	70.00	70.00	100.00	98.00	77.50	79.08	100.00	0.00	0.00																																														
		Recursos	\$98	\$76	77.40	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$98	\$76	77.41																																											
209	Aplicar a 80.000 Personas los Planes Integrales de Atención con seguimiento (PIA) en el Distrito Capital		\$2,330	\$1,069	45.90	\$4,435	\$4,276	96.41	\$6,579	\$6,553	99.61	\$7,393	\$2,627	35.53	\$3,682	\$0	0.00	\$24,420	\$14,526	59.48																																											
Indicador(es)																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$11,798	\$7,120	60.35	\$31,472	\$30,297	96.27	\$33,472	\$33,333	99.58	\$34,500	\$15,307	44.37	\$12,488	\$0	0.00	\$123,730	\$86,056	69.55

(S) 257 Número de Personas con Planes Integrales de Atención con seguimiento (PIA) aplicados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	3,000.00	3,000.00	372.00	12.40%	
2017	12,000.00	20,426.00	25,170.00	123.23%	
2018	25,000.00	25,682.00	25,040.00	97.50%	
2019	30,000.00	25,418.00	5,663.00	22.28%	74.01%
2020	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80,000.00	80,000.00	56,245.00	al Plan de Desarrollo	70.31%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el trimestre, se han aplicado Planes de Atención y Seguimiento (PAS) a un total de 5.663 personas. Los servicios solicitados fueron: Acompañamiento jurídico y psicosocial (2.072), servicios de valoración, trámites y AHI (1.984), Orientación jurídica a víctimas (1.393), remisiones a Secretaría Distrital de Salud (1.251), remisiones a Registraduría (860), gestión para estabilización socioeconómica (827), remisiones a Secretaría de Integración Social (74), remisiones de Acciones comunitarias (34), remisiones a Secretaría de Educación (49), remisiones al ICBF (39), Comisarias de familia (3). Es importante mencionar que una persona puede acceder a más de un servicio, razón por la cual, los datos de proporciones y totales no son sumables entre sí. Esta población se compone por hombres (2.371), por mujeres (3.284), no brindó información (4), intersexual (4). Por otro lado, 736 personas que declararon hechos victimizantes iniciaron proceso de acompañamiento psicosocial en los 7 CLAV, 2 Puntos de Atención 2 (Terminal y Engativá). Igualmente, se cerraron 470 procesos de acompañamiento psicosocial por cumplimiento de objetivos, remisión a PAPSIVI (medida de rehabilitación) o pérdida de contacto. También, 223 personas recibieron proceso de acompañamiento psicosocial con mínimo 5 encuentros. Se realizaron 5.983 orientaciones psicosociales. Se otorgó información sobre la oferta Distrital, Nacional y del 3er sector. 359 personas presentaron situación de crisis emocional recibiendo contención y acompañamiento. 926 víctimas participaron en acciones psicosociales de carácter colectivo. Se realizaron 15 activaciones socio comunitarias para hablar sobre aliviar el sufrimiento, autonomía y toma de decisiones, empoderamiento, capacidades de afrontamiento, reconstrucción de memoria y ejercicio de ciudadanía. Se realizaron 7 actividades sobre reconocimiento de capacidades de reconstrucción de proyecto de vida y nuevas narrativas. Con los Planes de Atención y Seguimiento las personas atendidas cuentan con un proceso en donde además de actualizar sus datos de caracterización básica, se les realiza un diagnóstico de necesidades sobre el cual se sustenta la formulación de un plan de atención al cual se le realiza seguimiento en términos de su vinculación o acceso a bienes y servicios dispuestos por las entidades del SDARIV.

Proyecto(s) de inversión

1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Indicador	Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
(S)3 Aplicar a 80,000 personas Planes integrales de Atención (PIA) con seguimiento (PAS) en el Distrito Capital	Magnitud	500.00	372.00	74.40	20,426.00	25,170.00	123.23
	Recursos	\$626	\$521	83.21	\$4,435	\$4,276	96.41
(K)8 Implementar 100 por ciento de medidas de reparación integral que fueron acordadas con los sujetos en el Distrito Capital.	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	102.00	102.00
	Recursos	\$1,704	\$548	32.18	\$0	\$0	0.00

210 Diseñar e implementar 3 estrategias para la memoria, la paz y la reconciliación

	\$582	\$216	37.21	\$2,596	\$2,317	89.24	\$4,185	\$4,157	99.34	\$4,519	\$896	19.82	\$0	\$0	0.00	\$11,882	\$7,586	63.85
--	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-------	-------	-----	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 258 Número de estrategias implementadas para la memoria, la paz y la reconciliación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2017	0.75	0.30	0.30	100.00%	
2018	1.00	1.40	1.40	100.00%	
2019	0.50	1.30	0.25	19.23%	65.00%
2020	0.50	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	1.95	al Plan de Desarrollo	65.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: ESTRATEGIAS DE MEMORIA Y RECONCILIACIÓN
Se definieron 4 acciones: i) divulgación; ii) diálogos por la memoria; iii) recorridos por la memoria; y iv) instalación de monumentos. Se elaboraron los documentos de planeación: i. Cronograma 2019; ii. Matriz de estrategias; iii. Matriz de acción sin daño, y iv. Presentación con la propuesta de divulgación de los productos de estrategias.
1. GeneRando Paz: congrega a mujeres de las organizaciones MOVICE, Defensoras, FARC, Red Nacional de Mujeres Excombatientes de la Insurgencia, y Color y Esperanza en un ejercicio de intercambio y construcción conjunta que pretende generar espacios horizontales de reconocimiento y diálogo entre ciudadanas, para contribuir a la transformación de imaginarios y a la consolidación de procesos de reconciliación.
Se avanzó en la estructuración de las primeras 4 iniciativas.
2. Conmemoraciones compartidas: actos conmemorativos concertados con actores, organizaciones o grupos poblacionales que hayan vivido el conflicto armado.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCIÓN: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$11,798	\$7,120	60.35	\$31,472	\$30,297	96.27	\$33,472	\$33,333	99.58	\$34,500	\$15,307	44.37	\$12,488	\$0	0.00	\$123,730	\$86,056	69.55																																												
<p>Se avanzó en la estructuración del proceso Memorias del Sabor: indagación en la memoria sensorial a partir del sabor con un grupo de 20 mujeres provenientes de la organización Madres de Falsos Positivos y mujeres cuyos familiares del Ejército Nacional están desaparecidos. Se socializaron resultados de investigación "Imaginarlos y conocimientos sobre memoria, paz y reconciliación", se coordinó programación y desarrollo de 4 desayunos en las localidades de Bosa, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Suba, con el fin de conformar un espacio de diálogo y participación, donde las personas tuvieran la oportunidad de proponer las actividades.</p> <p>Se acordó realizar activación de 4 recorridos de memoria de cada Ubica durante la jornada del 9 de abril. Se sostuvieron reuniones de coordinación 6 con líderes y funcionarios de San Cristóbal, 3 con líderes y funcionarios de Rafael Uribe Uribe, 2 con líderes y funcionarios de Bosa y 5 con líderes y funcionarios de Suba donde se presentaron y acordaron las actividades a realizar durante el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas.</p> <p>ESTRATEGIA PAZ</p> <p>1. Estrategia PRISMA: i. Diseño y programación; y ii. Gestión Primer Encuentro de Paz y Reconciliación: Se planeó, gestionó y confirmó el primer Encuentro PRISMA en territorio.</p> <p>2. Legado paz: i. Trabajo en definición de logros y legado paz; y ii. Articulación con estrategias de memoria y reconciliación: Se inició el proceso de relacionamiento con externos. Se sostuvo reunión con el CINEP.</p> <p>Se inició la articulación con el CMPR para creación de documento de análisis sobre resultados de encuesta sobre perspectivas de reconciliación en Bogotá.</p> <p>Con estas acciones, se busca contar con herramientas para reparación simbólica de víctimas, instrumentos de reconciliación, mecanismos para la comprensión sensible de los DDHH, y estrategias que permitan comprender los procesos y dinámicas del conflicto armado, y retos que plantea construcción de paz y reconciliación.</p>																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)5 Realizar o acompañar 146 productos educativos y culturales por parte del CMPR	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	40.00	40.00	100.00	56.00	4.00	7.14	0.00	0.00	0.00	146.00	94.00	64.38																																											
	Recursos	\$582	\$216	37.21	\$2,596	\$2,317	89.24	\$4,185	\$4,157	99.34	\$4,519	\$896	19.82	\$0	\$0	0.00	\$11,882	\$7,586	63.85																																											
211 Desarrollar laboratorios de paz en 2 territorios del Distrito Capital	\$27	\$27	100.00	\$302	\$292	96.68	\$573	\$569	99.18	\$175	\$174	99.28	\$0	\$0	0.00	\$1,078	\$1,062	98.52																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 259 Número de territorios de la ciudad con laboratorios de paz																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.70</td> <td>0.70</td> <td>0.70</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1.30</td> <td>1.30</td> <td>1.30</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1.90</td> <td>2.00</td> <td>1.31</td> <td>65.50%</td> <td>65.50%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>65.50%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.10	0.10	0.10	100.00%		2017	0.70	0.70	0.70	100.00%		2018	1.30	1.30	1.30	100.00%		2019	1.90	2.00	1.31	65.50%	65.50%	2020	2.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	65.50%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.10	0.10	0.10	100.00%																																																										
2017	0.70	0.70	0.70	100.00%																																																										
2018	1.30	1.30	1.30	100.00%																																																										
2019	1.90	2.00	1.31	65.50%	65.50%																																																									
2020	2.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	65.50%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: Se inició con la identificación de las acciones para 2019 en los Laboratorios de Paz de Usme y Sumapaz, así como la identificación de actores claves con los cuales se requiere iniciar gestiones y articulación. Así mismo, se adelantaron gestiones como:																																																														
- Reunión de articulación interinstitucional con la Cámara de Comercio de Bogotá para explorar posibles alianzas en el marco de los Laboratorios de Paz.																																																														
- Reunión de articulación interinstitucional con el Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz para concertar acciones conjuntas que permitan realizar la presentación del libro "Arando el pasado para sembrar la paz" en la Feria del Libro, en el marco del Laboratorio de Paz de Sumapaz.																																																														
- Sesión de trabajo en Usme con mujeres del proceso de escritura del Taller Expresalo con Palabras para la validación de la versión corregida de los textos.																																																														
- Participación en Mesa Local de Participación Efectiva de Víctimas de Sumapaz para gestionar la participación de los miembros de la mesa al En Diálogo "Sumapaz, una mirada rural sobre la reparación".																																																														
Finalmente, se realizó 1 actividad denominada "Posicionamiento de la ruralidad", con las siguientes acciones:																																																														
A) En Diálogo "Sumapaz: Una mirada rural sobre la reparación": con el objetivo de dirigir la mirada a la reparación, la construcción de paz, la inclusión y el reconocimiento a las víctimas y a los territorios de esta localidad. Asistieron 250 personas y se hizo entrega de productos del laboratorio de paz a integrantes del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, y a los miembros de la Mesa Local de Participación de Víctimas de Sumapaz.																																																														
B) Se realizó acompañamiento al equipo periodístico de El Espectador para reportaje sobre Sumapaz, con el fin de realizar la publicación de un artículo que visibilizará las acciones que se realizan y el territorio en sí.																																																														
Con estas acciones, se busca contar con herramientas para la reparación simbólica de las víctimas, instrumentos de reconciliación, mecanismos para la comprensión sensible de los DDHH, y estrategias que permitan comprender los procesos y dinámicas del conflicto armado, y los retos que plantea la construcción de paz y reconciliación.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$11,798	\$7,120	60.35	\$31,472	\$30,297	96.27	\$33,472	\$33,333	99.58	\$34,500	\$15,307	44.37	\$12,488	\$0	0.00	\$123,730	\$86,056	69.55
(C)6 Desarrollar el 100 por ciento de los laboratorios de paz en dos territorios del distrito capital																		
Magnitud	5.00	5.00	100.00	35.00	35.00	100.00	65.00	65.00	100.00	100.00	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00			
Recursos	\$27	\$27	100.00	\$302	\$292	96.68	\$573	\$569	99.18	\$175	\$174	99.28	\$0	\$0	0.00	\$1,078	\$1,062	98.52
536 Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a través de acciones artística, culturales y pedagógicas en materia de memoria, paz y reconciliación	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$128	\$128	100.00	\$61	\$61	100.00	\$0	\$0	0.00	\$190	\$190	100.00
Indicador(es)																		
(S) 544 Número de localidades con organizaciones sociales beneficiadas a través de acciones artística, culturales y pedagógicas en materia de memoria, paz y reconciliación																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
					De la Vigencia	Transcurrido PD												
	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	2017	0.00	4.00	4.00	100.00%													
	2018	0.00	4.00	4.00	100.00%													
	2019	0.00	4.00	0.00	0.00%	66.67%												
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	TOTAL	0.00	12.00	8.00	al Plan de Desarrollo	66.67%												
Retrasos y soluciones:																		
Avances y Logros:	Se inició con la selección de las 4 localidades priorizadas para las intervenciones a realizarse en el 2019 en el marco de Localidades Constructoras de Paz teniendo en cuenta criterios como: conformación de Comités Locales de Justicia Transicional, relación de la ACDVPR con cada Alcaldía Local, N° de población víctima residente en la localidad, pluralidad de actores presentes, entre otras. En consecuencia, se priorizaron las localidades de Chapinero, Santa Fe, Tunjuelito y Puente Aranda. Se elaboró un documento diagnóstico que ofrece un contexto de cada localidad, identifica sus actores clave, sus escenarios importantes y las dinámicas sociales que ocurren en su territorio. Este diagnóstico es una herramienta esencial en la fase de alistamiento de las intervenciones pues contribuye en el diseño y la definición de las acciones a ser realizadas. Se concentraron esfuerzos en identificar las posibles acciones: se trabajó en el desarrollo de metodología para propiciar un diálogo entre opuestos con el objetivo de generar un espacio de encuentro entre 2 grupos. En este mismo sentido, se identificó como posible aliado para la realización de esta acción la Dirección para la Convivencia y Diálogo Social de la Secretaría Distrital de Gobierno. Desde el CMPR se avanzó en la identificación de acciones a ser realizadas en el marco de Localidades Constructoras de Paz como es el caso de GeneRando Paz respondiendo a las líneas: a) transformación de imaginarios y construcción de memorias plurales, b) fortalecimiento organizativo y consolidación de redes entre organizaciones y c) derechos de las mujeres. Se avanzó en el diseño e implementación del taller "Encuentro con nosotras y con nuestras otras historias" con las mujeres de la organización Color y Esperanza con la participación de 26 mujeres. Finalmente, en marzo se levó a cabo la "Fase 1: Alistamiento", con acciones como: - Esfuerzos en 2 ejes: i) continuación en identificación de acciones y ii) avance en desarrollo de las acciones.																	
Proyecto(s) de inversión																		
1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)5 Realizar o acompañar 146 productos educativos y culturales por parte del CMPR																		
Magnitud	0.00	10.00	0.00	40.00	40.00	100.00	40.00	40.00	100.00	56.00	4.00	7.14	0.00	0.00	0.00	146.00	94.00	64.38
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$128	\$128	100.00	\$61	\$61	100.00	\$0	\$0	0.00	\$190	\$190	100.00
537 Realizar 4 programaciones con seguimiento al Plan de Acción Distrital para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, D.C.	\$0	\$0	0.00	\$18,604	\$18,183	97.74	\$12,443	\$12,362	99.35	\$11,965	\$3,845	32.13	\$5,167	\$0	0.00	\$48,178	\$34,390	71.38
Indicador(es)																		
(S) 545 Número de programaciones con seguimientos al Plan de Acción Distrital para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, D.C. realizados																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
					De la Vigencia	Transcurrido PD												
	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	2017	0.00	1.00	1.00	100.00%													
	2018	0.00	1.00	1.00	100.00%													
	2019	0.00	1.00	0.00	0.00%	66.67%												
	2020	0.00	1.00	0.00	0.00%													
	TOTAL	0.00	4.00	2.00	al Plan de Desarrollo	50.00%												

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$11,798	\$7,120	60.35	\$31,472	\$30,297	96.27	\$33,472	\$33,333	99.58	\$34,500	\$15,307	44.37	\$12,488	\$0	0.00	\$123,730	\$86,056	69.55	
Retrasos y soluciones:																			
Avances y Logros: Con el protocolo de participación, las víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, han fortalecido sus capacidades y habilidades blandas, así como han visibilizado el ejercicio de la participación efectiva ante entidades y organizaciones locales y distritales. Mediante las medidas de reparación y en el marco de los retornos y reubicaciones se identifica el universo de víctimas activando la oferta institucional y profundizando los procesos de integración local. Así mismo, se garantiza un seguimiento efectivo de las acciones concertadas y dirigidas a la población víctima indígena en ruta de integración local, generando mecanismos de seguimiento de garantía de derechos y estableciendo criterios y necesidades para el seguimiento de derechos. También, se realiza el seguimiento y monitoreo de los 1.788 casos inactivos permitiendo trasladar el poder a la Unidad de Restitución de Tierras y asignarle un abogado por parte de esta entidad que realice su acompañamiento. Además, por medio de la articulación institucional se podrá ofrecer a las víctimas mejores oportunidades en cuanto a la oferta y actividades de integración local. A través del CDJT y los comités locales, se implementó la medida de reparación colectiva para el pueblo Rom/Gitano, aprobada por el Comité en 2015. Se aprobó el concepto de seguridad, requisito para la subsiguiente puesta en marcha del Plan de Retornos y Reubicaciones. Se cumplió con el desarrollo de las agendas y se definieron compromisos que benefician a la población víctima del conflicto armado.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Cumplir el 85 por ciento de las metas del PAD por parte de la Administración	Magnitud	0.00	85.00	0.00	85.00	94.00	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,925	\$2,918	99.77	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,925	\$2,918	99.77
(C)4 Realizar mantenimiento y adecuaciones al 40 por ciento de los Centros Locales de	Magnitud	0.00	11.00	0.00	40.00	47.20	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$426	\$424	99.59	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$426	\$424	99.59
(C)7 Implementar 100 por ciento del protocolo de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado en el distrito capital.	Magnitud	0.00	20.00	0.00	50.00	50.00	100.00	70.00	70.00	100.00	98.00	77.50	79.08	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$812	\$801	98.70	\$1,402	\$1,377	98.21	\$1,836	\$633	34.47	\$840	\$0	0.00	\$4,890	\$2,811	57.48
(K)8 Implementar 100 por ciento de medidas de reparación integral que fueron acordadas con los sujetos en el Distrito Capital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	102.00	102.00	100.00	100.00	100.00	100.00	26.34	26.34	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$12,939	\$12,574	97.18	\$7,201	\$7,179	99.69	\$5,638	\$1,093	19.38	\$1,657	\$0	0.00	\$27,435	\$20,846	75.98
(K)9 Realizar 3 Comites Distritales de Justicia Transicional anualmente, para la coordinación del Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a las Víctimas-SDARIV	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	1.00	33.33	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,502	\$1,465	97.53	\$3,840	\$3,806	99.12	\$4,491	\$2,119	47.19	\$2,669	\$0	0.00	\$12,503	\$7,391	59.11
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento		\$7,493	\$6,722	89.72	\$16,619	\$16,560	99.64	\$6,078	\$6,078	100.00	\$7,514	\$1,651	21.97	\$370	\$0	0.00	\$38,074	\$31,011	81.45
36 Bogotá, una ciudad digital		\$7,493	\$6,722	89.72	\$16,619	\$16,560	99.64	\$6,078	\$6,078	100.00	\$7,514	\$1,651	21.97	\$370	\$0	0.00	\$38,074	\$31,011	81.45
172 Economía, gobierno y ciudad digital		\$7,493	\$6,722	89.72	\$16,619	\$16,560	99.64	\$6,078	\$6,078	100.00	\$7,514	\$1,651	21.97	\$370	\$0	0.00	\$38,074	\$31,011	81.45
482 Alcanzar 250 zonas de conectividad pública		\$28	\$25	90.12	\$192	\$190	98.94	\$320	\$320	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$539	\$534	99.12
Indicador(es)																			
(S) 320 Zonas de la Ciudad con conectividad pública FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	50.00	58.00	58.00	100.00%														
	2017	50.00	50.00	54.00	108.00%														
	2018	50.00	138.00	164.00	118.84%														
	2019	50.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	★												
	2020	50.00	0.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	250.00	276.00	276.00	al Plan de Desarrollo	110.40%	★												
Proyecto(s) de inversión																			
1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Implementar 100 por ciento de la estrategia de Infraestructura e Institucionalidad.	Magnitud	16.00	16.00	100.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$28	\$25	90.11	\$192	\$190	98.94	\$320	\$320	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$539	\$534	99.12
483 Lograr 5 alianzas público - privadas para atender las problemáticas TIC de la ciudad		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$7,493	\$6,722	89.72	\$16,619	\$16,560	99.64	\$6,078	\$6,078	100.00	\$7,514	\$1,651	21.97	\$370	\$0	0.00	\$38,074	\$31,011	81.45																																												
(S) 321 Numero de Alianzas Publico Privadas para atender problemáticas TIC de la Ciudad FINALIZADO POR CUMPLIMIEN	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>6.00</td> <td>150.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>5.00</td> <td>7.00</td> <td>7.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>140.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	2.00	1.00	1.00	100.00%		2018	1.00	4.00	6.00	150.00%		2019	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★	2020	1.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	5.00	7.00	7.00	al Plan de Desarrollo	140.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	2.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2018	1.00	4.00	6.00	150.00%																																																										
2019	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★																																																									
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	5.00	7.00	7.00	al Plan de Desarrollo	140.00% ★																																																									
484 Desarrollar 5 laboratorios o fábricas de innovación y desarrollo tecnológico	\$1,586	\$1,585	99.91	\$77	\$77	100.00	\$490	\$490	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,153	\$2,151	99.93																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 322 Laboratorios o fabricas de innovación y desarrollo tecnológico FINALIZADO POR CUMPLIMIEN	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>200.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	1.00	1.00	1.00	100.00%		2017	1.00	1.00	2.00	200.00%		2018	1.00	2.00	2.00	100.00%		2019	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★	2020	1.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	5.00	5.00	5.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2017	1.00	1.00	2.00	200.00%																																																										
2018	1.00	2.00	2.00	100.00%																																																										
2019	1.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★																																																									
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	5.00	5.00	5.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																									
Proyecto(s) de inversión																																																														
1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)8 Impulsar la operación de 5 laboratorios o Fábricas de Innovación y Desarrollo de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	2.00	200.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00																																												
	Recursos	\$1,586	\$1,585	99.91	\$77	\$77	100.00	\$490	\$490	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,153	\$2,151	99.93																																											
485 Realizar 1 Plan de Conectividad Rural	\$28	\$25	90.12	\$192	\$190	98.94	\$320	\$320	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$539	\$534	99.12																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 323 Plan de Conectividad Rural implementado FINALIZADO POR CUMPLIMIEN	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.70</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.90</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00% ⓧ</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.20	0.20	0.20	100.00%		2017	0.50	0.50	0.50	100.00%		2018	0.70	1.00	1.00	100.00%		2019	0.90	0.00	0.00	0.00%	0.00% ⓧ	2020	1.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL				al Plan de Desarrollo	100.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%																																																										
2017	0.50	0.50	0.50	100.00%																																																										
2018	0.70	1.00	1.00	100.00%																																																										
2019	0.90	0.00	0.00	0.00%	0.00% ⓧ																																																									
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL				al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																									
Proyecto(s) de inversión																																																														
1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)1 Implementar 100 por ciento de la estrategia de Infraestructura e Institucionalidad. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	16.00	16.00	100.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$28	\$25	90.11	\$192	\$190	98.94	\$320	\$320	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$539	\$534	99.12																																											

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$7,493	\$6,722	89.72	\$16,619	\$16,560	99.64	\$6,078	\$6,078	100.00	\$7,514	\$1,651	21.97	\$370	\$0	0.00	\$38,074	\$31,011	81.45
486 Diseñar e implementar una estrategia para el fomento de la economía digital a través de la potenciación de aplicaciones, contenidos y software	\$1,411	\$898	63.67	\$14,579	\$14,526	99.64	\$3,253	\$3,253	100.00	\$2,995	\$750	25.06	\$0	\$0	0.00	\$22,238	\$19,429	87.37

Indicador(es)

(C) 324 Diseño e implementación de la estrategia para Fomento de la Economía Digital a través de potenciar el desarrollo de aplicaciones, contenidos y software

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.20	0.21	0.21	100.00%	
2017	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2018	0.70	0.70	0.70	100.00%	
2019	0.90	1.00	0.78	78.00%	78.00%
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	78.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TIC
 Se realizó la planeación del proyecto, que incluye la identificación de la necesidad.
 Se realizó estructuración del proyecto. Se realizó monitoreo y seguimiento.
 Se logró primer informe. Además, se hizo monitoreo y seguimiento.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL
 Se realizó la planeación y estructuración del proyecto.
 Se estableció la consolidación de Aliados Estratégicos, y apertura de convocatorias MinTIC-FENALCO-SDDE.
 Se logró la vinculación de 30 MiPymes.

ANALÍTICA DE DATOS
 Se identificó la necesidad del proyecto, y se realizó perfil.
 Se realizó formulación y aprobación del proyecto.
 Se logró informe definición de la problemática y recolección de los datos para análisis.

GOBIERNO DIGITAL
 Se realizó la planeación del proyecto, que tiene dos componentes: alineación del DAFP y el MIPG con el PETIC, y estudio de prospectiva tecnológica.
 Se termina estructuración del proyecto.

PERFIL DEL CIUDADANO DIGITAL
 Se realizó contextualización e identificación de la necesidad del proyecto. Se analizó y estableció la hoja de ruta preliminar con la que se alcanzaran los objetivos y cierre.
 Se elaboró y aprobó Perfil del Proyecto.
 Se logró avance del documento del proyecto. Se estructuró el proyecto.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN
 Se logró publicación de la aplicación móvil "Fil Bogotá". Además, se realizó monitoreo de las dos aplicaciones para el trimestre.

ACUERDOS MARCO DE PRECIO O PROCESOS DE DEMANDA AGREGADA
 Se adelantó la elaboración de la identificación de la necesidad del Proyecto.
 Se estructuró el proyecto. Se realizó primera revisión de la normatividad relacionada con las compras públicas en innovación.
 Se realizó la segunda revisión de la normatividad de compras públicas en innovación. Se elaboró borrador de la guía de adquisición de productos y servicios de TI.

COMUNIDADES Y ECOSISTEMAS PROMOVIDOS
 Se elaboró la ficha preliminar perfil del proyecto. Se realizó acercamiento a los principales representantes de los laboratorios digitales, con fin de crear y estructurar una comunidad.
 Se realizó la identificación de la necesidad y se elaboró el perfil y la formulación del proyecto. Se logró la promoción de la Comunidad Red de Laboratorios Digitales.
 Se logró promoción de la Comunidad Científicas de Datos. Además, se elaboró Informe Trimestral de Comunidades.

Proyecto(s) de inversión

1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(C)2	Implementar 100 por ciento del Sistema Unico de Información definido	Magnitud	20.00	20.00	100.00	70.00	70.00	100.00	90.00	90.00	100.00	100.00	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$20	\$14	68.45	\$12,501	\$12,491	99.92	\$337	\$337	100.00	\$324	\$120	37.01	\$0	\$0	0.00	\$13,181	\$12,961	98.33
(C)3	Implementar 100 por ciento del modelo de seguridad de la información.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	70.00	70.00	100.00	90.00	90.00	100.00	100.00	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$11	\$11	99.55	\$51	\$50	97.37	\$110	\$110	100.00	\$129	\$21	16.27	\$0	\$0	0.00	\$301	\$191	63.65
(S)4	Impulsar 5 acuerdos marco o Procesos Agregados de Compras de TI para las entidades del Distrito.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00	80.00
		Recursos	\$20	\$18	91.25	\$45	\$44	97.10	\$110	\$110	100.00	\$129	\$21	16.28	\$0	\$0	0.00	\$304	\$193	63.50

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$7,493	\$6,722	89.72	\$16,619	\$16,560	99.64	\$6,078	\$6,078	100.00	\$7,514	\$1,651	21.97	\$370	\$0	0.00	\$38,074	\$31,011	81.45																																													
(C)5 Implementar 100 por ciento del Plan de fomento de la industria Digital y TIC.	Magnitud 18.00	18.00	100.00	50.00	50.00	100.00	70.00	70.00	100.00	100.00	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$563	\$562	99.88	\$372	\$370	99.49	\$389	\$389	100.00	\$129	\$17	13.24	\$0	\$0	0.00	\$1,452	\$1,338	92.12																																													
(S)7 Promover 20 Comunidades o Ecosistemas Inteligentes.	Magnitud 2.00	2.00	100.00	5.00	5.00	100.00	7.00	7.00	100.00	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	0.00	20.00	16.00	80.00																																													
	Recursos \$20	\$17	85.15	\$100	\$100	100.00	\$77	\$77	100.00	\$129	\$21	16.28	\$0	\$0	0.00	\$326	\$215	65.95																																													
(C)9 Implementar 100 por ciento de la estrategia de Gobierno y Ciudadano Digital.	Magnitud 14.00	14.00	100.00	50.00	50.00	100.00	70.00	70.00	100.00	100.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$475	\$160	33.75	\$932	\$922	98.96	\$1,720	\$1,720	100.00	\$2,053	\$448	21.83	\$0	\$0	0.00	\$5,180	\$3,251	62.76																																													
(S)10 Implementar, promover o acompañar 8 proyectos de innovación y servicios Distritales de TI.	Magnitud 1.40	1.40	100.00	2.60	2.60	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	8.00	7.00	87.50																																													
	Recursos \$302	\$116	38.37	\$579	\$550	95.05	\$511	\$511	100.00	\$102	\$102	99.96	\$0	\$0	0.00	\$1,494	\$1,280	85.62																																													
487 Diseñar e implementar una estrategia para el fortalecimiento de la apropiación de las TIC	\$4,441	\$4,190	94.34	\$1,580	\$1,577	99.87	\$1,694	\$1,694	100.00	\$4,520	\$900	19.92	\$370	\$0	0.00	\$12,605	\$8,362	66.34																																													
Indicador(es)																																																															
(C) 325 Diseño e implementación de la estrategia para fortalecimiento de la apropiación de TIC																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.20</td> <td>0.24</td> <td>0.24</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.70</td> <td>0.70</td> <td>0.70</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>0.73</td> <td>81.11%</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>73.00%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.20	0.24	0.24	100.00%		2017	0.50	0.50	0.50	100.00%		2018	0.70	0.70	0.70	100.00%		2019	0.90	0.90	0.73	81.11%	✓	2020	1.00	1.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	73.00%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	0.20	0.24	0.24	100.00%																																																											
2017	0.50	0.50	0.50	100.00%																																																											
2018	0.70	0.70	0.70	100.00%																																																											
2019	0.90	0.90	0.73	81.11%	✓																																																										
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	73.00%	✓																																																									
Retrasos y soluciones:																																																															
Avances y Logros: PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TIC: Se realizó identificación de la necesidad, se estructuró perfil, se dio aprobación para su formulación y ejecución. Se realizó monitoreo y seguimiento, compilando actividades de promoción y formación de la Oficina. Se logró informe trimestral de avance de procesos de formación y eventos. Incluye gestión precontractual para apoyar el programa. Además, se realizó monitoreo y seguimiento, compilando actividades de promoción y formación de la Oficina.																																																															
SOSTENIBILIDAD ZONAS WIFI GRATIS PARA BOGOTÁ: Se avanzó en actividades preliminares para la estructuración del proyecto: realización del convenio interadministrativo con ETB, firma acta de inicio, versión inicial del Plan de Trabajo y Cronograma, y revisión de la oferta de conectividad. Se realizó la identificación, validación del perfil y aprobación del proyecto. Se realizó anexo técnico, se actualizó estudio de mercado, se revisó oferta de servicios y se conformaron estudios previos para garantizar conectividad.																																																															
SOSTENIBILIDAD LABORATORIOS DIGITALES: Se logró informe trimestral con avance de los Laboratorios Vivelab y Cinemateca, y redes PVD; Laboratorio Vivelab: Elaboración, revisión, ajustes y seguimiento etapa precontractual convenio; Laboratorio Cinemateca: Monitoreo y seguimiento convenio. Acompañamiento aliados redes de Puntos Vive Digital y Laboratorios.																																																															
GESTIÓN ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN ERP DISTRITAL: Se identificó la necesidad y se hizo revisión del perfil. Se aprobó. Se gestionó la contratación del Asesor SAP (funcional). Se realizó informe de gestión del convenio interadministrativo, suscrito entre la SHD y la Secretaría General.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)6 Implementar 100 por ciento de la estrategia de promoción y desarrollo de servicios TIC.	Magnitud 23.74	23.74	100.00	50.00	50.00	100.00	70.00	70.00	100.00	90.00	73.30	81.44	100.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$4,441	\$4,190	94.34	\$1,580	\$1,577	99.87	\$1,694	\$1,694	100.00	\$4,520	\$900	19.92	\$370	\$0	0.00	\$12,605	\$8,362	66.34																																													
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$78,918	\$77,990	98.82	\$92,457	\$28,595	30.93	\$31,032	\$0	0.00	\$305,631	\$200,248	65.52																																													
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$21,377	\$16,650	77.89	\$47,106	\$45,328	96.23	\$67,315	\$66,430	98.69	\$70,721	\$25,098	35.49	\$25,011	\$0	0.00	\$231,530	\$153,506	66.30																																													
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$21,377	\$16,650	77.89	\$47,106	\$45,328	96.23	\$67,315	\$66,430	98.69	\$70,721	\$25,098	35.49	\$25,011	\$0	0.00	\$231,530	\$153,506	66.30																																													

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$78,918	\$77,990	98.82	\$92,457	\$28,595	30.93	\$31,032	\$0	0.00	\$305,631	\$200,248	65.52
70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)	\$15,830	\$13,418	84.76	\$26,971	\$26,971	100.00	\$32,058	\$31,808	99.22	\$33,494	\$7,692	22.97	\$5,993	\$0	0.00	\$114,346	\$79,890	69.87

Indicador(es)

(C) 390 Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	70.00	70.00	40.00	57.14%		
2017	80.00	80.00	80.00	100.00%		
2018	90.00	100.00	100.00	100.00%		
2019	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	★	
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Al interior de la entidad se cuenta con los planes de trabajo para dar cumplimiento a las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 las cuales hacen énfasis en el cumplimiento del esquema de publicaciones, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el monitoreo de riesgos de corrupción, entre otros. Dentro de los principales beneficios se reportan:

- Información hacia la ciudadanía clara, precisa, objetiva y oportuna en el marco del desarrollo de los diferentes planes, programas y/o proyectos de la administración distrital, mediante las campañas y acciones de comunicación pública realizadas.
- Conocer la percepción ciudadana frente a los temas de interés de la ciudad y emprender acciones para el fortalecimiento de las actividades de comunicación pública.
- Prestar servicios a la ciudadanía a través del portal web, información de interés ciudadano divulgada a través de las redes sociales que permite la interacción administración-ciudadanía.
- Ciudadanía informada a través de los medios de comunicación sobre las acciones de la Administración Distrital de forma oportuna, ágil, clara y verídica.
- Producción de 1.097.023 ejemplares que corresponden a 3.771.617 tirajes, con una utilización del 100% de la capacidad instalada que tiene la Imprenta Distrital.

Proyecto(s) de inversión

1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)2	Desarrollar 4 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	3.60	3.60	100.00	0.40	0.40	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
	Recursos		\$361	\$345	95.71	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$361	\$345	95.70
(S)13	Elaborar y aprobar 2 lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(K)10	Ejecutar el 100 por ciento de las solicitudes gráficas del Distrito, de acuerdo con el tipo de productos que se pueden elaborar con las máquinas existentes	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	93.00	93.00	100.00	89.30	89.30	100.00	0.00	0.00			
	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,000	\$1,750	87.49	\$2,880	\$302	10.48	\$999	\$0	0.00	\$5,879	\$2,051	34.89

1143 - Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																					
(S)1	Realizar 67 campañas y acciones de comunicación pública.	Magnitud	15.00	15.00	100.00	15.00	18.00	120.00	20.00	20.00	100.00	13.00	3.00	23.08	1.00	0.00	0.00	67.00	56.00	83.58	
	Recursos		\$14,314	\$12,662	88.46	\$21,398	\$21,398	100.00	\$24,146	\$24,146	100.00	\$25,926	\$3,856	14.87	\$1,010	\$0	0.00	\$86,793	\$62,062	71.50	
(K)2	Formular e implementar 1 documento de plan de gestión estratégica de las FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	0.26	26.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		\$21	\$21	100.00
	Recursos		\$21	\$21	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	
(S)3	Realizar 61 informes de evaluaciones de percepción ciudadana respecto a problemas de ciudad, políticas públicas, programas, acciones y decisiones de la administración distrital.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00	21.00	21.00	100.00	23.00	7.00	30.43	1.00	0.00	0.00	61.00	44.00	72.13	
	Recursos		\$634	\$23	3.67	\$1,166	\$1,166	100.00	\$1,295	\$1,295	100.00	\$1,581	\$1,510	95.49	\$1,530	\$0	0.00	\$6,206	\$3,994	64.35	
(C)4	Fortalecer el 100 por ciento el uso gradual y progresivo de tecnologías digitales como medio de comunicación e información con la ciudadanía	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	80.00	80.00	100.00	100.00	84.00	84.00	100.00	0.00	0.00				
	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$1,540	\$1,540	100.00	\$1,957	\$1,957	100.00	\$1,727	\$1,162	67.27	\$2,453	\$0	0.00	\$7,678	\$4,659	60.68	

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$78,918	\$77,990	98.82	\$92,457	\$28,595	30.93	\$31,032	\$0	0.00	\$305,631	\$200,248	65.52	
(S)5 Generar 4,710 mensajes en distintas plataformas y espacios (escritos/ digitales/ virtuales) oportunos que informen y retroalimenten a los ciudadanos sobre la gestión de políticas de la administración distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,334.00	125.85	2,120.00	2,125.00	100.24	1,251.00	312.00	24.94	0.00	0.00	0.00	4,710.00	3,771.00	80.06
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,827	\$1,827	100.00	\$2,117	\$2,117	100.00	\$1,380	\$863	62.52	\$0	\$0	0.00	\$5,324	\$4,807	90.29
(K)6 Fortalecer el 100 por ciento la articulación interinstitucional y las estrategias de las	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$371	\$371	100.00	\$544	\$544	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$915	\$915	100.00
1165 - Mejoramiento de la capacidad física y de la maquinaria de la Imprenta Distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(O)1 100 por ciento de las máquinas de la imprenta Distrital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(S)2 Adquirir y poner en funcionamiento 2 maquinas para la imprenta Distrital.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$235	\$150	63.70	\$531	\$531	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$766	\$681	88.86
(S)3 Poner en funcionamiento 2 soluciones tecnológicas en la imprenta Distrital.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$265	\$217	81.96	\$138	\$138	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$403	\$355	88.14
(O)4 3 instalaciones de la infraestructura física de la imprenta Distrital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		\$1,994	\$1,927	96.67	\$5,642	\$5,634	99.87	\$8,727	\$8,672	99.36	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$16,363	\$16,233	99.21
Indicador(es)																			
(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital	FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	45.00	45.00	44.00	97.78%														
	2017	70.00	70.00	45.00	64.29%														
	2018	80.00	90.00	91.51	101.68%														
	2019	90.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%													
	2020	90.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%													
					al Plan de Desarrollo	101.68%	★												
Proyecto(s) de inversión																			
976 - Mejoramiento para la planeación y la eficiencia administrativa en la Secretaría General																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar 9 capacitaciones en los temas del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$291	\$291	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$291	\$291	100.00
(S)2 Llevar a cabo 6 actividades de sensibilización en los temas de planeación y SIG	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(S)3 Actualizar 8 Herramientas de planeación en la Secretaria General	Magnitud	6.00	6.00	100.00	2.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	10.00	125.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$89	\$46	51.61	\$107	\$107	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$197	\$154	78.00
1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)5 Formular, implementar y evaluar 20 por ciento de la política de desarrollo	Magnitud	9.00	9.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$54	\$40	74.83	\$67	\$67	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$121	\$108	88.82
(K)7 Desarrollar e implementar 4 estrategias enfocadas en la medición y el modernización de la gestión pública distrital	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$147	\$144	97.73	\$1,108	\$1,104	99.63	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,255	\$1,248	99.41

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$78,918	\$77,990	98.82	\$92,457	\$28,595	30.93	\$31,032	\$0	0.00	\$305,631	\$200,248	65.52																																												
(S)17 Desarrollar .25 sistema de alertas tempranas que articulen los diferentes sistemas focalizados	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00																																												
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)1 Consolidar 1 Unidad de Gerencia Estratégica para los temas prioritarios de la Administración Distrital.	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00																																															
Recursos	\$277	\$273	98.42	\$2,141	\$2,141	100.00	\$2,671	\$2,645	99.04	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,089	\$5,060	99.41																																												
(K)2 Mantener 1 agenda gubernamental articulada en el Distrito Capital	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00																																															
Recursos	\$685	\$683	99.73	\$1,611	\$1,611	100.00	\$2,719	\$2,718	99.97	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,015	\$5,012	99.95																																												
(S)9 Elaborar e implementar en un 100 por ciento el Programa de Gestión Documental física y electrónica en la Secretaría General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	20.00	2.70	13.50	20.00	0.00	0.00	100.00	62.70	62.70																																												
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$556	\$537	96.49	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$556	\$537	96.49																																												
(K)11 Acompañar al 100 por ciento de las dependencias en la formulación y seguimiento técnico, financiero y administrativo la planeación institucional y la ejecución de los proyectos de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	26.90	26.90	100.00	0.00	0.00																																															
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$524	\$519	99.07	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$524	\$519	99.07																																												
(K)12 Mantener en 100 por ciento el índice de ajuste de los documentos precontractuales correspondientes a los procesos de contratación de la Secretaría General, en coordinación con las dependencias, teniendo en cuenta que el tiempo promedio establecido es de 15 días hábiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.41	99.41	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00																																															
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,682	\$1,678	99.71	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,682	\$1,678	99.71																																												
(S)13 Certificar 100 por ciento de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General en la norma ISO 9001:2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00																																												
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$575	\$575	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$575	\$575	100.00																																												
(K)21 Cumplir al 100 % el plan de implementación y fortalecimiento de MIPG en la Entidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00																																															
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
1152 - Implementación de un modelo de Gestión Documental para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Elaborar e implementar 30 por ciento el Programa de Gestión Documental en la	5.00	5.00	100.00	20.00	25.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00																																												
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	\$21	\$21	100.00	\$128	\$128	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$149	\$149	100.00																																												
(S)2 Organizar 600 metros lineales de archivo de gestión de la Secretaría General.	494.00	100.00	20.24	600.00	600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	100.00																																												
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	\$721	\$721	100.00	\$17	\$17	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$738	\$738	100.00																																												
(S)3 Elaborar e implementar 25 por ciento el plan estratégico para la gestión	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00																																												
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	\$0	\$0	0.00	\$122	\$119	97.34	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$122	\$119	97.33																																												
(S)4 Realizar 1 estrategias de socialización y sensibilización dirigido a los servidores de	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00																																												
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	\$0	\$0	0.00	\$47	\$47	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$47	\$47	100.00																																												
72 Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales	\$2,177	\$576	26.45	\$9,174	\$8,835	96.30	\$18,613	\$18,168	97.61	\$15,288	\$8,235	53.87	\$4,254	\$0	0.00	\$49,506	\$35,814	72.34																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 392 Porcentaje de trámites de mayor impacto de las Entidades Distritales virtualizados																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>4.50</td> <td>3.96</td> <td>3.96</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>4.50</td> <td>7.92</td> <td>7.92</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>5.00</td> <td>3.12</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>79.20%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>11.88</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>79.20%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	4.50	3.96	3.96	100.00%		2018	4.50	7.92	7.92	100.00%		2019	5.00	3.12	0.00	0.00%	79.20%	2020	1.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	15.00	15.00	11.88	al Plan de Desarrollo	79.20%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	4.50	3.96	3.96	100.00%																																																										
2018	4.50	7.92	7.92	100.00%																																																										
2019	5.00	3.12	0.00	0.00%	79.20%																																																									
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	15.00	15.00	11.88	al Plan de Desarrollo	79.20%																																																									

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$78,918	\$77,990	98.82	\$92,457	\$28,595	30.93	\$31,032	\$0	0.00	\$305,631	\$200,248	65.52

Retrasos y soluciones:
 Avances y Logros: Durante el periodo se realizó seguimiento a los ejercicios de virtualización de 38 trámites en el Distrito. Así mismo se realizó seguimiento a la implementación del Decreto 058 de 2018, realizando jornadas de trabajo con la Secretaría de Hábitat. La virtualización de estos trámites se encuentra en etapa de pre-producción. Se organizó, coordinó y participó en mesa de trabajo del Comité interinstitucional de revisión y aprobación conjunta de proyectos de urbanismo y construcción, la cual tuvo como objetivo definir acciones para avanzar en la implementación del Decreto 058 de 2019, así como socializar al Comité los resultados de la racionalización de trámites del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -Dadep.
 Con esta meta se busca medir los avances en el proceso de virtualización de trámites definida con el propósito de beneficiar a los ciudadanos facilitando su acceso a la oferta de trámites y servicios del Distrito, mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones. La ejecución de estas iniciativas facilita la vida de los ciudadanos debido a que les permite efectuar sus trámites en menor tiempo, mejorando así su calidad de vida gracias a que el tiempo liberado puede ser utilizado en actividades productivas.
 Además, por medio de la información contenida en los PAAC, se identifican las potenciales iniciativas de las Entidades para la racionalización de trámites, particularmente la tecnológica (virtualización). Estas acciones hacen parte de la estrategia de la Alta Consejería Distrital de TIC, para que por medio del trabajo articulado con las entidades se dé cumplimiento a la meta.
 También, mediante el desarrollo de esta meta se logró:
 - Ampliar la oferta de servicios a la ciudadanía, acercar la administración distrital a los ciudadanos de una manera efectiva y oportuna, permitiéndoles tener un goce efectivo de sus derechos y cumplir con sus deberes.
 - Posicionar la aplicación móvil SuperCADE Virtual, logrando cerca de 9.600 descargas (acumulado) y 205 peticiones ciudadanas durante el mes.
 - Fortalecer la comunicación con la ciudadanía, permitiéndole manifestar sus peticiones a través de Bogotá Te Escucha
 - Brindar información oportuna para que los ciudadanos conocieran en tiempo real, a qué punto de atención de la Red CADE se pueden dirigir a realizar su trámite, mostrándole tiempos de atención y espera estimados de acuerdo con la demanda.

Proyecto(s) de inversión

1126 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Desarrollar e implementar 3 herramientas de gestión del conocimiento para	Magnitud	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$116	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$116	\$0	0.00
(S)2	Desarrollar e implementar 1 documento COOPES	Magnitud	0.25	0.10	40.00	0.90	0.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$118	\$27	23.16	\$177	\$177	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$296	\$205	69.27
(S)3	Construir y poner en operación 1 puntos de atención presencial en el Distrito	Magnitud	0.20	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$788	\$554	70.33	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$788	\$554	70.33
(S)4	Mantener y mejorar 2 puntos de atención en el Distrito Capital	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$139	\$60	43.26	\$167	\$167	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$307	\$228	74.23
(K)5	Optimizar 3 herramientas tecnológicas del Sistema Distrital de Servicio a la	Magnitud	3.00	1.00	33.33	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$199	\$55	27.80	\$120	\$120	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$319	\$175	54.92
(O)6	Mejorar 7 puntos de atención presencial en infraestructura tecnológica en el Distrito Capital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(O)7	Implementar 2 herramientas tecnológicas nuevas del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(K)8	Realizar 1 campaña de divulgación del servicio y cultura ciudadana.	Magnitud	1.00	0.10	10.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$1,506	\$429	28.51	\$709	\$709	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,215	\$1,138	51.39
(S)9	Realizar 42 eventos y ferias del Servicio al Ciudadano.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(S)10	Prestar 152,900,000 servicios y trámites en la RED CADE.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	38,050,000.00	43,545,373.00	114.44	38,100,000.00	50,606,199.00	132.82	38,350,000.00	13,753,536.00	35.86	20,398,428.00	0.00	0.00	*****	*****	70.57
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$5,640	\$5,550	98.40	\$15,204	\$14,760	97.08	\$13,875	\$7,428	53.53	\$60	\$0	0.00	\$34,779	\$27,738	79.75
(S)11	Desarrollar 1 mecanismos de evaluación del servicio.	Magnitud	0.04	0.04	100.00	0.96	0.96	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$99	\$4	3.68	\$9	\$9	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$108	\$12	11.51
(S)15	Elaborar 4 evaluaciones de la formulación e implementación del modelo de prestación de servicios y seguimiento para la atención a la ciudadanía	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$165	\$165	100.00	\$113	\$113	100.00	\$65	\$0	0.00	\$343	\$278	81.04
(K)16	Mantener en 3 el numero de dias promedio en el direccionamiento de las peticiones ciudadanas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,554	\$1,549	99.67	\$2,365	\$2,365	99.99	\$1,152	\$547	47.47	\$4,023	\$0	0.00	\$9,093	\$4,460	49.05
(S)17	Elaborar 4 propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	2.00	50.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$11	\$0	0.00	\$879	\$879	100.00	\$148	\$148	100.00	\$106	\$0	0.00	\$1,144	\$1,027	89.81
73	Realizar el 100% del estatuto archivístico		\$149	\$99	66.48	\$248	\$248	100.00	\$53	\$53	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$450	\$400	88.89

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$78,918	\$77,990	98.82	\$92,457	\$28,595	30.93	\$31,032	\$0	0.00	\$305,631	\$200,248	65.52

Indicador(es)

(C) 393 Porcentaje de avance en la elaboración del Estatuto Archivístico para Bogotá FINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	3.00	3.00	0.00	0.00%		
2017	29.00	66.00	66.00	100.00%		
2018	63.00	100.00	100.00	100.00%		
2019	72.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
2020	100.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★

Proyecto(s) de inversión

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)16 Formular 1 Estatuto Archivístico Distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$53	\$53	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$53	\$53	100.00

1142 - Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar 184 acciones relativas a la función archivística y las políticas de	Magnitud	80.00	80.00	100.00	102.00	104.00	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	184.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$149	\$99	66.48	\$185	\$185	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$334	\$284	85.04
(S)5 Formular .66 Estatuto Archivístico Distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$63	\$63	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$63	\$63	100.00

74 Asesorar el 100% de entidades del distrito en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del Distrito Capital -SGDEA D.C	\$114	\$49	42.85	\$1,613	\$214	13.27	\$1,572	\$1,444	91.87	\$281	\$164	58.18	\$0	\$0	0.00	\$3,580	\$1,870	52.25
---	-------	------	-------	---------	-------	-------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(C) 394 Porcentaje de entidades del Distrito asesoradas en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del Distrito Capital - SGDEA D.C.

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	3.00	3.00	3.00	100.00%		
2017	29.00	5.00	5.00	100.00%		
2018	63.00	90.00	96.00	106.67%		
2019	72.00	100.00	100.00	100.00%	★	
2020	100.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se formuló y aprobó el Plan de Trabajo para la vigencia 2019 que contiene los compromisos, fechas y cronograma. Se dio cumplimiento efectivo de la meta asesorando las 2 entidades distritales faltantes las cuales son: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA y la SUBRED CENTRO ORIENTE, en la implementación del SGDEA, para un total de 56 entidades asesoradas entre las vigencias 2017 -2019. Como actividades de gestión, se llevó a cabo el taller en materia de documento electrónico, 8 mesas de trabajo internas para la investigación y desarrollo en la innovación de soluciones tecnológicas para la gestión de documentos electrónico, 7 asistencias técnicas a entidades distritales. Se emitieron 2 conceptos técnicos. Se realizó acercamiento y mesas de trabajo con IDECA, definiendo y formalizando el plan de trabajo y matriz con la data para publicar en cuanto al Mapa Digital de Archivos. Se presentó avance en revisión bibliográfica y definición de la estructura del documento frente a la Guía Esquema de Metadatos. Se realizó presentación de balance normativo de E-DOC a la Subsecretaría Técnica. En el mes de febrero se cumplió exitosamente la meta dentro del Plan de Desarrollo Distrital. Lo anterior logró que 56 entidades distritales fuesen asesoradas en lineamientos y orientaciones promoviendo de forma coherente en la gestión de documentos electrónicos de archivo y en la consolidación del patrimonio documental digital de la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$78,918	\$77,990	98.82	\$92,457	\$28,595	30.93	\$31,032	\$0	0.00	\$305,631	\$200,248	65.52																																												
(C)14 Asesorar al 100 por ciento de las entidades del Distrito en la implementación del SGDEA	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	96.00	106.67	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$173	\$173	100.00	\$281	\$164	58.18	\$0	\$0	0.00	\$454	\$337	74.11																																												
1142 - Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)2 Desarrollar 490 acciones en las entidades del distrito la normalización y articulación de la función archivística.	Magnitud 74.00	74.00	100.00	110.00	253.00	230.00	163.00	163.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	100.00																																												
	Recursos \$114	\$49	42.85	\$1,575	\$176	11.17	\$1,399	\$1,271	90.86	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,087	\$1,496	48.44																																												
(S)6 Formular .50 política pública de Gestión Documental y Archivos	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00																																												
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$33	\$33	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$33	\$33	100.00																																												
(S)7 Asesorar 5 por ciento entidades del distrito en la implementación del SGDEA	Magnitud 0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00																																												
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$6	\$6	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6	\$6	100.00																																												
75 Poner al servicio de la ciudadanía 500.000 unidades documentales procesadas	\$465	\$322	69.28	\$919	\$899	97.77	\$1,599	\$1,592	99.56	\$2,329	\$1,125	48.29	\$386	\$0	0.00	\$5,698	\$3,938	69.10																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 395 Número de unidades procesadas y puestas al servicio de la ciudadanía																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> <td>12,479.00</td> <td>83.19%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>120,000.00</td> <td>100,000.00</td> <td>132,334.00</td> <td>132.33%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>140,000.00</td> <td>255,187.00</td> <td>255,187.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>100,000.00</td> <td>100,000.00</td> <td>5,891.00</td> <td>5.89%</td> <td>81.18%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>125,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>500,000.00</td> <td>500,000.00</td> <td>405,891.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>81.18%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	15,000.00	15,000.00	12,479.00	83.19%		2017	120,000.00	100,000.00	132,334.00	132.33%		2018	140,000.00	255,187.00	255,187.00	100.00%		2019	100,000.00	100,000.00	5,891.00	5.89%	81.18%	2020	125,000.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	500,000.00	500,000.00	405,891.00	al Plan de Desarrollo	81.18%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	15,000.00	15,000.00	12,479.00	83.19%																																																										
2017	120,000.00	100,000.00	132,334.00	132.33%																																																										
2018	140,000.00	255,187.00	255,187.00	100.00%																																																										
2019	100,000.00	100,000.00	5,891.00	5.89%	81.18%																																																									
2020	125,000.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	500,000.00	500,000.00	405,891.00	al Plan de Desarrollo	81.18%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: Se pusieron 5.891 unidades documentales puestas al servicio en la Sala de Investigadores, distribuidas así:																																																														
- 3.341 unidades documentales del Fondo Secretaría de Salud correspondientes a licencias de inhumación del año 1981.																																																														
- 2.108 unidades documentales del Fondo Concejo de Bogotá correspondientes a los actos administrativos y documentación administrativa del Concejo de Bogotá. Además, de 13 unidades documentales del Fondo Alcaldes, correspondientes a 8 fotografías y 6 recortes de prensa prestados por la familia del ex Alcalde Luis Prieto Ocampo.																																																														
- 404 unidades documentales del Fondo Colección Carlos Martínez, el cual contiene la biblioteca personal del arquitecto, entre los documentos de dicha biblioteca se encuentran temas de urbanismo y los volúmenes de la Revista PROA, el cuál fue fundador.																																																														
- 25 unidades documentales del Fondo Jeanne Henriette Crépy Chabot.																																																														
La puesta al servicio de unidades documentales tanto archivísticas como bibliográficas, permite que la ciudadanía pueda consultar distintos fondos y colecciones que hacen parte del acervo del Archivo de Bogotá, lo que beneficia a la investigación, la educación, la historia, y a todos aquellos interesados y estudiosos de la documentación de la ciudad, favoreciendo el derecho de la ciudadanía al acceso a la información. Lo anterior beneficiará la apropiación de conocimiento sobre la ciudad que a su vez generará motivaciones de identidad y sentido de pertenencia.																																																														
Por su parte, con los proyectos para recuperar y apropiar la memoria histórica, social e institucional y el patrimonio documental de la ciudad se beneficia la recuperación, promoción, apropiación, divulgación de la memoria histórica social e institucional de la ciudad y del patrimonio documental y se divulga la memoria documental e histórica de la ciudad a través de diversos proyectos que permitan la visibilización del amplio y variado patrimonio artístico, histórico, cultural, político, social y económico de la ciudad.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)15 Desarrollar 3 proyectos para recuperar y apropiar la memoria histórica, social e institucional y el patrimonio documental de la ciudad	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$99	\$99	100.00	\$104	\$66	63.64	\$386	\$0	0.00	\$589	\$165	28.03																																												
(S)17 Poner 355,187 unidades documentales al servicio de la Administración y la ciudadanía	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,187.00	255,187.00	100.00	100,000.00	5,891.00	5.89	0.00	0.00	0.00	355,187.00	261,078.00	73.50																																												
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,501	\$1,494	99.53	\$2,225	\$1,058	47.57	\$0	\$0	0.00	\$3,726	\$2,552	68.50																																												
1142 - Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)3 Poner 144,813 unidades documentales al servicio de la administración y la	Magnitud 12,479.00	12,479.00	100.00	100,000.00	132,334.00	132.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,813.00	144,813.00	100.00																																												
	Recursos \$465	\$322	69.28	\$635	\$634	99.97	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,099	\$956	86.99																																												

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$78,918	\$77,990	98.82	\$92,457	\$28,595	30.93	\$31,032	\$0	0.00	\$305,631	\$200,248	65.52	
(S)9 Desarrollar 3 proyectos para recuperar y apropiar la memoria historia, social e FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$285	\$264	92.88	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$285	\$264	92.88	
76 Realizar 1.500 acciones de divulgación y pedagogía desde el Archivo Distrital	\$166	\$91	55.07	\$860	\$849	98.68	\$1,065	\$1,065	100.00	\$1,133	\$559	49.34	\$2,112	\$0	0.00	\$5,336	\$2,564	48.05	
Indicador(es)																			
(S) 396 Número de acciones de divulgación y pedagogía desde el Archivo Distrital																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	60.00	72.00	72.00	100.00%														
	2017	405.00	405.00	580.00	143.21%														
	2018	390.00	548.00	548.00	100.00%														
	2019	345.00	300.00	81.00	27.00%	85.40%													
	2020	300.00	0.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	1,500.00	1,500.00	1,281.00	al Plan de Desarrollo 85.40%														
Retrasos y soluciones:																			
Avances y Logros:	<p>Se realizaron un total de 81 acciones: Sitio Web 22, Redes sociales 40, Visitas Guiadas 16, Proyecto editorial 2 y Evento Institucional 1.</p> <p>ECOSISTEMA DIGITAL Se realizaron 22 Actualizaciones de la página web en las que se destacaron los artículos: Una ciudad cosmopolita, ¿Hay otro carranza?, el artículo que invita a la ciudadanía a visitar las tres exposiciones del Archivo de Bogotá con muestra de 360 grados, Los bocetos de Ricardo Moros Urbina, A propósito del Día del Periodista, El legado de Germán Arciniegas, visitas de seguimiento a entidades distritales, ¿Don Quesada de la Mancha?, Policarpa; la heroína de mil colores, Los primeros planos de Bogotá, entre otros.</p> <p>REDES SOCIALES Se realizaron 40 acciones con las mismas historias que se mencionan en el sitio web.</p> <p>DIÁLOGOS PATRIMONIALES Se realizaron 16 visitas relacionadas con: exposición 1,2,3 ¡Grabando! 250 años de memoria sonora, la población beneficiada en esta oportunidad es un grupo de Adultos Mayores, asistencia de 7 universidades, el SENA y el Centro de Comercio y Servicios de Ibagué, INCAP y la Alcaldía Local de Santafé en donde se realizó un trabajo con población vulnerable (Adulto Mayor).</p> <p>RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO Se realizó la publicación de 1 facsimilar de Francisco de P. Carrasquilla, en 1886, en el marco de su política de difusión del patrimonio documental e histórico de la ciudad. Se realizó el primer evento institucional del año con la presencia del Secretario General, en donde se hizo entrega de la llave de la urna centenaria de 1910 al Museo de Bogotá para su custodia, y se publicó Guía Técnica de organización de fondos documentales acumulados. Estas acciones de divulgación y pedagogía generan entre la ciudadanía un ejercicio de apropiación de su identidad y memoria social e histórica, las cuales promueven el sentido de pertenencia con la ciudad y su entorno, así como lograr el reconocimiento de los archivos como instrumento fundamental para el buen gobierno, la transparencia y como garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos. Por su parte, con las estrategias de modernización y eficiente gestión documental en la administración distrital se brinda asistencia técnica y acompañamiento directo, exclusivo, especializado e intensivo a las entidades en la elaboración y/o ajustes requeridos a instrumentos archivísticos, de tal forma que dichos instrumentos atiendan a los requisitos técnicos establecidos en la normatividad nacional y distrital y sean aplicables a la realidad de cada entidad.</p>																		
Proyecto(s) de inversión																			
1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)18 Formular e implementar 3 estrategias que conduzcan a la modernización y eficiente gestion documental en la administracion distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00			
Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$801	\$801	100.00	\$812	\$447	55.04	\$2,112	\$0	0.00	\$3,726	\$1,249	33.51
(S)19 Realizar 848 acciones de divulgación y pedagogía	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	548.00	100.00	300.00	81.00	27.00	0.00	0.00	0.00	848.00	629.00	74.17	
Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$264	\$264	100.00	\$321	\$112	34.89	\$0	\$0	0.00	\$584	\$376	64.28
1142 - Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Desarrollar 72 acciones de implementacion del modelo de estudios, FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	72.00	72.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	100.00	
Recursos		\$166	\$91	55.07	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$166	\$91	55.07	
(S)8 Realizar 2 acciones para la modernizacion del Archivo de Bogota FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	
Recursos		\$0	\$0	0.00	\$719	\$707	98.42	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$719	\$707	98.42	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$78,918	\$77,990	98.82	\$92,457	\$28,595	30.93	\$31,032	\$0	0.00	\$305,631	\$200,248	65.52																																												
(S)10 Realizar 580 acciones de divulgación y pedagogía FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	405.00	580.00	143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	100.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$141	\$141	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$141	\$141	100.00																																												
422 Implementación de una estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo	\$0	\$0	0.00	\$58	\$58	100.00	\$284	\$284	100.00	\$203	\$123	60.35	\$0	\$0	0.00	\$545	\$465	85.21																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 404 Estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>80.00% ✓</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0.00</td> <td>5.00</td> <td>4.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>80.00% ✓</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	0.00	2.00	2.00	100.00%		2018	0.00	2.00	2.00	100.00%		2019	0.00	1.00	0.00	0.00%	80.00% ✓	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	0.00	5.00	4.00	al Plan de Desarrollo	80.00% ✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	0.00	2.00	2.00	100.00%																																																										
2018	0.00	2.00	2.00	100.00%																																																										
2019	0.00	1.00	0.00	0.00%	80.00% ✓																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	0.00	5.00	4.00	al Plan de Desarrollo	80.00% ✓																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: Se avanzó en:																																																														
1. La documentación técnica de la estrategia, que establece la orientación para el abordaje a las entidades distritales, define el alcance, tiempos y recursos para la intervención. Además, señala las fases de preparación y diagnóstico, abordaje y evaluación, lo cual conduce a la identificación de elementos críticos en la formulación del PAAC y un esquema de intervención sectorial.																																																														
2. El diseño de las herramientas de diagnóstico, y el desarrollo de la evaluación de los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 en 56 entidades distritales, constituye el resultado principal de esta fase. En la herramienta se estableció 132 criterios de evaluación desagregados para los componentes del PAAC.																																																														
3. Con la documentación del informe general de los resultados de la evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, se señalan los principales aciertos y elementos a mejorar por las entidades distritales.																																																														
Con la implementación de las estrategias de asesoría y seguimiento se fortalecerá la capacidad técnica institucional de las entidades distritales, frente a la formulación, seguimiento y evaluación de los PAAC, componente gestión de riesgos.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)2 Desarrollar 4 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la sistemas de gestión y control.	Magnitud	0.00	3.60	0.00	0.40	0.40	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$46	\$46	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$46	\$46	100.00																																												
(S)14 Desarrollar 2 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la sistemas de gestión y control.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$12	\$12	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$12	\$12	100.00																																												
1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)6 Implementar 3 estrategias de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	66.67																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$284	\$284	100.00	\$203	\$123	60.35	\$0	\$0	\$488	\$407	83.46																																												
525 Formular lineamientos en materia de: gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización de sitios web, riesgos de corrupción, estrategia antitramites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas y estandarización del proceso de compras y contratación	\$158	\$153	96.83	\$358	\$358	100.00	\$1,379	\$1,379	100.00	\$1,016	\$693	68.28	\$2,406	\$0	0.00	\$5,317	\$2,584	48.60																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$78,918	\$77,990	98.82	\$92,457	\$28,595	30.93	\$31,032	\$0	0.00	\$305,631	\$200,248	65.52

(S) 532 Número de lineamientos formulados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	1.00	0.90	90.00%	
2017	0.00	3.10	3.10	100.00%	
2018	0.00	3.00	3.00	100.00%	
2019	0.00	1.00	0.00	0.00%	87.50% ✓
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	8.00	7.00	al Plan de Desarrollo	87.50% ✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se desarrollaron los documentos de análisis para la construcción del lineamiento. Para dar estructura a la proyección de estructura y contenido del lineamiento de Lavado de Activos se consolidó:

1. El sondeo inicial de referencias bibliográficas. Fueron identificados nueve documentos.
2. El sondeo inicial de actores relacionados con el tema.
3. Listado con descripción de las partes de contenido para el documento de lineamiento.

Con el lineamiento se buscar orientar a las entidades del Distrito con el lineamiento elaborado y aprobado. Por su parte, con las estrategias para el fortalecimiento del sistema de coordinación y la modernización de la gestión pública distrital se busca mejorar y ampliar la capacidad técnica institucional de las entidades distritales frente a la implementación de teletrabajo, racionalización de instancias e implementación de la resolución 233 de 2018.

Proyecto(s) de inversión

1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																					
(C)1	Elaborar y aprobar 21.85 lineamientos técnicos para la implementación y anticorrupción. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	20.85	20.85	100.00	21.85	21.85	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$158	\$153	96.83	\$296	\$296	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$454	\$449
(S)13	Elaborar y aprobar 2 lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la antitrámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$62	\$62	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$62	\$62
(S)14	Desarrollar 2 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la sistemas de gestión y control. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0
(S)16	Desarrollar 2 campañas para promover la transformación de comportamientos y información pública y no tolerancia con la corrupción. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																					
(S)5	Formular 4 lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$436	\$436	100.00	\$378	\$174	46.04	\$0	\$0	0.00	\$814	\$610	\$814	\$610
(S)7	Desarrollar e implementar 7 estrategias para la modernización de la gestión pública distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00	2.00	28.57
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$943	\$943	100.00	\$638	\$519	81.44	\$2,406	\$0	0.00	\$3,987	\$1,463	\$3,987	\$1,463

526 Diseño y desarrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia, gestión del riesgo de corrupción, formulación de estrategias antitrámites, gestión documental y atención al ciudadano	\$325	\$15	4.49	\$1,250	\$1,250	100.00	\$1,487	\$1,487	100.00	\$1,249	\$107	8.60	\$2,677	\$0	0.00	\$6,988	\$2,859	40.92
---	-------	------	------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	-------	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$78,918	\$77,990	98.82	\$92,457	\$28,595	30.93	\$31,032	\$0	0.00	\$305,631	\$200,248	65.52																																												
(S) 533 Número de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia, gestión del riesgo de corrupción, formulación de estrategias antitrámites, gestión documental y atención al ciudadano diseñados y desarrollados	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>75.00%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0.00</td> <td>4.00</td> <td>3.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>75.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	1.00	1.00	100.00%		2017	0.00	1.00	1.00	100.00%		2018	0.00	1.00	1.00	100.00%		2019	0.00	1.00	0.00	0.00%	75.00%	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	0.00	4.00	3.00	al Plan de Desarrollo	75.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2017	0.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2018	0.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2019	0.00	1.00	0.00	0.00%	75.00%																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	0.00	4.00	3.00	al Plan de Desarrollo	75.00%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros:	<p>Se avanzó en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definición temáticas 2019: Plan de desarrollo y estructura del Distrito, Gestores de integridad, Contratación estatal, Cultura de integridad, MIPG, Gobierno abierto, Teletrabajo, Políticas públicas. - Para la elaboración y actualización de contenidos de las temáticas seleccionadas se realizó un estudio de capacidad operativa entre las instituciones de educación superior con las que se podría elaborar un convenio interadministrativo (UDFJC, EAN, UNAL, UMNG). - Se elaboró el documento Condiciones técnicas, para el convenio que se suscriba con la institución de educación superior. - Para el curso en teletrabajo se inició la construcción de contenidos y se finalizó el módulo 1 de introducción. - Se realizó reunión con la SDP para revisar la viabilidad de celebrar un convenio en el cual la SDP elabore los contenidos académicos que se requieren para posteriormente virtualizarlos y ofertarlos, se entregó el modelo de convenio y el anexo 1 - condiciones técnicas para revisión del equipo jurídico de la SDP. - Desarrollar un programa de formación para los servidores del Distrito Capital permite cualificar los servicios a la ciudadanía. 																																																													
Proyecto(s) de inversión																																																														
1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)8 Desarrollar 1 programa de formación en temas transversales de gestión pública	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$325	\$15	4.49	\$1,250	\$1,250	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,575	\$1,265	80.30																																											
1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)8 Desarrollar 1 programa de formación anual en temas transversales de gestión pública	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,487	\$1,487	100.00	\$1,249	\$107	8.60	\$2,677	\$0	0.00	\$5,414	\$1,595	29.46																																											
527 Campañas anuales para promover la transformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia de ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción. 2 anuales	\$0	\$0	0.00	\$8	\$8	100.00	\$169	\$169	100.00	\$385	\$0	0.00	\$275	\$0	0.00	\$838	\$178	21.23																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 534 Numero de campañas anuales para promover la transformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia de ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>71.43%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0.00</td> <td>8.00</td> <td>5.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>62.50%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	1.00	1.00	100.00%		2017	0.00	2.00	2.00	100.00%		2018	0.00	2.00	2.00	100.00%		2019	0.00	2.00	0.00	0.00%	71.43%	2020	0.00	1.00	0.00	0.00%		TOTAL	0.00	8.00	5.00	al Plan de Desarrollo	62.50%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2017	0.00	2.00	2.00	100.00%																																																										
2018	0.00	2.00	2.00	100.00%																																																										
2019	0.00	2.00	0.00	0.00%	71.43%																																																									
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	0.00	8.00	5.00	al Plan de Desarrollo	62.50%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros:	<p>CAMPAÑA INTEGRIDAD</p> <p>Elaboración documento técnico para el desarrollo de la campaña de integridad y apropiación de lo público, para aprobación de la alta dirección.</p> <p>CAMPAÑA PREMIO</p>																																																													

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$78,918	\$77,990	98.82	\$92,457	\$28,595	30.93	\$31,032	\$0	0.00	\$305,631	\$200,248	65.52
<p>Elaboración y presentación de la estructura del contenido del premio y cronograma de la propuesta para el premio distrital a la gestión, para aprobación de la alta dirección. Elaboración propuesta de acto administrativo para la reglamentación del Premio Distrital a la Gestión, como Mecanismo de estímulo y reconocimiento, dentro del marco del Sistema Integrado de Gestión Distrital SIG, para aprobación de la alta dirección. Elaboración propuesta de manual plan comunicaciones para las campañas a desarrollar, con el propósito de detallar las estrategias, recursos, objetivos y acciones para comunicar el premio distrital a la gestión y la interiorización de una cultura de integridad y apropiación de lo público, para aprobación de la alta dirección.</p> <p>Realizar una campaña que permita otorgar estímulos y reconocimientos a las entidades distritales u organismos distritales que demuestren avances significativos en la implementación del SIGD con el referente Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG. Diseñar y desarrollar una campaña en Gobierno Abierto, Transparencia e Integridad orientada a la transformación de comportamientos para fortalecer la cultura organizacional, el acceso a la información pública y la no tolerancia con la corrupción.</p>																		
Proyecto(s) de inversión																		
1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)9 Desarrollar 2 estrategias para la divulgación, promoción e implementación del	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$6	\$6	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$6	\$6	100.00
(S)16 Desarrollar 2 campañas para promover la transformación de comportamientos y	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2	\$2	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$2	\$2	100.00
información pública y no tolerancia con la corrupción.																		
1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)3 Desarrollar 5 campañas para promover la transformación de comportamientos y	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	2.00	40.00
prácticas institucionales en materia ética, transparencia y acceso a la información	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$169	\$169	100.00	\$385	\$0	0.00	\$275	\$0	\$830	\$169	20.42
pública y no tolerancia con la corrupción																		
528 Diseño, formulación y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas que articule los diferentes		\$0	\$0	0.00	\$5	\$5	100.00	\$307	\$307	99.90	\$325	\$243	74.80	\$0	\$0	\$636	\$554	87.09
sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados en riesgo																		
de corrupción																		
Indicador(es)																		
(S) 535 Un sistema de alertas tempranas que articule los diferentes sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados en riesgo de corrupción																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
					De la Vigencia	Transcurrido PD												
	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	2017	0.00	0.25	0.25	100.00%													
	2018	0.00	0.50	0.50	100.00%													
	2019	0.00	0.25	0.03	12.00%	78.00%												
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	TOTAL	0.00	1.00	0.78	al Plan de Desarrollo	78.00%												
Retrasos y soluciones:																		
Avances y Logros: Se desarrolló el manual de procesos que contiene las fichas de estandarización de los 6 procedimientos operacionales del SAT, con la descripción funcional y tecnológica. Se armonizó la ficha de producto del CONPES Distrital 01 de 2019, para tener en cuenta en la futura estrategia de sostenibilidad del SAT. Se identificaron los flujos de información para la implementación 2019 del SAT, para esto se realizaron 4 sesiones de trabajo. Se realizaron 7 solicitudes de información a las fuentes identificadas. Se construyó la matriz de priorización de iniciativas de solución encaminadas a la definición de un componente de solución para el SAT. Se culminó la diagramación en BPMN de los procedimientos del proceso SAT. Se inició el procesamiento y depuración de las bases de datos de la información recibida por parte de las fuentes secundarias, así como la construcción de las hojas de vida de los indicadores de evaluación para la implementación 2019 del Sistema. Contar con un Sistema de Alertas tempranas que sea una herramienta de prevención en las entidades distritales.																		
Proyecto(s) de inversión																		
1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(O)10 Implementar 100 por ciento herramienta de medición y seguimiento para los	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
teletrabajadores del distrito.	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$78,918	\$77,990	98.82	\$92,457	\$28,595	30.93	\$31,032	\$0	0.00	\$305,631	\$200,248	65.52																																													
(S)17 Desarrollar .25 sistema de alertas tempranas que articulen los diferentes sistemas focalizados FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00																																													
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$5	\$5	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5	\$5	100.00																																													
1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)4 Diseñar, formular y poner en marcha 1 Sistema de Alertas tempranas que articule los diferentes sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados en riesgo de corrupción	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	100.00	1.00	0.78	78.00	0.00	0.00	0.00																																																
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$307	\$307	99.90	\$325	\$243	74.80	\$0	\$0	0.00	\$632	\$550	87.00																																													
544 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$15,018	\$6,156	40.99	\$6,908	\$0	0.00	\$21,926	\$6,156	28.08																																													
Indicador(es)																																																															
(K) 557 Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>14.70</td> <td>14.70%</td> <td>14.70%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>7.35%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	0.00	0.00	0.00	0.00%		2018	0.00	0.00	0.00	0.00%		2019	0.00	100.00	14.70	14.70%	14.70%	2020	0.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	7.35%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2019	0.00	100.00	14.70	14.70%	14.70%																																																										
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	7.35%																																																										
Retrasos y soluciones:																																																															
Avances y Logros: Al inicio de la vigencia, el resultado obtenido se centró en la definición de la propuesta del plan de trabajo para mantenimiento del sistema y la certificación obtenida en 2018, con base en los componentes elementales para la administración del sistema de gestión de calidad, establecidos por la norma ISO 9001: 2015, los aspectos por mejorar identificados en las auditorías (interna y externa). Adicionalmente, se ideó la base de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG a partir del análisis de la estrategia de gestión del conocimiento, en la cual se identificaron elementos de la metodología PMI que podían ser útiles para implementación de las políticas que propone el modelo. Durante el periodo se adelantaron 18 actividades, relacionadas con el ajuste a las metodologías de acciones de mejora, gestión del riesgo y elaboración de encuestas; se desarrolló la metodología de confirmación de entendimiento y la socialización; se trabajó en la definición de los planes de mejoramiento para las observaciones de la auditoría de certificación; se desarrolló la estrategia completa para el plan de implementación del MIPG, se definieron responsables y entregables generales del proyecto; se trabajó en la formalización de las metodologías de Confirmación de Entendimiento y Elaboración de Encuestas; se continuó trabajando en las demás metodologías, sin embargo no se logró avanzar para su formalización; se culminó la actualización de logos en los formatos del Sistema Integrado de Gestión; se realizó seguimiento a los planes de mejora de las acciones establecidas para cierre de las observaciones de auditoría de certificación, particularmente en los procesos de la OAP, la DTH y la OCI; se realizó el 1er informe de seguimiento a la conformidad de productos y servicios. Con la Finalización de las preguntas de FURAG se cuenta con un elemento clave en la definición del plan de trabajo para consolidar el MIPG en la Entidad; adicionalmente se adelantaron actividades encaminadas al cierre de las observaciones de auditoría de certificación, representadas en el ajuste de las metodologías para administración del sistema de gestión de calidad. Con el seguimiento periódico a los distintos proyectos o gestiones de la entidad, se garantiza su cumplimiento y el fortalecimiento de los servicios que se prestan a la ciudadanía y se adelantan sin contratiempos y se cumple con lo estipulado en el PAA 2019. Así mismo, se articula y mantiene con las entidades distritales, nacionales e internacionales las relaciones para el fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital y se coordina la estrategia interna, interinstitucional, logística y de operaciones del despacho del Alcalde Mayor para llevar a cabo la articulación de la agenda gubernamental.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)1 Consolidar 1 Unidad de Gerencia Estratégica para los temas prioritarios de la Administración Distrital.	Magnitud 0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00																																																
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,895	\$1,578	32.23	\$2,314	\$0	0.00	\$7,209	\$1,578	21.89																																													
(K)2 Mantener 1 agenda gubernamental articulada en el Distrito Capital	Magnitud 0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00																																																
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,039	\$888	43.57	\$1,436	\$0	0.00	\$3,475	\$888	25.56																																													
(S)9 Elaborar e implementar en un 100 por ciento el Programa de Gestión Documental física y electrónica en la Secretaría General	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	20.00	2.70	13.50	20.00	0.00	0.00	100.00	62.70	62.70																																													
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,396	\$427	30.62	\$346	\$0	0.00	\$1,742	\$427	24.54																																													
(K)11 Acompañar al 100 por ciento de las dependencias en la formulación y seguimiento técnico, financiero y administrativo la planeación institucional y la ejecución de los proyectos de inversión	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	26.90	26.90	100.00	0.00	0.00																																																
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,404	\$598	42.56	\$4	\$0	0.00	\$1,408	\$598	42.45																																													

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$78,918	\$77,990	98.82	\$92,457	\$28,595	30.93	\$31,032	\$0	0.00	\$305,631	\$200,248	65.52
(K)12 Mantener en 100 por ciento el índice de ajuste de los documentos precontractuales correspondientes a los procesos de contratación de la Secretaría General, en coordinación con las dependencias, teniendo en cuenta que el tiempo promedio establecido es de 15 días hábiles	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.41	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,223	\$1,303	40.44	\$13	\$0	0.00	\$3,236	\$1,303	40.27
(K)21 Cumplir al 100 % el plan de implementación y fortalecimiento de MIPG en la Entidad	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	14.70	14.70	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,061	\$1,362	66.07	\$2,795	\$0	0.00	\$4,856	\$1,362	28.04
43 Modernización institucional	\$2,403	\$301	12.52	\$16,563	\$16,483	99.52	\$4,148	\$4,140	99.82	\$5,766	\$1,101	19.10	\$1,698	\$0	0.00	\$30,578	\$22,025	72.03
190 Modernización física	\$2,403	\$301	12.52	\$16,563	\$16,483	99.52	\$4,148	\$4,140	99.82	\$5,766	\$1,101	19.10	\$1,698	\$0	0.00	\$30,578	\$22,025	72.03
423 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas	\$2,403	\$301	12.52	\$16,563	\$16,483	99.52	\$4,148	\$4,140	99.82	\$5,766	\$1,101	19.10	\$1,698	\$0	0.00	\$30,578	\$22,025	72.03

Indicador(es)

(C) 421 Porcentaje de intervención en infraestructura física y dotacional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Trascendido PD	
2016	80.00	80.00	80.00	100.00%		
2017	90.00	90.00	114.00	126.67%		
2018	100.00	100.00	114.00	114.00%		
2019	100.00	100.00	114.00	114.00%	★	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	★	
				al Plan de Desarrollo	114.00%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Los mantenimientos en la entidad se han realizado conforme a los requerimientos solicitados a través del aplicativo de Servicios Administrativos, vía correo electrónico y/o priorizados a partir de las necesidades inmediatas de los inmuebles de la entidad. Las intervenciones solicitadas se distribuyeron así:

MANZANA LIEVANO
Mantenimientos = 33
Adecuaciones = 19
ARCHIVO DISTRITAL
Mantenimientos = 21
Adecuaciones = 1
IMPRESA DISTRITAL
Mantenimientos = 15
Adecuaciones = 2
PARQUEADERO CALLE 55
Mantenimientos = 0
Adecuaciones = 1

TOTAL INTERVENCIONES
Mantenimientos = 69
Adecuaciones = 23

A través de la ejecución de los mantenimientos preventivos se fortaleció la infraestructura física y edificaciones de las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., garantizando un entorno adecuado para la gestión pública.

Proyecto(s) de inversión

1127 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Código	Descripción	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)1	Realizar 100 por ciento de los mantenimientos preventivos de la Secretaría General.	80.00	80.00	100.00	90.00	114.00	126.67	100.00	109.00	109.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00					
		Recursos \$261	\$214	82.06	\$1,320	\$1,320	100.00	\$1,895	\$1,887	99.60	\$2,281	\$1,101	48.27	\$1,198	\$0	0.00	\$6,955	\$4,522	65.02	
(S)2	Conservar y adecuar 3 espacios de la Secretaría General	0.20	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	66.67		
		Recursos \$1,576	\$0	0.00	\$2,617	\$2,572	98.31	\$1,527	\$1,527	100.00	\$2,135	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$7,854	\$4,099	52.19	

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$78,918	\$77,990	98.82	\$92,457	\$28,595	30.93	\$31,032	\$0	0.00	\$305,631	\$200,248	65.52																																													
(K)3 Dotar 80 por ciento de espacios de la Secretaría General de acuerdo a las solicitudes	Magnitud 80.00	3.00	3.75	80.00	90.00	112.50	80.00	80.00	100.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$497	\$17	3.39	\$526	\$526	100.00	\$726	\$726	100.00	\$1,350	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$3,599	\$1,269	35.27																																													
1154 - Desarrollo de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá Eficiente																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)3 Dar respuesta en un plazo no mayor a 14 días a los derechos de petición.	Magnitud 14.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	100.00																																													
	Recursos \$26	\$26	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$26	\$26	100.00																																													
(S)6 Lograr un nivel de percepción del 87 por ciento de los servicios prestados	Magnitud 87.00	87.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	100.00																																													
	Recursos \$44	\$44	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$44	\$44	100.00																																													
7516 - Implementación de Asociaciones Público Privadas para una Bogotá Mejor para Todos																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)1 Suscribir 8 convenios interadministrativos de asistencia técnica para la	Magnitud 0.00	0.00	0.00	8.00	11.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	11.00	137.50																																													
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$3,122	\$3,120	99.95	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,122	\$3,120	99.95																																													
(S)2 Estructurar 10 por ciento de una APP de iniciativa pública	Magnitud 0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00																																													
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$5,726	\$5,726	99.99	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,726	\$5,726	99.99																																													
(S)3 Validar 5 APP de iniciativa privada	Magnitud 0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00																																													
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$2,674	\$2,674	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,674	\$2,674	100.00																																													
(S)4 Estructurar 1 asociación público-privada de iniciativa pública en el Distrito Capital	Magnitud 0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00																																													
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$578	\$544	94.13	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$578	\$544	94.13																																													
44 Gobierno y ciudadanía digital	\$1,126	\$572	50.80	\$3,470	\$3,395	97.85	\$3,941	\$3,907	99.12	\$14,073	\$1,785	12.68	\$4,323	\$0	0.00	\$26,933	\$9,658	35.86																																													
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC	\$1,126	\$572	50.80	\$3,470	\$3,395	97.85	\$3,941	\$3,907	99.12	\$14,073	\$1,785	12.68	\$4,323	\$0	0.00	\$26,933	\$9,658	35.86																																													
91 Diseñar el 100% del sistema poblacional	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													
Indicador(es)																																																															
(C) 445 Porcentaje del sistema poblacional diseñado para consolidar un sistema único de información																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>50.00</td> <td>70.00</td> <td>70.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>70.00</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>95.00</td> <td>100.00</td> <td>92.50</td> <td>92.50%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>92.50%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	20.00	20.00	20.00	100.00%		2017	50.00	70.00	70.00	100.00%		2018	70.00	90.00	90.00	100.00%		2019	95.00	100.00	92.50	92.50%	★	2020	100.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	92.50%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%																																																											
2017	50.00	70.00	70.00	100.00%																																																											
2018	70.00	90.00	90.00	100.00%																																																											
2019	95.00	100.00	92.50	92.50%	★																																																										
2020	100.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	92.50%	★																																																									
Retrasos y soluciones:																																																															
Avances y Logros: Se realizó la contextualización e identificación de la necesidad para continuar el proyecto, según lo cual se analizó y estableció de la hoja de ruta preliminar con la cual se alcanzaran los objetivos y cierre del mismo. Se elaboró primera versión del Plan de Trabajo y Cronograma 2019. Se determinó el alcance del proyecto, el resultado esperado y el impacto del mismo, mediante el perfil del proyecto. Se realizó acompañamiento y apoyo técnico a la Secretaría Distrital de Planeación, en la actualización del documento Sistema Integrado de Información Poblacional SIIP, y se definió la Oficina de la Entidad Distrital con la cual se trabajará para realizar la prueba de concepto. Se actualizó la hoja de ruta, se elaboró la formulación del proyecto, y se dio aprobación del mismo para su ejecución. Por otra parte, se logró acompañamiento y apoyo técnico a la Secretaría Distrital de Planeación, en la en la actualización del documento Sistema Integrado de Información Poblacional SIIP, y se inicia con la revisión del Sistema de Información de Gestión de Oferta - SIGO, de la Unidad de Víctimas de la Nación.																																																															
Con los avances se dispone de una primera versión del Plan de Trabajo y Cronograma que permite establecer la hoja de ruta preliminar para contar posteriormente con información en cuanto a programas y servicios que prestan las diferentes Entidades del Distrito. Con los productos alcanzados en el mes, se definió la Oficina de la Entidad Distrital con la cual se trabajará para realizar la prueba de concepto, que permitirá identificar los programas y servicios que presta. Se inició prueba de concepto a través del Sistema de Información de Gestión de Oferta - SIGO, el cual tiene la utilidad de permitir el cargue de la oferta de programas y servicios que prestan las Entidades Públicas. Esta información es un insumo para la Secretaría Distrital de Planeación, con el fin de cruzarla con los indicadores de vida (calidad de vida, salud, educación, economía, etc.) que hacen parte del diseño del Sistema Integrado de Información Poblacional.																																																															
92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	\$1,126	\$572	50.80	\$3,470	\$3,395	97.85	\$3,941	\$3,907	99.12	\$14,073	\$1,785	12.68	\$4,323	\$0	0.00	\$26,933	\$9,658	35.86																																													
Indicador(es)																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$78,918	\$77,990	98.82	\$92,457	\$28,595	30.93	\$31,032	\$0	0.00	\$305,631	\$200,248	65.52

(K) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2018	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2019	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	★	
				al Plan de Desarrollo	75.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el periodo se optimizó y se prestó soporte técnico a los siguientes sistemas de información y portales.

SISTEMA LIMAY (MANEJO DE INFORMACIÓN CONTABLE DE LA ENTIDAD):

SISTEMA SAI SAE

SISTEMA DE PERSONAL Y NOMINA - PERNO

SISTEMA DE GESTION CONTRACTUAL

SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTO - SIPRES

SISTEMA DE CUENTAS POR COBRAR - FACTURACIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO

PORTAL BOGOTÁ

PÁGINA WEB VÍCTIMAS Y CENTRO MEMORIAS

PORTAL SECRETARÍA GENERAL

PÁGINA WEB ARCHIVO

PÁGINA WEB INTERNACIONALES

GUÍA DE TRÁMITES

INTRANET

Con lo anterior se cumplió lo programado para esta actividad ya que se contó con el soporte, mantenimiento, ajustes y optimización de los sistemas de información administrativos y financieros y sitios web, para brindar un soporte adecuado a los usuarios funcionales de la entidad. Esto permite el mejoramiento de los diferentes aplicativos en producción y contribuir en la generación de los nuevos reportes que se pueden derivar de la entrada en producción de BogData en la Secretaría de Hacienda.

Con los productos Oracle que posee la entidad, se tiene la disposición de todas las actualizaciones a las últimas versiones por la vigencia 2019, también se puede tener documentación en línea o consulta técnicos especializados en los productos, acortando los tiempos de indisponibilidad que puedan presentarse. También se ha logrado mantener el servicio de la base de datos Oracle con un mínimo de ventanas de interrupción del servicio, se minimiza el tiempo de inactividad, para que los aplicativos que almacenan información en dichas bases de datos se encuentren en disponibles al servicio de las dependencias de la Entidad. Se han realizado actividades de procesamiento de estadísticas dentro de la base de dato y en los esquemas más utilizados, para mejorar el rendimiento en los procesos de esta.

Adicionalmente un certificado de sitio seguro ofrece una seguridad bastante útil, para las paginas o sitios web de la entidad que se encuentran amparado en él como: el intercambio de información sea seguro. Al transportar la información encriptada hasta que llegue a su destino, si alguien logra colgarse de la información no podrá usarla para nada debido a que esta encriptada. Genera mayor credibilidad ante la ciudadanía.

Proyecto(s) de inversión

1081 - Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la Secretaría General

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Actualizar y ampliar 7 soluciones tecnológicas En la secretaria general	Magnitud	3.00	3.00	100.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$727	\$348	47.83	\$2,104	\$2,031	96.54	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,831	\$2,379	84.02
(S)2	Optimizar 12 sistemas de información y sitios web con soporte técnico En la	Magnitud	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$449	\$448	99.72	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$449	\$448	99.72
(O)3	Implementar 3 nuevos módulos del nuevo sistema de información del SIG En la	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Secretaría General	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(S)4	Gestionar e implementar 4 herramientas de seguridad de la información en la	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$399	\$224	56.21	\$917	\$916	99.95	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,316	\$1,141	86.69
(K)5	Garantizar mantenimiento y operación del 100 % de la plataforma tecnológica de	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00			
	la Secretaría General	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,894	\$2,894	100.00	\$4,384	\$1,358	30.96	\$2,268	\$0	0.00	\$9,547	\$4,252	44.54
(K)6	Implementar el 100 % del sistema de seguridad de la información en la Secretaría	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	96.00	96.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00			
	General	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,047	\$1,012	96.69	\$2,212	\$427	19.31	\$1,055	\$0	0.00	\$4,315	\$1,440	33.37

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																																
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																														
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$78,918	\$77,990	98.82	\$92,457	\$28,595	30.93	\$31,032	\$0	0.00	\$305,631	\$200,248	65.52																																														
(S)7 Cumplir el 80 % del plan de trabajo para la implementación del ERP en la Secretaría General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00																																												
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$7,476	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$8,476	\$0	0.00																																												
93 Definir e implementar el 100% del esquema de interoperabilidad y estandarización distrital	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
Indicador(es)																																																																
(C) 447 Porcentaje de definición e implementación del esquema de interoperabilidad y estandarización distrital	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>50.00</td> <td>70.00</td> <td>70.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>70.00</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>95.00</td> <td>100.00</td> <td>92.00</td> <td>92.00% ★</td> <td>92.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>92.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	20.00	20.00	20.00	100.00%		2017	50.00	70.00	70.00	100.00%		2018	70.00	90.00	90.00	100.00%		2019	95.00	100.00	92.00	92.00% ★	92.00% ★	2020	100.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	92.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																												
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																											
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%																																																												
2017	50.00	70.00	70.00	100.00%																																																												
2018	70.00	90.00	90.00	100.00%																																																												
2019	95.00	100.00	92.00	92.00% ★	92.00% ★																																																											
2020	100.00	0.00	0.00	0.00%																																																												
				al Plan de Desarrollo	92.00%	★																																																										
Retrasos y soluciones:																																																																
Avances y Logros:	<p>GESTIÓN ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN ERP DISTRITAL Los profesionales especializados líderes del proyecto ERP, identificaron la necesidad del proyecto y se hizo revisión del perfil del mismo, adicionalmente, concluyeron la planeación y estructuración del proyecto con la aprobación del mismo. Adicionalmente, se trabaja en la contratación del Asesor Especializado SAP para el apoyo operativo del proyecto. Se trabajó en la contratación del Asesor Especializado SAP para el apoyo funcional del proyecto. Adicionalmente, se realizó informe de gestión de las actividades ejecutadas del proyecto BogData en el marco del convenio interadministrativo 4130000-663-2017, suscrito entre la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría General</p> <p>INTEROPRABILIDAD Y ESTANDARIZACIÓN Se elaboró Ficha preliminar del perfil del proyecto. Se realizó la identificación de la necesidad del proyecto de interoperabilidad. Se ajustó y aprobó el documento Perfil de Proyecto y el documento de la formulación. Se elaboró Documento preliminar - Documento Índice de Gobierno en Línea en el Distrito Se logró realizar el Documento Índice de Gobierno en Línea en el Distrito, el cual fue publicado en la página de la Consejería TIC.</p> <p>Con la Gestión Estrategia de Implementación ERP Distrital, los profesionales especializados líderes del proyecto ERP comenzaron con la planeación y estructuración del proyecto, mediante el cual se hará gestión y articulación de la disposición de una solución tecnológica que posibilite acceso a los ciudadanos a la información Financiera y Contable. Adicionalmente se terminaron las actividades del procedimiento 1210200-PR-306, e iniciaron la gestión para la contratación del Asesor Especializado SAP (operativo), que permitirá disponer de una solución que integra la información administrativa y financiera del Distrito Capital. Se adelantó la gestión de la contratación de los Asesores Especializados SAP (operativo y funcional), permitirá la disposición de un modelo de gobernanza y gestión unificada de la solución del sistema Administrativo y Financiero Distrital BogData, para gestionar la implementación del mismo en la Secretaría General.</p> <p>Por su parte con la interoperabilidad y estandarización, al realizar la ficha preliminar del proyecto, se podrá contar con el alcance y objetivos generales para la estructuración del mismo. Con la elaboración de la formulación del proyecto aprobado, se dio inicio a la construcción de entregables y ejecución del proyecto, el cual busca apropiar el marco de interoperabilidad del Estado Colombiano en la Entidades del Distrito. Con la elaboración y publicación del Documento Índice de GEL en el Distrito, se logra contar con la Línea Base en materia de Interoperabilidad, el cual busca dar inicio al acompañamiento a las entidades del Distrito, en el proceso de certificación de Nivel 1.</p>																																																															
94 Implementar el 100% del marco de gestión de TI - Arquitectura empresarial	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
Indicador(es)																																																																

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$78,918	\$77,990	98.82	\$92,457	\$28,595	30.93	\$31,032	\$0	0.00	\$305,631	\$200,248	65.52																																												
(C) 448 Porcentaje del marco de gestión de TI - Arquitectura Empresarial implementado en las entidades distritales FINALIZADO POR CUMPLIMIENT	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>50.00</td> <td>70.00</td> <td>70.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>70.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>95.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	20.00	20.00	20.00	100.00%		2017	50.00	70.00	70.00	100.00%		2018	70.00	100.00	100.00	100.00%		2019	95.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2020	100.00	0.00	0.00	0.00%		al Plan de Desarrollo				100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%																																																										
2017	50.00	70.00	70.00	100.00%																																																										
2018	70.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2019	95.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2020	100.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
al Plan de Desarrollo				100.00%	★																																																									
95 Implementar el 100% del modelo de seguridad de la información para el Distrito Capital	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 449 Porcentaje de implementación del modelo de Seguridad De La Información para El Distrito Capital implementado	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>70.00</td> <td>70.00</td> <td>70.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>95.00</td> <td>100.00</td> <td>93.30</td> <td>93.30%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>93.30%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: Avances y Logros: Durante el periodo de reporte, se desarrolló reunión con MinTIC respecto a la mesa técnica csirt (Centro de respuesta ante incidentes cibernéticos) de gobierno. De acuerdo con el procedimiento 1210200-PR-306, se realizaron las actividades de planeación y estructuración del proyecto y se definió y estructuró la estrategia de comunicación del mismo. Adicionalmente se logró realizar el documento marco de referencia del modelo seguridad de la información, el cual es la hoja de ruta para la puesta en marcha de la estrategia de seguridad del Distrito y se hizo la presentación al Ministerio TIC de las cartillas de seguridad, elaboradas en el marco de la consultoría del 2018, que generó ADALID para la Alta Consejería Distrital TIC. Lo anterior, con el fin de obtener retroalimentación por parte del MinTIC. Estas cartillas también fueron presentadas en un evento, al cual asistieron Entidades de diferentes sectores del Distrito</p> <p>Por medio de la reunión con MinTIC, se determinó que el csirt de gobierno aún no está funcional, con lo cual se gestionó apoyo directo del colCERT (Grupo de Respuestas a Emergencias Cibernéticas de Colombia), con el fin de actualizar al Distrito en temas cibernéticos. Esta información es insumo para la elaboración de tips de seguridad, capacitaciones, entre otros, lo que permite fortalecer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en las entidades distritales.</p> <p>Con base en la planeación y estructuración del proyecto, se definió la estrategia para dar cumplimiento y cierre a la meta Proyecto de Inversión 1111 y meta producto Plan Distrital de Desarrollo asociadas, disminuyendo de esta manera la brecha de incumplimiento frente al modelo de seguridad y privacidad propuesto por MinTIC. Con el plan de comunicación, se estructura la estrategia para la socialización de dicha estrategia en el Distrito.</p> <p>El documento marco de referencia modelo seguridad de la información, es la hoja de ruta que permite a la Alta Consejería Distrital de TIC la ejecución del plan de trabajo, y presenta además casos particulares en los cuales la estrategia ha permitido minimizar la superficie de impacto respecto a la materialización de un riesgo de ciberseguridad.</p> <p>Por medio de la presentación de las cartillas al MinTIC, se pudo verificar la pertinencia de las mismas, y se obtuvieron respuestas favorables respecto a la estrategia presentada. El MinTIC solicitó el préstamo de las cartillas para validar la posibilidad de usarlas a nivel nacional. Estas cartillas fueron socializadas a nivel del Distrito, en un evento al cual asistieron alrededor de 120 funcionarios públicos del sector, lo cual fortalece la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en las Entidades Distritales.</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	20.00	20.00	20.00	100.00%		2017	70.00	70.00	70.00	100.00%		2018	90.00	90.00	90.00	100.00%		2019	95.00	100.00	93.30	93.30%	★	2020	100.00	0.00	0.00	0.00%		al Plan de Desarrollo				93.30%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%																																																										
2017	70.00	70.00	70.00	100.00%																																																										
2018	90.00	90.00	90.00	100.00%																																																										
2019	95.00	100.00	93.30	93.30%	★																																																									
2020	100.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
al Plan de Desarrollo				93.30%	★																																																									
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional	\$9,471	\$9,230	97.46	\$1,708	\$1,704	99.77	\$3,514	\$3,513	99.97	\$1,896	\$611	32.22	\$0	\$0	0.00	\$16,590	\$15,058	90.77																																												
199 Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	\$9,471	\$9,230	97.46	\$1,708	\$1,704	99.77	\$3,514	\$3,513	99.97	\$1,896	\$611	32.22	\$0	\$0	0.00	\$16,590	\$15,058	90.77																																												
96 Identificar y compartir veinte (20) buenas prácticas internacionales	\$9,471	\$9,230	97.46	\$523	\$522	99.75	\$655	\$654	99.86	\$424	\$203	47.84	\$0	\$0	0.00	\$11,074	\$10,610	95.81																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 501 Número de buenas prácticas compartidas	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>6.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>5.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>90.00%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>18.00</td> <td></td> <td>90.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	2.00	2.00	2.00	100.00%		2017	6.00	6.00	6.00	100.00%		2018	6.00	10.00	10.00	100.00%		2019	5.00	2.00	0.00	0.00%	90.00%	2020	1.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	20.00	20.00	18.00		90.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%																																																										
2017	6.00	6.00	6.00	100.00%																																																										
2018	6.00	10.00	10.00	100.00%																																																										
2019	5.00	2.00	0.00	0.00%	90.00%																																																									
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	20.00	20.00	18.00		90.00%																																																									

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$78,918	\$77,990	98.82	\$92,457	\$28,595	30.93	\$31,032	\$0	0.00	\$305,631	\$200,248	65.52	
Retrasos y soluciones:																			
Avances y Logros: Se actualizó el plegable del programa de Buenas Prácticas "Bogotá Aprende". Se mapearon nuevas experiencias internacionales: - Estrategia anti evasión Transmilenio: experiencias de Melbourne y/o Singapur. - Sinergias por el cambio - Atracción de Eventos (Organización Mundial de Turismo/ Copenhague/ Gotemburgo). - Plan Integral de atención a inmigrantes (Madrid (Martha Caraballo) y/o Barcelona) Se seleccionaron las experiencias internacionales y de los expertos. Se cuenta con avances en la preparación técnica y logística. Se elaboraron notas conceptuales de las BP BURO, Migrantes y Transmilenio.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1090 - Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Identificar y gestionar 21 buenas prácticas para el Distrito Capital en temas del Plan Distrital de Desarrollo	Magnitud	2.00	2.00	100.00	6.00	6.00	100.00	10.00	10.00	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	18.00	85.71	
	Recursos	\$41	\$41	100.00	\$523	\$522	99.75	\$655	\$654	99.86	\$424	\$203	47.84	\$0	\$0	\$1,644	\$1,421	86.41	
(S)2 Desarrollar 16 acciones de articulación para la promoción, proyección y cooperación internacional de la ciudad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	6.00	6.00	100.00	7.00	7.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	15.00	93.75	
	Recursos	\$102	\$102	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$102	\$102	100.00	
(S)3 Desarrollar 12 acciones de mercadeo de ciudad para la promoción y proyección internacional de la ciudad.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	5.00	5.00	100.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	10.00	83.33	
	Recursos	\$9,328	\$9,088	97.42	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$9,328	\$9,088	97.42	
539 Desarrollar 28 acciones para la promoción, proyección y cooperación internacional de Bogotá		\$0	\$0	0.00	\$1,185	\$1,182	99.78	\$2,858	\$2,858	100.00	\$1,472	\$408	27.72	\$0	\$0	\$5,515	\$4,449	80.66	
Indicador(es)																			
(S) 552 Oportunidades internacionales desarrolladas y compartidas																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2017	0.00	13.00	13.00	100.00%														
	2018	0.00	12.00	12.00	100.00%														
	2019	0.00	3.00	0.00	0.00%	89.29%													
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	0.00	28.00	25.00	al Plan de Desarrollo		89.29%												
Retrasos y soluciones:																			
Avances y Logros: Se actualizó el plegable del programa de Buenas Prácticas "Bogotá Enseña". Se avanzó en la identificación de 15 Buenas Prácticas a sistematizar en el marco del Programa Bogotá Enseña 2019. Se gestionó coordinación y realización de los Talleres de Sistematización de las Buenas Prácticas: - Centros de desarrollo comunitario - Los Niños Promero - Cuenta Satélite Se realizó el plan de acción de Mercadeo de Ciudad, con los siguientes avances: 1. ARTICULACIÓN ESTRATEGIA MERCADEO DE CIUDAD: Realización de la mesa táctica de Mercadeo de Ciudad, porpuesta experiencia de ciudad directivos, estructura Brandbook, ficha técnica Brandbook. Divulgación Revista Dinero a audiencias estratégicas internacionales. Experiencia de Ciudad Directivos. Narrativa de Ciudad. Acciones de Coordinación FILBo 2019. Propuesta articulada de estrategia de MC para Bogotá Fashion Week. Festival de Música Sacra. 2. BOGOTANOS EN EL EXTERIOR																			

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$78,918	\$77,990	98.82	\$92,457	\$28,595	30.93	\$31,032	\$0	0.00	\$305,631	\$200,248	65.52	
Proyecto(s) de inversión																			
1090 - Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Desarrollar 16 acciones de articulación para la promoción, proyección y cooperación internacional de la ciudad	Magnitud	0.00	2.00	0.00	6.00	6.00	100.00	7.00	7.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	15.00	93.75	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$473	\$472	99.73	\$366	\$366	100.00	\$427	\$243	56.92	\$0	\$0	\$0	\$1,266	\$1,081	85.37
(S)3 Desarrollar 12 acciones de mercadeo de ciudad para la promoción y proyección internacional de la ciudad.	Magnitud	0.00	2.00	0.00	3.00	3.00	100.00	5.00	5.00	100.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	10.00	83.33	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$712	\$711	99.82	\$2,492	\$2,492	100.00	\$1,045	\$165	15.79	\$0	\$0	\$0	\$4,249	\$3,368	79.26
TOTAL 104 - SECRETARÍA GENERAL		\$53,669	\$40,596	75.64	\$116,937	\$113,767	97.29	\$118,468	\$117,400	99.10	\$134,471	\$45,552	33.87	\$43,889	\$0	0.00	\$467,435	\$317,315	67.88

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE


La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %