

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$11,798	\$7,120	60.35	\$31,472	\$30,297	96.27	\$32,242	\$10,525	32.64	\$29,689	\$0	0.00	\$13,858	\$0	0.00	\$119,060	\$47,942	40.27																																													
23 Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación	\$11,798	\$7,120	60.35	\$31,472	\$30,297	96.27	\$32,242	\$10,525	32.64	\$29,689	\$0	0.00	\$13,858	\$0	0.00	\$119,060	\$47,942	40.27																																													
153 Fortalecimiento del Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a Víctimas - SDARIV - como contribución al goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá	\$11,798	\$7,120	60.35	\$31,472	\$30,297	96.27	\$32,242	\$10,525	32.64	\$29,689	\$0	0.00	\$13,858	\$0	0.00	\$119,060	\$47,942	40.27																																													
208 Atender el 100% de personas con ayuda humanitaria inmediata que cumplan con los requisitos de ley	\$8,859	\$5,807	65.54	\$5,535	\$5,229	94.47	\$8,110	\$1,926	23.74	\$7,315	\$0	0.00	\$3,639	\$0	0.00	\$33,459	\$12,962	38.74																																													
Indicador(es)																																																															
(K) 256 Porcentaje de personas atendidas con ayuda humanitaria inmediata que cumplen los requisitos de Ley Línea Base: 80.3																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>60.00%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	100.00	100.00	100.00	100.00%		2017	100.00	100.00	100.00	100.00%		2018	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	2019	100.00	100.00	0.00	0.00%		2020	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2018	100.00	100.00	100.00	100.00%	★																																																										
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠																																																									
Retrasos y soluciones:																																																															
Avances y Logros: A marzo de 2018, se ha otorgado el 100% de las medidas de Ayuda Humanitaria Inmediata de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, lo que equivale a 5.447 medidas entregadas a las víctimas del conflicto que cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley sobre 5.589 medidas solicitadas, de estas 142 no cumplieron con los requisitos de la Ley. (Fuente: Sistema Información para Víctimas SIVIC, corte: 31/03/2018). Es importante resaltar que en durante esta vigencia se denota un aumento significativo del 72.81% frente al mismo periodo reportado en la vigencia 2017. De las entregadas en 2018, 2.432 medidas corresponden al componente de alimentación, 1.894 medidas de alojamiento transitorio, 1.086 medidas corresponden a Artículos de aseo personal - Elementos dormitorio - utensilios de cocina y vajilla, 34 medidas de transporte de emergencia y 1 medida funeraria. Adicionalmente con el propósito de fortalecer la articulación territorial, se realizó acercamiento con la UARIV y la SDIS con la Estrategia Atrapasueños, que permite facilitar la operación para la atención de la población víctima. También se realizaron capacitaciones en Control antifraude, Toma de Declaraciones, Justicia Especial para la Paz, JEP y sobre la política pública de mujer y género. Igualmente con el propósito de ampliar las alternativas y activar redes de apoyo de carácter secundario de la población víctima, se trabajaron en los siguientes temas de articulación con: Secretaría de Salud, Jornadas de tamizaje, talla y peso, Min. TIC. Presentación proyecto zonas WIFI gratis, programa PAPSIV. IDU, CIRC, Alcaldía Local de Kennedy y CEPCA. Cursos de capacitación población en etapa Inmediata. Articulación Corporación juego y niñez. Socialización ruta de atención víctimas. Articulación Salud KILOMBO. Articulación ICBF, UARIV, Articulación Salud con la Red Sur Occidente. Casa de memoria y lúdica, KUKULKLAN, Estrategia Atrapa sueños, Defensoría del Pueblo, IDARTES, Articulación SLUDO CON LA Red Sur Occidente, SENA, UARIV. Defensoría del Pueblo. Acercamiento población víctima y propuesta para hacer presencia en los CLAV, Socialización oferta Unidad Móvil ICBF en CLAV, Articulación Universidad el Bosque (programas de salud), UARIV. SENA. En cuanto a las unidades móviles de atención permanecieron activas en los territorios de la ciudad donde no hay presencia institucional realizando orientación e información sobre la ruta de atención de la ACDVPR a la población víctima del conflicto armado interno en pro de la garantía de los derechos. Estas 15 jornadas de acercamientos se realizaron en el marco de las ferias de servicio articuladas con las diferentes entidades del Distrito. Por otro lado, se realizó acompañamiento a la activación de ruta de casos que sufrieron hechos de Delito contra la libertad y la integridad Sexual en el marco del conflicto armado, de tal forma que se garantizara la atención oportuna de estos casos.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)1	Cumplir el 85 por ciento de las metas del PAD por parte de la Administración Distrital.	Magnitud	85.00	85.00	100.00	85.00	94.00	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
		Recursos	\$796	\$677	85.08	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$796	\$677	85.08																																											
(K)2	Otorgar el 100 por ciento de medidas de ayuda humanitari en el distrito capital.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																											
		Recursos	\$7,756	\$5,023	64.76	\$5,535	\$5,229	94.47	\$8,110	\$1,926	23.74	\$7,315	\$0	0.00	\$3,639	\$0	0.00	\$32,356	\$12,178	37.64																																											
(C)4	Realizar mantenimiento y adecuaciones al 40 por ciento de los Centros Locales de Atención a Víctimas en el Distrito Capital	Magnitud	15.00	11.00	73.33	40.00	47.20	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
		Recursos	\$208	\$30	14.60	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$208	\$30	14.60																																											
(C)7	Implementar 100 por ciento del protocolo de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado en el distrito capital.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	50.00	50.00	100.00	70.00	54.00	77.14	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																											
		Recursos	\$98	\$76	77.40	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$98	\$76	77.41																																											
209	Aplicar a 80.000 Personas los Planes Integrales de Atención con seguimiento (PIA) en el Distrito Capital		\$2,330	\$1,069	45.90	\$4,435	\$4,276	96.41	\$7,390	\$2,649	35.84	\$7,249	\$0	0.00	\$3,682	\$0	0.00	\$25,086	\$7,994	31.87																																											
Indicador(es)																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$11,798	\$7,120	60.35	\$31,472	\$30,297	96.27	\$32,242	\$10,525	32.64	\$29,689	\$0	0.00	\$13,858	\$0	0.00	\$119,060	\$47,942	40.27

(S) 257 Número de Personas con Planes Integrales de Atención con seguimiento (PIA) aplicados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	3,000.00	3,000.00	372.00	12.40%	
2017	12,000.00	20,426.00	25,170.00	123.23%	
2018	25,000.00	25,682.00	8,315.00	32.38%	66.10% ▲
2019	30,000.00	20,936.00	0.00	0.00%	
2020	10,000.00	7,840.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80,000.00	80,000.00	33,857.00	al Plan de Desarrollo	42.32% ▲

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con los Planes de Atención y Seguimiento PAS, la Alta Consejería para el Derecho de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación-ACDVPR opera el modelo de asistencia, atención y seguimiento a las víctimas gestionando las estrategias para su inclusión en la oferta de servicios sociales disponibles en el Distrito. Durante lo corrido de la vigencia 2018 se han aplicado planes de atención y seguimiento a un total de 8.315 personas. Los servicios solicitados fueron: Acompañamiento jurídico y psicosocial (2.954 personas), servicios de valoración, trámites y atención general relacionada con Ayuda Humanitaria Inmediata (2.251), Orientación jurídica a víctimas (2.138 personas), remisiones a Secretaría Distrital de Salud (1.801 personas), remisiones a Registraduría (1.602 personas), gestión para estabilización socioeconómica (1.002 personas), remisiones a Secretaría de Educación Distrital (483 personas), remisiones a Secretaría de Integración Social (444 personas), remisiones al ICBF (123 personas), remisiones a comisarías de familia (912 personas). Es importante mencionar que una persona puede acceder a más de un servicio, y que estas cifras no son sumables entre sí. Esta población se compone de 3.412 hombres, 4.895 mujeres, 4 intersexuales y 4 sin información. En cuanto al ciclo vital de esta población 599 personas corresponden a primera infancia, 689 niños y niñas, 491 adolescentes, 1667 jóvenes, 500 adultos mayores y 18 personas sin información. En cuanto a pertenencia étnica, 1.090 personas pertenecen a comunidades Negras, Mulatas o Afrocolombianas, 443 personas pertenecen a alguna comunidad indígena, 3.709 personas se identifican como mestizas, 238 personas manifestaron no pertenecer a ninguna etnia y 1.748 personas sin información. En cuanto a la población con condiciones diferentes, 192 personas se identificaron en esta población. Durante este periodo, se trabajó en la reestructuración de la metodología de trabajo para los Planes de Atención y Seguimiento. Los principales asuntos sobre los cuales se reestructura la propuesta metodológica son: Caracterización de bienes y servicios y los trámites y otros procesos administrativos asociados, la inclusión de la identificación de condiciones especiales de la población en el diagnóstico de necesidades, así como la integración de la referencia y contrarreferencia con la gestión de información que se realiza para la programación y el seguimiento de las metas del PAD, priorización de los puntos críticos los planes relacionados con la oferta de asistencia y atención, gestión para la estabilización socioeconómica y retornos y reubicaciones.

Proyecto(s) de inversión

1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)3	Aplicar a 80,000 personas Planes integrados de Atención (PIA) con seguimiento (PAS) en el Distrito Capital	Magnitud	500.00	372.00	74.40	20,426.00	25,170.00	123.23	25,682.00	8,315.00	32.38	20,936.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	80,000.00	33,857.00	42.32
		Recursos	\$626	\$521	83.21	\$4,435	\$4,276	96.41	\$7,390	\$2,649	35.84	\$7,249	\$0	0.00	\$3,682	\$0	0.00	\$23,383	\$7,446	31.84
(K)8	Implementar 100 por ciento de medidas de reparación integral que fueron acordadas con los sujetos en el Distrito Capital.	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	102.00	102.00	100.00	23.00	23.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,704	\$548	32.18	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,704	\$548	32.18

210 Diseñar e implementar 3 estrategias para la memoria, la paz y la reconciliación	\$582	\$216	37.21	\$2,596	\$2,317	89.24	\$4,298	\$1,511	35.15	\$3,904	\$0	0.00	\$1,264	\$0	0.00	\$12,643	\$4,044	31.99
---	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 258 Número de estrategias implementadas para la memoria, la paz y la reconciliación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2017	0.75	0.30	0.30	100.00%	
2018	1.00	1.40	0.21	15.00%	30.00% ⚠
2019	0.50	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.50	0.30	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.51	al Plan de Desarrollo	17.00% ⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el año se han llevado a cabo las acciones en el marco de la implementación de las estrategias de paz, memoria y reconciliación. Estrategia de Paz: Mediante Diálogos Prisma "Mujeres que se reconocen en sociedad y construyen reconciliación con equidad de género en Bogotá D.C.", el cual tenía como objetivos: 1) Implementar la línea de participación de la Estrategia Distrital de Paz. 2) Enriquecer la Estrategia Distrital de Paz con propuestas concretas desarrolladas, de manera participativa, para gestionar en la línea de Gestión Interinstitucional. En este dialogo se socializó la estrategia de paz con mujeres de diversos sectores la sociedad civil y se obtuvieron soluciones prácticas para implementar acciones en la construcción de paz con enfoque de género en Bogotá. Estrategia de Memoria y Reconciliación:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$11,798	\$7,120	60.35	\$31,472	\$30,297	96.27	\$32,242	\$10,525	32.64	\$29,689	\$0	0.00	\$13,858	\$0	0.00	\$119,060	\$47,942	40.27																																												
<p>Commemoraciones compartidas: Se realizó la primera Conmemoración Compartida titulada Espejos Encontrados. Mujeres Representación y Lucha, con la participación de mujeres víctimas, mujeres excombatientes y con la fotógrafa Newsha Tavakolian, en el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer.</p> <p>Trabajo con aliados: Se llevó a cabo una reunión con un representante de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para discutir la reactivación de los consejos locales de convivencia paz y reconciliación y la posible compaginación con la estrategia de reconciliación del Distrito.</p> <p>Línea base: Se sostuvo una reunión con la subdirectora de la dirección de cultura, donde se entregaron los resultados de las Mediciones levantadas en diciembre de 2017 sobre Memoria y Reconciliación, ejercicio que fortalece la alianza entre esa dirección y el CMPR, así como ofrecer grandes insumos para la construcción de la línea base.</p> <p>Proceso contractual: Se realizó la actualización de la ficha técnica del proceso contractual de estrategias, así como el desarrollo del formato de cotización.</p> <p>Implementación: Se desarrolló el proceso GeneRandoPaz, el cual congrega a mujeres víctimas del conflicto armado, a mujeres excombatientes y a mujeres de organizaciones de las Unidades Básicas de Iniciativas Cartografía y Análisis (UBICA) en un ejercicio de intercambio de saberes y construcción de agendas conjuntas; y pretende generar espacios horizontales de intercambio, reconocimiento y diálogo entre conciudadanas diversas en un esfuerzo por contribuir a la transformación de imaginarios y a la consolidación de procesos de reconciliación. El encuentro estuvo liderado por Yovanna Saenz, víctima del conflicto armado, sobre el alcance y dimensiones del Auto 092 dirigido a mujeres de las FARC.</p> <p>Se realizó un articulación con Representante Profesor del Consejo de Sede de la Universidad Nacional, con el que se acordó abrir un espacio de UN Radio para el CMPR, además de vincular la facultad de Artes en la implementación de las estrategias de memoria y reconciliación, y la eventual inclusión de una exposición relacionado con el 9 de abril.</p>																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)5 Realizar o acompañar 146 productos educativos y culturales por parte del CMPR	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	146.00	50.00	34.25																																											
	Recursos	\$582	\$216	37.21	\$2,596	\$2,317	89.24	\$4,298	\$1,511	35.15	\$3,904	\$0	0.00	\$1,264	\$0	0.00	\$12,643	\$4,044	31.99																																											
211 Desarrollar laboratorios de paz en 2 territorios del Distrito Capital	\$27	\$27	100.00	\$302	\$292	96.68	\$517	\$265	51.24	\$493	\$0	0.00	\$75	\$0	0.00	\$1,413	\$584	41.32																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 259 Número de territorios de la ciudad con laboratorios de paz																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.70</td> <td>0.70</td> <td>0.70</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1.30</td> <td>1.30</td> <td>0.82</td> <td>63.08%</td> <td>63.08%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1.90</td> <td>1.90</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>41.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.10	0.10	0.10	100.00%		2017	0.70	0.70	0.70	100.00%		2018	1.30	1.30	0.82	63.08%	63.08%	2019	1.90	1.90	0.00	0.00%		2020	2.00	2.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	41.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.10	0.10	0.10	100.00%																																																										
2017	0.70	0.70	0.70	100.00%																																																										
2018	1.30	1.30	0.82	63.08%	63.08%																																																									
2019	1.90	1.90	0.00	0.00%																																																										
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	41.00%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: Durante la primera parte del trimestre (Febrero), se realizó la revisión con el Alto Consejero y el líder del CMPR, de la propuesta de intervención para 2018 en las dos localidades objeto de los laboratorios de Paz (Usme y Sumapaz). Una vez con esto, se avanzó en la elaboración de la ficha del proyecto Memorias sonoras de la resiliencia del conflicto el cual será implementado en la localidad de Sumapaz. A nivel, de gestión interinstitucional, se llevó a cabo la socialización del análisis de las agendas de paz y de los proyectos para 2018 en el marco de la primera sesión ordinaria del Subcomité de Memoria, Paz y Reconciliación, y se realizó reunión bilateral con la Secretaría Distrital de Cultura con el fin de generar una articulación en torno a la implementación del proyecto de memoria sonoras.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)6 Desarrollar el 100 por ciento de los laboratorios de paz en dos territorios del distrito capital	Magnitud	5.00	5.00	100.00	35.00	35.00	100.00	65.00	40.70	62.62	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$27	\$27	100.00	\$302	\$292	96.68	\$517	\$265	51.24	\$493	\$0	0.00	\$75	\$0	0.00	\$1,413	\$584	41.32																																											
536 Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a través de acciones artística, culturales y pedagógicas en materia de memoria, paz y reconciliación	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$98	\$0	0.00	\$32	\$0	0.00	\$230	\$0	0.00																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$11,798	\$7,120	60.35	\$31,472	\$30,297	96.27	\$32,242	\$10,525	32.64	\$29,689	\$0	0.00	\$13,858	\$0	0.00	\$119,060	\$47,942	40.27

(S) 544 Número de localidades con organizaciones sociales beneficiadas a través de acciones artística, culturales y pedagógicas en materia de memoria, paz y reconciliación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	4.00	4.00	100.00%	
2018	0.00	4.00	0.68	17.00%	⊘
2019	0.00	3.00	0.00	0.00%	⚠
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	12.00	4.68	al Plan de Desarrollo	39.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En lo corrido del año, se realizó un diagnóstico de las localidades priorizadas para el 2018 (Suba, Bosa, Rafael Uribe Uribe y San Cristobal), con el fin de identificar particularidades de las dinámicas territoriales y actores estratégicos en la localidad. Del mismo modo se avanzó en la realización de acercamientos con algunas entidades del nivel distrital con quienes se prevé será posible realizar algunas acciones en el marco de las intervenciones. Estos acercamientos han sido: Acercamiento con la Estrategia Atrapasueños de la Secretaría Distrital de Integración Social, para la realización de procesos de construcción de memoria con niños y niñas (Viaje en el Tiempo) a través de sus equipos territoriales en algunas de las localidades priorizadas. Reunión con la Subdirección de Formación Artística del Instituto Distrital de las Artes con el fin de identificar qué acciones podrían realizarse de manera conjunta en el marco de Localidades Constructoras de Paz. Reunión con los enlaces de las Alcaldías Locales de Suba y Rafael Uribe Uribe, con el fin de presentar la iniciativa Localidades Constructoras de Paz y generar un canal de interlocución que permita realizar un trabajo mancomunado en el desarrollo de las intervenciones. Adicionalmente, a partir de la consolidación de este canal de interlocución, se prevé el intercambio de información sobre actores estratégicos de la localidad y procesos en curso, por lo que esta información alimentará el diagnóstico de cada una de las localidades. Talleres escuelas que desde el arte y la cultura construyen memorias para la paz y la reconciliación. En estos talleres se realizan en articulación con una de las becas de creación que la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas otorgará en el marco del Programa Distrital de Estímulos 2018, y surgen como una acción que permite incentivar iniciativas pedagógicas de memoria, arte y cultura en las localidades priorizadas para 2018, en el sentido de motivar a los actores educativos a presentar proyectos, y al mismo tiempo como un escenario de intercambio de experiencias y aprendizajes que fortalezca las reflexiones y los trabajos de la memoria que se desarrollan en el aula de clase para la comprensión y enseñanza del conflicto armado en Colombia, sus consecuencias, la importancia de la memoria y la construcción de paz. Los talleres constituyen una alternativa valiosa para la territorialización y la cotidianización de la memoria, en la medida en que no solo se informa sobre la beca, sino que se generan espacios para reconocer la diversidad y el aporte que se hace desde el sector educativo a la construcción de la paz y la reconciliación en la ciudad. Por consecuente, se adelantaron estos talleres en las localidades de Bosa (13 de marzo) y San Cristóbal (21 de marzo), y se realizaron las concertaciones con las Direcciones Locales de Educación en la localidad de Suba (7 de marzo) y Rafael Uribe Uribe (9 de marzo).

Proyecto(s) de inversión

1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)5	Realizar o acompañar 146 productos educativos y culturales por parte del CMPR	Magnitud	0.00	10.00	0.00	40.00	40.00	100.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	146.00	50.00	34.25
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$98	\$0	0.00	\$32	\$0	0.00	\$230	\$0	0.00

537 Realizar 4 programaciones con seguimiento al Plan de Acción Distrital para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, D.C.	\$0	\$0	0.00	\$18,604	\$18,183	97.74	\$11,827	\$4,176	35.31	\$10,631	\$0	0.00	\$5,167	\$0	0.00	\$46,228	\$22,358	48.37
---	-----	-----	------	----------	----------	-------	----------	---------	-------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 545 Número de programaciones con seguimientos al Plan de Acción Distrital para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, D.C. realizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	0.00	1.00	0.00	0.00%	⊘
2019	0.00	1.00	0.00	0.00%	⚠
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	4.00	1.00	al Plan de Desarrollo	25.00%

Retrasos y soluciones: *No se ha podido iniciar proceso de concertación con el Sujeto GDISA 092. Se han citado en 2 ocasiones para determinar las acciones a realizar 2018, pero se ha aplazado. Sin embargo, la Procuraduría inició seguimiento al proceso con este sujeto, acción que se considera positiva y permitirá avanzar. *No se ha podido dar inicio al proceso de concertación con el Sujeto REDEPAZ, debido a problemas de agenda. Se ha citado en más de 3 ocasiones sin poder concretar. Sin embargo, se logró articular todas las agendas y la reunión está prevista a realizarse próximo el 05/04/2018. *No se ha efectuado el seguimiento presencial a los planes operativos familiares del CLAV Patio Bonito en el mes 12/2017, debido a que se ha priorizado el proceso pre contractual del operador. Se plantea consolidar la información precisa en relación a cada derecho, constatar con sistemas de información, efectuar seguimiento telefónico e informar a las familias sobre el proceso con las libretas militares.

Avances y Logros: De acuerdo al Decreto 2460 de 2015 de la Estrategia de Corresponsabilidad, se realizó el reporte del Tablero PAT, donde se registró del seguimiento de los compromisos acordados en la vigencia 2017, así como la anotación de las necesidades y compromisos para la vigencia 2019. El resultado se dará en el segundo trimestre una vez se presenten el seguimiento el día 9 de abril ante el Concejo de Bogotá. No obstante, como parte de las actividades que contribuyen a la meta se ha avanzado en: *Se realizaron 28 reuniones entre las cuales están en 22 sesiones ordinarias y 6 reuniones extraordinarias. Se realizaron todas las revisiones de los planes de trabajo de todas las mesas para iniciar los procesos de articulación con las entidades que acompañan las mesas en los escenarios de participación

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCIÓN: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$11,798	\$7,120	60.35	\$31,472	\$30,297	96.27	\$32,242	\$10,525	32.64	\$29,689	\$0	0.00	\$13,858	\$0	0.00	\$119,060	\$47,942	40.27		
<p>e igualmente efectuar la ruta de trabajo de cada una de las mesas. *Se inició la articulación con el Observatorio de vivienda de la Universidad de los Andes, con el fin de llevar a cabo el conversatorio de vivienda. *Se avanzó en la implementación de las medidas de reparación integral que incluye acciones en temas de Estabilización Socioeconómica, Reparación Colectiva, y Retorno o Reubicaciones. En lo que va corrido de la vigencia 2018, se han realizado 943 de caracterizaciones socioeconómicas a víctimas del conflicto residentes en Bogotá e incluidas en Registro Único de Víctimas - RUV, que hacen presencia en los Centros Locales de Atención a Víctimas - CLAV; de estas caracterizaciones, 710 quedaron enrutados en la línea de empleabilidad, 93 en formación, 131 en desarrollo empresarial y 72 personas remitidas a GESE desde el equipo de Asistencia y Atención. (NOTA: Las cifras de número de personas no son sumables, dado que una persona pudo haber sido atendido por asistencia y atención y haberse caracterizado y/o enrutado por el módulo de Gestión de Ingresos). Se desarrolló el proceso de legalización de 118 créditos condonables para los estudiantes víctimas beneficiarias del Fondo de Reparación para el Acceso, la Permanencia y Graduación de la población víctima del conflicto armado en Colombia. También se realizó la publicación de la lista de espera correspondiente a 57 beneficiarios que inicio el proceso de legalización ante el ICETEX, con la entidad administradora de los recursos del Fondo de Reparación para el Acceso, la Permanencia y Graduación de la población víctima del conflicto armado en Colombia. Se han realizado 3 jornadas de mercados campesinos, talleres de sensibilización para acceder al programa de Fondo Emprender, 4 talleres de orientación ocupacional, el proceso de formalización de 6 proyectos aprobados para iniciar en Fondo Emprender, entre otros. *Se realizaron 5 Subcomités Temáticos en temas como asistencia y atención; Prevención, Protección y Garantías de No Repetición; Memoria, Paz y Reconciliación; Sistemas de Información; y Reparación Integral.</p>																				
Proyecto(s) de inversión																				
1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1	Cumplir el 85 por ciento de las metas del PAD por parte de la Administración Distrital.	Magnitud	0.00	85.00	0.00	85.00	94.00	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,925	\$2,918	99.77	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$2,925	\$2,918	99.77
(C)4	Realizar mantenimiento y adecuaciones al 40 por ciento de los Centros Locales de Atención a Víctimas en el Distrito Capital	Magnitud	0.00	11.00	0.00	40.00	47.20	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$426	\$424	99.59	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$426	\$424	99.59
(C)7	Implementar 100 por ciento del protocolo de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado en el distrito capital.	Magnitud	0.00	20.00	0.00	50.00	50.00	100.00	70.00	54.00	77.14	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$812	\$801	98.70	\$1,483	\$502	33.88	\$1,429	\$0	0.00	\$840	\$0	0.00	\$4,564	\$1,303	28.56
(K)8	Implementar 100 por ciento de medidas de reparación integral que fueron acordadas con los sujetos en el Distrito Capital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	102.00	102.00	100.00	23.00	23.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$12,939	\$12,574	97.18	\$6,029	\$1,357	22.51	\$3,888	\$0	0.00	\$1,657	\$0	0.00	\$24,513	\$13,931	56.83
(K)9	Realizar 3 Comités Distritales de Justicia Transicional anualmente, para la coordinación del Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a las Víctimas-SDARIV	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,502	\$1,465	97.53	\$4,315	\$2,316	53.68	\$5,314	\$0	0.00	\$2,669	\$0	0.00	\$13,801	\$3,782	27.40
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento			\$7,493	\$6,722	89.72	\$16,619	\$16,560	99.64	\$6,080	\$1,976	32.50	\$5,100	\$0	0.00	\$2,288	\$0	0.00	\$37,580	\$25,258	67.21
36 Bogotá, una ciudad digital			\$7,493	\$6,722	89.72	\$16,619	\$16,560	99.64	\$6,080	\$1,976	32.50	\$5,100	\$0	0.00	\$2,288	\$0	0.00	\$37,580	\$25,258	67.21
172 Economía, gobierno y ciudad digital			\$7,493	\$6,722	89.72	\$16,619	\$16,560	99.64	\$6,080	\$1,976	32.50	\$5,100	\$0	0.00	\$2,288	\$0	0.00	\$37,580	\$25,258	67.21
482 Alcanzar 250 zonas de conectividad pública			\$28	\$25	90.12	\$192	\$190	98.94	\$262	\$168	64.06	\$379	\$0	0.00	\$241	\$0	0.00	\$1,100	\$382	34.72

Indicador(es)

(S) 320 Zonas de la Ciudad con conectividad pública

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	50.00	58.00	58.00	100.00%	
2017	50.00	50.00	54.00	108.00%	
2018	50.00	138.00	69.00	50.00%	72.40% ✓
2019	50.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	50.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	250.00	250.00	181.00	al Plan de Desarrollo	72.40% ✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se está adelantando el plan de trabajo conforme a lo programado. Se impulsaron 69 nuevas zonas wi fi inauguradas en el primer trimestre (convenio TRANSMILENIO MINTIC).

Proyecto(s) de inversión

1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(C)1	Implementar 100 por ciento de la estrategia de Infraestructura e Institucionalidad.	Magnitud	16.00	16.00	100.00	50.00	50.00	100.00	70.00	55.74	79.63	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$28	\$25	90.11	\$192	\$190	98.94	\$262	\$168	64.06	\$379	\$0	0.00	\$241	\$0	0.00	\$1,100	\$382	34.72

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$7,493	\$6,722	89.72	\$16,619	\$16,560	99.64	\$6,080	\$1,976	32.50	\$5,100	\$0	0.00	\$2,288	\$0	0.00	\$37,580	\$25,258	67.21
483 Lograr 5 alianzas público - privadas para atender las problemáticas TIC de la ciudad	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

Indicador(es)

(S) 321 Numero de Alianzas Publico Privadas para atender problemáticas TIC de la Ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	2.00	1.00	1.00	100.00%	
2018	1.00	2.00	0.00	0.00%	33.33%
2019	1.00	2.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	5.00	1.00	al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se está adelantando el plan de trabajo conforme a lo programado. Se estableció en conjunto con MinTIC un plan de acción para aprovechamiento (junto con los aliados del sector privado que actúan como operadores) las líneas de: Aceleración e incubación, Internacionalización, Presencia Web para Mipymes y comercio electrónico, de manera que las empresas bogotanas apropien estos temas aprovechando la canalización de la oferta que el MinTIC tiene frente a estos temas, hacia la ciudad de Bogotá, con el fin de fortalecer los sectores productivos de la ciudad.

484 Desarrollar 5 laboratorios o fábricas de innovación y desarrollo tecnológico	\$1,586	\$1,585	99.91	\$77	\$77	100.00	\$288	\$76	26.31	\$816	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,767	\$1,737	62.78
--	---------	---------	-------	------	------	--------	-------	------	-------	-------	-----	------	-----	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 322 Laboratorios o fabricas de innovación y desarrollo tecnológico

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2017	1.00	1.00	2.00	200.00%	
2018	1.00	1.00	0.00	0.00%	75.00%
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	5.00	3.00	al Plan de Desarrollo	60.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se está adelantando el plan de trabajo conforme a lo programado. Se está prestando asesoría y acompañamiento a IDARTES en la elaboración de las fichas técnicas de dotación para el laboratorio digital de la nueva cinemateca distrital, el cual beneficiará a los emprendedores de productos artísticos y esta previsto entregarse en el último trimestre de 2018. De la misma forma se está trabajando en la caracterización de aliados para el impulso de los laboratorios restantes.

Proyecto(s) de inversión

1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
(S)8	Impulsar la operación de 5 laboratorios o Fábricas de Innovación y Desarrollo de TI.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	3.00	60.00			
		Recursos	\$1,586	\$1,585	\$77	\$77	\$288	\$76	\$816	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,767	\$1,737	62.78			

485 Realizar 1 Plan de Conectividad Rural	\$28	\$25	90.12	\$192	\$190	98.94	\$262	\$168	64.06	\$379	\$0	0.00	\$241	\$0	0.00	\$1,100	\$382	34.72
---	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$7,493	\$6,722	89.72	\$16,619	\$16,560	99.64	\$6,080	\$1,976	32.50	\$5,100	\$0	0.00	\$2,288	\$0	0.00	\$37,580	\$25,258	67.21																																													
(C) 323 Plan de Conectividad Rural implementado	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.70</td> <td>0.70</td> <td>0.55</td> <td>78.57%</td> <td>78.57%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>55.00%</td> <td>▲</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.20	0.20	0.20	100.00%		2017	0.50	0.50	0.50	100.00%		2018	0.70	0.70	0.55	78.57%	78.57%	2019	0.90	0.90	0.00	0.00%		2020	1.00	1.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	55.00%	▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%																																																											
2017	0.50	0.50	0.50	100.00%																																																											
2018	0.70	0.70	0.55	78.57%	78.57%																																																										
2019	0.90	0.90	0.00	0.00%																																																											
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	55.00%	▲																																																									
Retrasos y soluciones:																																																															
Avances y Logros:	Se está adelantando el plan de trabajo conforme a lo programado. Se cuenta con la identificación de necesidades de Sumapaz y se está llevando a cabo el monitoreo a las obligaciones de hacer de las 6 resoluciones expedidas aprobando los proyectos de desarrollo de infraestructura para ampliación de cobertura de Colombia Telecomunicaciones en las veredas pasquilla y quiba alto, quabal y caracolí en Ciudad Bolívar y verjon bajo de Chapinero.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																															
1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)1 Implementar 100 por ciento de la estrategia de Infraestructura e Institucionalidad.	Magnitud	16.00	16.00	100.00	50.00	50.00	100.00	70.00	55.74	79.63	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$28	\$25	90.11	\$192	\$190	98.94	\$262	\$168	64.06	\$379	\$0	0.00	\$241	\$0	0.00	\$1,100	\$382	34.72																																												
486 Diseñar e implementar una estrategia para el fomento de la economía digital a través de la potenciación de aplicaciones, contenidos y software	\$1,411	\$898	63.67	\$14,579	\$14,526	99.64	\$3,511	\$1,348	38.40	\$2,825	\$0	0.00	\$1,436	\$0	0.00	\$23,762	\$16,773	70.59																																													
Indicador(es)																																																															
(C) 324 Diseño e implementación de la estrategia para Fomento de la Economía Digital a través de potenciar el desarrollo de aplicaciones, contenidos y software	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.20</td> <td>0.21</td> <td>0.21</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.70</td> <td>0.70</td> <td>0.55</td> <td>78.57%</td> <td>78.57%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>55.00%</td> <td>▲</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.20	0.21	0.21	100.00%		2017	0.50	0.50	0.50	100.00%		2018	0.70	0.70	0.55	78.57%	78.57%	2019	0.90	0.90	0.00	0.00%		2020	1.00	1.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	55.00%	▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	0.20	0.21	0.21	100.00%																																																											
2017	0.50	0.50	0.50	100.00%																																																											
2018	0.70	0.70	0.55	78.57%	78.57%																																																										
2019	0.90	0.90	0.00	0.00%																																																											
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	55.00%	▲																																																									
Retrasos y soluciones:																																																															
Avances y Logros:	<p>Se está adelantando el plan de trabajo conforme a lo programado.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En relación con Fomento a la industria TI. Se estableció en conjunto con MinTIC un plan de acción para las líneas de: Aceleración e incubación, Internacionalización, Presencia Web para Mipymes y comercio electrónico, de manera que las empresas bogotanas apropien estos temas aprovechando la canalización de la oferta que el MinTIC tiene frente a estos temas, hacia la ciudad de Bogotá, con el fin de fortalecer los sectores productivos de la ciudad. - Mas Terminales, Mas Conexiones, Mas Educación. Se está apoyando la consecución de 10 mil terminales para niños en 2018. - Comunidades. Se publicó el documento de estrategia de promoción de comunidades para la ciudad de Bogotá, de manera tal que 20 comunidades entren en la hoja de ruta de esta estrategia. Se están adelantando acciones de apoyo y fortalecimiento de las comunidades: Hackers Girls, Transparencia distrital, Segurinfo distrital y webmasters distritales. <p>Adicionalmente, se han desarrollados otras actividades como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se está trabajando en el diseño de SUI y del SIP, y en el plan de acción para el despliegue del ERP distrital en coordinación con la SHD quien es responsable de la adquisición y puesta en funcionamiento. - Se adelantaron las jornadas de acompañamiento a Colombia Compra Eficiente y MINTIC para la estructuración de un acuerdo marco de precios para arrendamiento de ETP y las jornadas de promoción y difusión de la oferta virtual de cursos de compras públicas. - Se logró con el apoyo de MinTIC una sensibilización a Líderes TI en Servicios Digitales Básicos, con el fin de facilitar la implementación de lo establecido en el decreto 1413 de 2017. - Para Portal Bogotá se adelantó el Documento de Análisis, el cual determinará el alcance del desarrollo de dicho portal, teniendo como línea central el diseño centrado en el usuario. Para Datos Abiertos, se desarrollaron talleres de sensibilización a entidades distritales con el fin de impulsar la generación de conjuntos de datos de valor para la ciudad. Para virtualización se articuló la realización de talleres dirigido a administradores de trámites en las entidades del distrito relacionados con racionalización y virtualización de trámites en conjunto con el DAFP. Se trataron temas de Funcionalidades del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) para el registro y actualización de trámites y otros procedimientos administrativos OPA. Se está participando activamente en la mesa de implementación del Decreto 058 de 2018. - Se está acompañando el proyecto BIBLIORED, el cual está en la etapa de desarrollo de un prototipo. Se acompañó el proyecto HCU hasta la etapa de selección del aliado tecnológico por parte de Secretaría de Salud. Se hace seguimiento a la participación de la Secretaria de Integración social en el ejercicio piloto relacionado con la atención de conflictos familiares. 																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	\$7,493	\$6,722	89.72	\$16,619	\$16,560	99.64	\$6,080	\$1,976	32.50	\$5,100	\$0	0.00	\$2,288	\$0	0.00	\$37,580	\$25,258	67.21	
Proyecto(s) de inversión																			
1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Implementar 100 porciento del Sistema Unico de Información definido	Magnitud	20.00	20.00	100.00	70.00	70.00	100.00	90.00	79.00	87.78	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$20	\$14	68.45	\$12,501	\$12,491	99.92	\$642	\$146	22.68	\$293	\$0	0.00	\$119	\$0	0.00	\$13,574	\$12,650	93.19
(C)3 Implementar 100 porciento del modelo de seguridad de la información.	Magnitud	20.00	20.00	100.00	70.00	70.00	100.00	90.00	74.25	82.50	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$11	\$11	99.55	\$51	\$50	97.37	\$107	\$20	18.18	\$233	\$0	0.00	\$119	\$0	0.00	\$521	\$80	15.35
(S)4 Impulsar 5 acuerdos marco o Procesos Agregados de Compras de TI para las entidades del Distrito.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
	Recursos	\$20	\$18	91.25	\$45	\$44	97.10	\$107	\$19	18.14	\$113	\$0	0.00	\$119	\$0	0.00	\$405	\$82	20.18
(C)5 Implementar 100 porciento del Plan de fomento de la industria Digital y TIC.	Magnitud	18.00	18.00	100.00	50.00	50.00	100.00	70.00	54.93	78.47	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$563	\$562	99.88	\$372	\$370	99.49	\$386	\$288	74.59	\$360	\$0	0.00	\$380	\$0	0.00	\$2,061	\$1,220	59.20
(S)7 Promover 20 Comunidades o Ecosistemas Inteligentes.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	20.00	7.00	35.00
	Recursos	\$20	\$17	85.15	\$100	\$100	100.00	\$116	\$114	98.35	\$153	\$0	0.00	\$109	\$0	0.00	\$497	\$230	46.33
(C)9 Implementar 100 porciento de la estrategia de Gobierno y Ciudadano Digital.	Magnitud	14.00	14.00	100.00	50.00	50.00	100.00	70.00	54.19	77.41	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$475	\$160	33.75	\$932	\$922	98.96	\$1,670	\$484	28.95	\$791	\$0	0.00	\$590	\$0	0.00	\$4,458	\$1,566	35.13
(S)10 Implementar, promover o acompañar 8 proyectos de innovación y servicios Distritales de TI.	Magnitud	1.40	1.40	100.00	2.60	2.60	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.00	50.00
	Recursos	\$302	\$116	38.37	\$579	\$550	95.05	\$482	\$278	57.70	\$882	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,245	\$944	42.06

487 Diseñar e implementar una estrategia para el fortalecimiento de la apropiación de las TIC	\$4,441	\$4,190	94.34	\$1,580	\$1,577	99.87	\$1,758	\$217	12.32	\$702	\$0	0.00	\$370	\$0	0.00	\$8,850	\$5,984	67.61
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(C) 325 Diseño e implementación de la estrategia para fortalecimiento de la apropiación de TIC

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.20	0.24	0.24	100.00%	
2017	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2018	0.70	0.70	0.55	78.57%	78.57%
2019	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	55.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se está adelantando el plan de trabajo conforme a lo programado. Se definió la estrategia de apropiación, promoción y generación de capacidades y cultura digital para la ciudad 2018, lo que permitió que se generaran 1.022 certificaciones de competencias para Bogotanos en procesos de formación a través de talleres, workshop, charlas informativas, MOOCs.

Proyecto(s) de inversión

1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)6 Implementar 100 porciento de la estrategia de promoción y desarrollo de servicios TIC.	Magnitud	23.74	23.74	100.00	50.00	50.00	100.00	70.00	55.14	78.77	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$4,441	\$4,190	94.34	\$1,580	\$1,577	99.87	\$1,758	\$217	12.32	\$702	\$0	0.00	\$370	\$0	0.00	\$8,850	\$5,984	67.61

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$79,838	\$25,824	32.35	\$48,781	\$0	0.00	\$30,035	\$0	0.00	\$261,877	\$119,488	45.63
--	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	-----------	-------

42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$21,377	\$16,650	77.89	\$47,106	\$45,328	96.23	\$67,696	\$21,949	32.42	\$39,774	\$0	0.00	\$21,616	\$0	0.00	\$197,567	\$83,927	42.48
--	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$21,377	\$16,650	77.89	\$47,106	\$45,328	96.23	\$67,696	\$21,949	32.42	\$39,774	\$0	0.00	\$21,616	\$0	0.00	\$197,567	\$83,927	42.48
---	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)	\$15,830	\$13,418	84.76	\$26,971	\$26,971	100.00	\$29,793	\$5,633	18.91	\$19,597	\$0	0.00	\$5,393	\$0	0.00	\$97,584	\$46,022	47.16
---	----------	----------	-------	----------	----------	--------	----------	---------	-------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$79,838	\$25,824	32.35	\$48,781	\$0	0.00	\$30,035	\$0	0.00	\$261,877	\$119,488	45.63

(C) 390 Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	70.00	70.00	40.00	57.14%		
2017	80.00	80.00	80.00	100.00%		
2018	90.00	100.00	85.00	85.00%	✓	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	85.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública dispone que la Secretaria General debe divulgar en su sitio web <http://secretariageneral.gov.co/> (Art. 7, Ley 1712 de 2014) una serie de mínimos de información pública sobre su estructura orgánica, trámites y procedimientos, contratación, recurso humano, entre otros (Art. 9, 10 y 11, Ley 1712 de 2014). El cumplimiento en la publicación de estos mínimos de información pública, denominado Transparencia Activa (TA), se ha evaluado con base en el reporte del formato de seguimiento para la vigencia del 2017, el cual es autodiligenciado por la Oficina Asesora de Planeación cada año, alcanzando en el 2017 una implementación del 80%. Con el fin de alcanzar en la vigencia 2018 un 100% de su implementación, la Oficina Asesora de Planeación en conjunto con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, durante el primer trimestre, realizaron reuniones con los actores involucrados en la alimentación del botón de transparencia, dentro de los cuales encontramos roles como, generadores de información, encargados de publicar y responsables de garantizar la publicación y su actualización periódica, con dichas reuniones se buscó levantar requerimientos para mejorar la forma de presentar la información al ciudadano, al mismo tiempo se verificó la actualización periódica de la información y la calidad con la que se está realizando esta actividad por parte de las dependencias involucradas. Así las cosas, el reporte del primer trimestre arroja un avance del 5%, dado que debe realizarse ajustes al botón de Transparencia y acceso a información pública, como resultado de los requerimientos realizados por las dependencias, una vez realizados los ajustes la implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, alcanzará un 100% y se procederá hacer seguimiento periódico de la actualización de la información. No obstante, la entidad ha avanzado en el desarrollo de otras actividades como:

- Generación de 4 campañas: Celebra en Paz (Torneo Fox Sport), Bogotá Camina (Día sin Carro), Semana Santa y Regiones (Te Amo Bogotá).
- Realización de 5 informes de percepción ciudadana soportados en 4.622 encuestas realizadas en temas como: La Nueva Bogotá, Seguridad, Recolección de Basuras, Carrera Séptima y Monserrate.
- Formulación del plan de trabajo 2018 para el equipo digital, inicio de etapa de investigación y conceptualización del rediseño del sitio web www.bogota.gov.co y estructuración del documento guía de política pública de apropiación de las TIC.
- Generación y divulgación de 535 mensajes en las diferentes plataformas y espacios.
- Realización de 5 reuniones con los jefes de comunicaciones de las entidades distritales donde se socializaron los lineamientos.
- Avance en actividades para la modernización de la Imprenta Distal con mirar a ejecutar las solicitudes de necesidades gráficas del Distrito.

Proyecto(s) de inversión

1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)2	Desarrollar 4 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	3.60	3.60	100.00	0.40	0.40	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
	sistemas de gestión y control.	Recursos	\$361	\$345	95.71	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$361	\$345	95.70
(S)13	Elaborar y aprobar 2 lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	antitramites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(K)10	Ejecutar el 100 por ciento de las solicitudes gráficas del Distrito, de acuerdo con el tipo de productos que se pueden elaborar con las máquinas existentes	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	51.00	51.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,793	\$346	12.39	\$600	\$0	0.00	\$999	\$0	0.00	\$4,392	\$346	7.88

1143 - Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Realizar 67 campañas y acciones de comunicación pública.	Magnitud	15.00	15.00	100.00	15.00	18.00	120.00	20.00	4.00	20.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	37.00	55.22
		Recursos	\$14,314	\$12,662	88.46	\$21,398	\$21,398	100.00	\$19,836	\$1,504	7.58	\$12,934	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$68,482	\$35,563	51.93
(K)2	Formular e implementar 1 documento de plan de gestión estratégica de las FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	0.26	26.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$21	\$21	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$21	\$21	100.00

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$79,838	\$25,824	32.35	\$48,781	\$0	0.00	\$30,035	\$0	0.00	\$261,877	\$119,488	45.63																																													
(S)3 Realizar 76 informes de evaluaciones de percepción ciudadana respecto a problemas de ciudad, políticas públicas, programas, acciones y decisiones de la administración distrital.	Magnitud 1.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00	24.00	5.00	20.83	24.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	76.00	21.00	27.63																																													
	Recursos \$634	\$23	3.67	\$1,166	\$1,166	100.00	\$2,127	\$187	8.79	\$1,443	\$0	0.00	\$1,530	\$0	0.00	\$6,900	\$1,376	19.95																																													
(C)4 Fortalecer el 100 por ciento el uso gradual y progresivo de tecnologías digitales como medio de comunicación e información con la ciudadanía	Magnitud 0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	80.00	25.00	31.25	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$1,540	\$1,540	100.00	\$2,047	\$1,033	50.47	\$2,315	\$0	0.00	\$2,453	\$0	0.00	\$8,355	\$2,573	30.80																																													
(S)5 Generar 3,710 mensajes en distintas plataformas y espacios (escritos/digitales/virtuales) oportunos que informen y retroalimenten a los ciudadanos sobre la gestión de políticas de la administración distrital	Magnitud 0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,334.00	125.85	2,120.00	535.00	25.24	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	1,869.00	50.38																																													
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$1,827	\$1,827	100.00	\$2,284	\$2,056	90.00	\$1,919	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,030	\$3,883	64.39																																													
(K)6 Fortalecer el 100 por ciento la articulación interinstitucional y las estrategias de las oficinas de comunicaciones de las entidades del Distrito	Magnitud 0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$371	\$371	100.00	\$706	\$508	71.90	\$387	\$0	0.00	\$410	\$0	0.00	\$1,874	\$879	46.88																																													
1165 - Mejoramiento de la capacidad física y de la maquinaria de la Imprenta Distrital																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(O)1 100 por ciento de las máquinas de la imprenta Distrital.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													
(S)2 Adquirir y poner en funcionamiento 2 máquinas para la imprenta Distrital.	Magnitud 1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00																																													
	Recursos \$235	\$150	63.70	\$531	\$531	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$766	\$681	88.86																																													
(S)3 Poner en funcionamiento 2 soluciones tecnológicas en la imprenta Distrital.	Magnitud 1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00																																													
	Recursos \$265	\$217	81.96	\$138	\$138	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$403	\$355	88.14																																													
(O)4 3 instalaciones de la infraestructura física de la imprenta Distrital.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$1,994	\$1,927	96.67	\$5,642	\$5,634	99.87	\$9,423	\$7,595	80.59	\$9,112	\$0	0.00	\$4,113	\$0	0.00	\$30,283	\$15,156	50.05																																													
Indicador(es)																																																															
(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>45.00</td> <td>45.00</td> <td>44.00</td> <td>97.78%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>70.00</td> <td>70.00</td> <td>45.00</td> <td>64.29%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>45.00</td> <td>56.25%</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>50.00%</td> <td>▲</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	45.00	45.00	44.00	97.78%		2017	70.00	70.00	45.00	64.29%		2018	80.00	80.00	45.00	56.25%	▲	2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	▲	2020	90.00	90.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	50.00%	▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	45.00	45.00	44.00	97.78%																																																											
2017	70.00	70.00	45.00	64.29%																																																											
2018	80.00	80.00	45.00	56.25%	▲																																																										
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	▲																																																										
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	50.00%	▲																																																									
Retrasos y soluciones:																																																															
Avances y Logros: De acuerdo al Decreto 215 de 2017, el seguimiento a la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG en el Distrito durante el primer trimestre, surtió los siguientes momentos: 1. Las oficinas de control interno de cada una de las entidades del Distrito reportaron los resultados de la ejecución de las auditorías programadas sobre el Sistema Integrado de Gestión, 2. Se encuentra en proceso de consolidación y análisis con corte a 31 de diciembre por parte de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional. Por ello se espera que para el segundo trimestre se cuente con una información consolidada a nivel Distrital.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
976 - Mejoramiento para la planeación y la eficiencia administrativa en la Secretaría General																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)1 Realizar 9 capacitaciones en los temas del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud 0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00																																													
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$291	\$291	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$291	\$291	100.00																																													
(S)2 Llevar a cabo 6 actividades de sensibilización en los temas de planeación y SIG	Magnitud 0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00																																													
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																													

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$79,838	\$25,824	32.35	\$48,781	\$0	0.00	\$30,035	\$0	0.00	\$261,877	\$119,488	45.63
(S)3 Actualizar 8 Herramientas de planeación en la Secretaría General FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud 6.00	6.00	100.00	2.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	10.00	125.00
	Recursos \$89	\$46	51.61	\$107	\$107	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$197	\$154	78.00
1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(C)5 Formular, implementar y evaluar 20 por ciento de la política de desarrollo FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud 9.00	9.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos \$54	\$40	74.83	\$67	\$67	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$121	\$108	88.82
(K)7 Desarrollar e implementar 4 estrategias enfocadas en la medición y el fortalecimiento institucional distrital a través de la racionalización de instancias y la modernización de la gestión pública distrital	Magnitud 4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos \$147	\$144	97.73	\$1,108	\$1,104	99.63	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,255	\$1,248	99.41
(S)17 Desarrollar .25 sistema de alertas tempranas que articulen los diferentes sistemas focalizados FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(K)1 Consolidar 1 Unidad de Gerencia Estratégica para los temas prioritarios de la Administración Distrital.	Magnitud 1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos \$277	\$273	98.42	\$2,141	\$2,141	100.00	\$3,012	\$2,824	93.75	\$5,182	\$0	0.00	\$2,314	\$0	0.00	\$12,927	\$5,238	40.52
(K)2 Mantener 1 agenda gubernamental articulada en el Distrito Capital	Magnitud 1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos \$685	\$683	99.73	\$1,611	\$1,611	100.00	\$2,505	\$2,163	86.34	\$3,218	\$0	0.00	\$1,436	\$0	0.00	\$9,455	\$4,457	47.14
(S)9 Elaborar e implementar en un 100 por ciento el Programa de Gestión Documental física y electrónica en la Secretaría General	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	4.00	6.67	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	4.00	4.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$996	\$219	22.01	\$349	\$0	0.00	\$346	\$0	0.00	\$1,691	\$219	12.96
(K)11 Acompañar al 100 por ciento de las dependencias en la formulación y seguimiento técnico, financiero y administrativo la planeación institucional y la ejecución de los proyectos de inversión	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$488	\$478	97.89	\$77	\$0	0.00	\$4	\$0	0.00	\$568	\$478	84.09
(K)12 Mantener en 80 por ciento el índice de ajuste de los documentos precontractuales correspondientes a los procesos de contratación de la Secretaría General, en coordinación con las dependencias, teniendo en cuenta que el tiempo promedio establecido es de 15 días hábiles	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,875	\$1,516	80.86	\$286	\$0	0.00	\$13	\$0	0.00	\$2,174	\$1,516	69.72
(S)13 Certificar 100 por ciento de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General en la norma ISO 9001:2015	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$548	\$395	72.12	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$548	\$395	72.12
1152 - Implementación de un modelo de Gestión Documental para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)1 Elaborar e implementar 30 por ciento el Programa de Gestión Documental en la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud 5.00	5.00	100.00	20.00	25.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
	Recursos \$21	\$21	100.00	\$128	\$128	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$149	\$149	100.00
(S)2 Organizar 600 metros lineales de archivo de gestión de la Secretaría General. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud 494.00	100.00	20.24	600.00	600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	100.00
	Recursos \$721	\$721	100.00	\$17	\$17	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$738	\$738	100.00
(S)3 Elaborar e implementar 25 por ciento el plan estratégico para la gestión documental electrónica en la Secretaría General.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$122	\$119	97.34	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$122	\$119	97.33
(S)4 Realizar 1 estrategias de socialización y sensibilización dirigido a los servidores de la Secretaría General, para apoyar la modernización de los archivos y la gestión	Magnitud 0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$47	\$47	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$47	\$47	100.00
72 Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales	\$2,177	\$576	26.45	\$9,174	\$8,835	96.30	\$19,449	\$3,966	20.39	\$3,542	\$0	0.00	\$4,254	\$0	0.00	\$38,596	\$13,376	34.66
Indicador(es)																		

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$79,838	\$25,824	32.35	\$48,781	\$0	0.00	\$30,035	\$0	0.00	\$261,877	\$119,488	45.63

(S) 392 Porcentaje de trámites de mayor impacto de las Entidades Distritales virtualizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	4.50	3.96	3.96	100.00%	
2018	4.50	7.92	0.63	7.95%	38.64%
2019	5.00	3.12	0.00	0.00%	
2020	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	15.00	15.00	4.59	al Plan de Desarrollo	30.60%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Una vez realizado el seguimiento a la implementación de los planes de virtualización de las entidades distritales, por parte de la Alta Consejería para las TIC, se registró la virtualización de 3 trámites: 1. Consulta de obligaciones tributarias pendientes - SDH, 2. Inscripción como acopiador primario de aceites usados en el Distrito - SDA, 3. Personalización de la Tarjeta Tu Llave Transmilenio.

De igual forma se han realizado actividades de apoyo a la implementación del Decreto 058 del 2018, Ventanilla Única de la Construcción, para lo cual se elaboró y expidió la Circular 01 de 2018, con un plan de acción elaborado para tal fin. Se ha realizado seguimiento a la implementación del mismo y acompañamiento constante a las entidades para el desarrollo de las actividades. De otra parte se compartió con los asistentes al taller de racionalización de trámites de operación de empresas el concepto emitido por la Secretaría de Ambiente sobre el trámite de Concepto de Intensidad Auditiva, el cual se elimina y fue un compromiso adquirido durante el mencionado taller.

Así mismo, se realizaron las actividades de la etapa pre-contractual para un proceso cuyo objeto es "Prestar servicios de consultoría para la Implementación de planes de acción diseñados para la simplificación, racionalización y virtualización de trámites de alto impacto en el Distrito", en la cual se brindará asistencia técnica a las entidades en el proceso de virtualización de trámites durante la vigencia 2018 y se tendrá un plan de acción que será implementado en la vigencia 2019. Finalmente, se han adelantado acciones para garantizar que se amplíe la cobertura de la Red CADE, así como la implementación del nuevo modelo de servicio a la ciudadanía, buscando así mejorar la relación de la ciudadanía con la Administración Distrital y por lo tanto su satisfacción frente a la misma.

Proyecto(s) de inversión

1126 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Desarrollar e implementar 3 herramientas de gestión del conocimiento para	Magnitud	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$116	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$116	\$0	0.00
(S)2	Desarrollar e implementar 1 documento COOPES	Magnitud	0.25	0.10	40.00	0.90	0.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$118	\$27	23.16	\$177	\$177	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$296	\$205	69.27
(S)3	Construir y poner en operación 1 puntos de atención presencial en el Distrito Capital	Magnitud	0.20	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$788	\$554	70.33	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$788	\$554	70.33
(S)4	Mantener y mejorar 2 puntos de atención en el Distrito Capital	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$139	\$60	43.26	\$167	\$167	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$307	\$228	74.23
(K)5	Optimizar 3 herramientas tecnológicas del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	Magnitud	3.00	1.00	33.33	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$199	\$55	27.80	\$120	\$120	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$319	\$175	54.92
(O)6	Mejorar 7 puntos de atención presencial en infraestructura tecnológica en el Distrito Capital.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(O)7	Implementar 2 herramientas tecnológicas nuevas del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(K)8	Realizar 1 campaña de divulgación del servicio y cultura ciudadana.	Magnitud	1.00	0.10	10.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,506	\$429	28.51	\$709	\$709	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,215	\$1,138	51.39
(S)9	Realizar 42 eventos y ferias del Servicio al Ciudadano.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(S)10	Prestar 152,900,000 servicios y trámites en la RED CADE.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	38,050,000.00	43,545,373.00	114.44	38,100,000.00	11,750,999.00	30.84	38,350,000.00						*****	55,296,372.00	36.17
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$5,640	\$5,550	98.40	\$15,123	\$2,408	15.92	\$750	\$0	0.00	\$60	\$0	0.00	\$21,574	\$7,958	36.89

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$79,838	\$25,824	32.35	\$48,781	\$0	0.00	\$30,035	\$0	0.00	\$261,877	\$119,488	45.63																																													
(S)11 Desarrollar 1 mecanismos de evaluación del servicio. FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud 0.04	0.04	100.00	0.96	0.96	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00																																													
	Recursos \$99	\$4	3.68	\$9	\$9	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$108	\$12	11.51																																													
(S)15 Elaborar 4 evaluaciones de la formulación e implementación del modelo de prestación de servicios y seguimiento para la atención a la ciudadanía	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00																																													
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$159	\$159	100.00	\$55	\$0	0.00	\$65	\$0	0.00	\$279	\$159	57.02																																													
(K)16 Mantener en 3 el numero de días promedio en el direccionamiento de las peticiones ciudadanas	Magnitud 0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$1,554	\$1,549	99.67	\$2,768	\$1,055	38.13	\$2,631	\$0	0.00	\$4,023	\$0	0.00	\$10,976	\$2,604	23.73																																													
(S)17 Elaborar 4 propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites	Magnitud 0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00																																													
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$11	\$0	0.00	\$1,399	\$343	24.54	\$106	\$0	0.00	\$106	\$0	0.00	\$1,621	\$343	21.17																																													
73 Realizar el 100% del estatuto archivístico	\$149	\$99	66.48	\$248	\$248	100.00	\$39	\$39	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$436	\$386	88.53																																													
Indicador(es)																																																															
(C) 393 Porcentaje de avance en la elaboración del Estatuto Archivístico para Bogotá																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>29.00</td> <td>66.00</td> <td>66.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>63.00</td> <td>100.00</td> <td>76.00</td> <td>76.00%</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>72.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>76.00%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>76.00%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	3.00	3.00	0.00	0.00%		2017	29.00	66.00	66.00	100.00%		2018	63.00	100.00	76.00	76.00%	✓	2019	72.00	0.00	0.00	0.00%	76.00%	2020	100.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	76.00%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	3.00	3.00	0.00	0.00%																																																											
2017	29.00	66.00	66.00	100.00%																																																											
2018	63.00	100.00	76.00	76.00%	✓																																																										
2019	72.00	0.00	0.00	0.00%	76.00%																																																										
2020	100.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	76.00%	✓																																																									
Retrasos y soluciones:																																																															
Avances y Logros:	<p>Durante el primer trimestre se llevó a cabo la fase de revisión y propuestas de ajuste al Estatuto Archivístico para el Distrito Capital (Decreto Archivístico), la cual se cumplió de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Avance enero de 2018: Se adelantó revisión de normativa archivística a derogar o cambiar y demás normas relevantes al proyecto y la revisión de los conceptos de desconcentración y delegación administrativa. - Avance febrero de 2018: Se llevaron a cabo 5 reuniones y mesas de trabajo con el equipo de la DDAB encargado del proyecto y con la Subsecretaría Técnica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se hicieron ajustes al texto y un cuadro comparativo donde se aprecian los cambios que se proponen para el Decreto Distrital 514 de 2006. Se continuó con la revisión de normativa archivística a derogar o cambiar, y demás normas relevantes al proyecto a medida que se realizan los ajustes al texto. -Avance marzo de 2018: Se diseñó la estrategia de socialización del proyecto de Decreto con el apoyo del área de comunicaciones de la DDAB, y mesas de trabajo entre el equipo de la DDAB, Dirección de Desarrollo Institucional y la Subsecretaría Técnica para armonizar el proyecto de Decreto con el nuevo MIPG en el Distrito. Finalmente, se radicó el proyecto de Decreto a la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría General el día 23 de marzo de 2018. En el segundo trimestre, después de los ajustes pertinentes producto de la revisión de esta Oficina, el proyecto de decreto se radicará ante la Secretaría Jurídica Distrital". 																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																															
1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)16 Formular 1 Estatuto Archivístico Distrital	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.76	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.76	76.00																																													
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$39	\$39	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$39	\$39	100.00																																													
1142 - Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)1 Realizar 184 acciones relativas a la función archivística y las políticas de	Magnitud 80.00	80.00	100.00	102.00	104.00	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	184.00	100.00																																													
	Recursos \$149	\$99	66.48	\$185	\$185	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$334	\$284	85.04																																													
(S)5 Formular .66 Estatuto Archivístico Distrital	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	100.00																																													
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$63	\$63	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$63	\$63	100.00																																													
74 Asesorar el 100% de entidades del distrito en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del Distrito Capital -SGDEA D.C	\$114	\$49	42.85	\$1,613	\$214	13.27	\$1,509	\$1,381	91.53	\$93	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,329	\$1,644	49.39																																													
Indicador(es)																																																															

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$79,838	\$25,824	32.35	\$48,781	\$0	0.00	\$30,035	\$0	0.00	\$261,877	\$119,488	45.63

(C) 394 Porcentaje de entidades del Distrito asesoradas en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del Distrito Capital - SGDEA D.C.

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	3.00	3.00	3.00	100.00%		
2017	29.00	5.00	5.00	100.00%		
2018	63.00	90.00	5.00	5.56%	⊘	
2019	72.00	100.00	0.00	0.00%		
2020	100.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	5.00%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para el mes de enero de 2018, se realizaron mesas de trabajo para la formulación de requisitos funcionales y no funcionales del modelo de requerimientos técnicos del Sistema de Gestión de Documentos Archivo - SGDEA, y se identificaron 90 requisitos. Durante el mes de febrero de 2018, el 13 de febrero de 2018 se llevó a cabo una mesa de trabajo con la Alta Consejería Distrital de las TIC, con el fin de programar las actividades para la revisión y aprobación del modelo de requerimientos técnicos del Sistema de Gestión de Documentos Archivo - SGDEA (Matriz). Adicionalmente, se llevaron a cabo mesas de trabajo para la formulación de requisitos funcionales y no funcionales del modelo de requerimientos técnicos para un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA. Para el mes de marzo de 2018, se realizó la elaboración de la matriz que contiene los requisitos funcionales y no funcionales para un Sistema de Gestión Documentos de Archivo - SGDEA, la cual fue enviada a la Alta Consejería Distrital de Tecnologías y la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC para su respectiva aprobación. Es importante recordar que aunque no se registra avance físico en el indicador de esta meta para este trimestre, las actividades reportadas en este periodo son fundamentales para el éxito de las asesorías programadas para el cumplimiento de la meta según lo programado durante el segundo, tercero y cuarto trimestre de la vigencia.

Adicionalmente, durante este trimestre adelantó y culminó con éxito la etapa de adjudicación del contrato número 4213000 526 2018 suscrito finalmente el 5 de marzo de 2018 entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la empresa SKAPHE TECNOLOGÍA S.A.S. El trabajo adelantado durante el trimestre para esto incluye el cumplimiento de todas las etapas precontractuales como la realización de la audiencia de asignación de Riesgos, la respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones, la evaluación y la realización de la apertura de ofertas recibidas, la elaboración y publicación de ofertas recibidas, la elaboración y publicación del informe de evaluación de las ofertas, y la realización de la audiencia de adjudicación y publicación del acto administrativo de adjudicación del proceso. A este proceso licitatorio se presentaron 5 empresas o uniones temporales, saliendo elegida la empresa SKAPHE TECNOLOGÍA S.A.S. Al cierre del trimestre nos encontramos adelantando los trámites restantes para la firma de acta de inicio, referidos a la conformación del equipo de trabajo del contratista, el cual debe cumplir los criterios establecidos en el anexo 3 del pliego. Para lo anterior, se han adelantado reuniones entre el equipo técnico del archivo y la empresa SKAPHE con el propósito de aclarar y solucionar en conjunto las dudas relacionadas con los perfiles propuestos.

Proyecto(s) de inversión

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(C)14	Asesorar al 100 por ciento de las entidades del Distrito en la implementación del SGDEA	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$110	\$110	100.00	\$93	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$203	\$110	54.21

1142 - Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	74.00	74.00	100.00	110.00	253.00	230.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	327.00	66.73
(S)2	Desarrollar 490 acciones en las entidades del distrito la normalización y articulación de la función archivística.	Recursos	\$114	\$49	42.85	\$1,575	\$176	11.17	\$1,399	\$1,271	90.86	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,087	\$1,496	48.44
(S)6	Formular .50 política pública de Gestión Documental y Archivos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$33	\$33	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$33	\$33	100.00
(S)7	Asesorar 5 por ciento entidades del distrito en la implementación del SGDEA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$6	\$6	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6	\$6	100.00

75 Poner al servicio de la ciudadanía 500.000 unidades documentales procesadas	\$465	\$322	69.28	\$919	\$899	97.77	\$1,502	\$1,199	79.82	\$2,074	\$0	0.00	\$386	\$0	0.00	\$5,345	\$2,419	45.26
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 395 Número de unidades procesadas y puestas al servicio de la ciudadanía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	15,000.00	15,000.00	12,479.00	83.19%		
2017	120,000.00	100,000.00	132,334.00	132.33%		
2018	140,000.00	255,187.00	2,282.00	0.89%	⊘	
2019	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%		
2020	125,000.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	500,000.00	500,000.00	147,095.00	al Plan de Desarrollo	29.42%	⊘

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$79,838	\$25,824	32.35	\$48,781	\$0	0.00	\$30,035	\$0	0.00	\$261,877	\$119,488	45.63

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el primer trimestre del presente año se pusieron 2.282 unidades documentales al servicio de la administración y ciudadanía. Para el cumplimiento de las actividades en el área de conservación se realizó la limpieza documental del material audiovisual, saneamiento documental de las colecciones bibliográficas del arquitecto Carlos Martínez, Concejo de Bogotá, planos de Pedro Gómez y bonos de Tesorería del Fondo Secretaría de Hacienda, intervenciones de conservación sobre la colección Cinep, Registro Municipal, planos de Germán Samper y Concejo de Bogotá, digitalización de material textual y fotográfico, rotulación de revisteros y elaboración de unidades de almacenamiento para la hemeroteca. También se contempló el monitoreo saneamiento ambiental en los depósitos del AB, visita técnica al IPES, mesa de trabajo con Secretaría Distrital de Educación, concepto técnico para Secretaría Distrital de Hacienda y la elaboración de informes técnicos dirigidos a: Comunidad Salesiana, IDRD, IDCP, ICANH, Fundación Gilberto Alzate Avendaño y Caja de Vivienda Popular.

Además, en el Proyecto Cátedra Bogotá, se reunieron 12 representantes de las universidades de los Andes, Javeriana, Piloto, Manuel Beltrán, de América, Colegio Mayor de Cundinamarca, entre otras, para analizar propuestas y proyectos para la vigencia 2018. Se acordó, la realización del Tercer encuentro de bogotólogos para el 30 y 31 de agosto de este año. En el Proyecto Portal Pedagógico, en el marco del convenio con el ICANH se recibieron los primeros tres textos de historia bogotana para ser publicados acorde con los lineamientos acordados entre el Archivo de Bogotá y dicha entidad. Así mismo, el grupo de Comunicaciones elaboró y publicó en el sitio web del archivo 3 artículos. Los artículos tratan temas sobre la historia de Bogotá. Estos dos proyectos apuntan a que tanto investigadores como público en general ahonden en la historia urbana, social, política, jurídica, etc., de la ciudad. Finalmente, la estrategia Fondo Alcaldes Mayores de Bogotá tiene como objetivo gestionar y compilar documentación que se produce en el Despacho del Alcalde que hasta el momento no se conserva y es de interés significativo para la ciudad, para iniciar este proceso es necesario realizar una revisión bibliográfica, depuración de información y selección de fuentes tarea en la cual se ha avanzado de la siguiente forma: avances del 33% de la selección realizada al Inventario General del Archivo Central de la Secretaría y del 50% en la búsqueda de documentos antiguos, se ha depurado en un 70% la base de datos y se ha revisado el 7% de otras fuentes bibliográficas. Por otro lado, se establecieron y acordaron las fuentes desde las cuales se gestionará la obtención de documentos a fin de construir el fondo con la información de antiguos alcaldes.

Proyecto(s) de inversión

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(K)15	Desarrollar 3 proyectos para recuperar y apropiar la memoria histórica, social e institucional y el patrimonio documental de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$99	\$99	100.00	\$281	\$0	0.00	\$386	\$0	0.00	\$766	\$99	12.87
(S)17	Poner 355,187 unidades documentales al servicio de la Administración y la ciudadanía	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,187.00	2,282.00	0.89	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,187.00	2,282.00	0.64
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,403	\$1,100	78.40	\$1,793	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,196	\$1,100	34.42
1142 - Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)3	Poner 144,813 unidades documentales al servicio de la administración y la ciudadanía.	Magnitud	12,479.00	12,479.00	100.00	100,000.00	132,334.00	132.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,813.00	144,813.00	100.00
		Recursos	\$465	\$322	69.28	\$635	\$634	99.97	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,099	\$956	86.99
(S)9	Desarrollar 3 proyectos para recuperar y apropiar la memoria historia, social e institucional y el patrimonio documental de la ciudad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$285	\$264	92.88	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$285	\$264	92.88

76 Realizar 1.500 acciones de divulgación y pedagogía desde el Archivo Distrital	\$166	\$91	55.07	\$860	\$849	98.68	\$1,718	\$531	30.89	\$686	\$0	0.00	\$2,112	\$0	0.00	\$5,542	\$1,470	26.53
--	-------	------	-------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 396 Número de acciones de divulgación y pedagogía desde el Archivo Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	60.00	72.00	72.00	100.00%	
2017	405.00	405.00	580.00	143.21%	
2018	390.00	548.00	142.00	25.91%	66.17%
2019	345.00	300.00	0.00	0.00%	
2020	300.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,500.00	1,500.00	794.00	al Plan de Desarrollo	52.93%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el primer trimestre se llevaron a cabo 142 acciones de divulgación y pedagogía, con lo siguientes avances:
 -Enero 2018: Se realizaron 3 programas radiales, 12 actualizaciones en la pagina web y 40 acciones en redes sociales.
 -Febrero 2018: Se realizaron 4 programas radiales, 15 actualizaciones en la página web, 9 acciones en redes sociales y 13 recorridos guiados.
 -Marzo 2018: Se realizaron 4 programas radiales, 12 acciones en actualización de pagina web, 16 redes sociales y 14 recorridos guiados.
 Los programas de radio se orientaron a difundir la misionalidad del Archivo de Bogotá y sobre noticias de las exposiciones que se realizaron este trimestre, como la de Lecorbusier y 10 fotografías bogotanos. Las visitas guiadas se orientaron a dar a conocer los fondos que custodia el Archivo, tales como Gastón Lelarge y Dicken Castro, así como las instalaciones de la entidad. Las actualización página web se basaron en la publicación de notas elaboradas por el ICANH y el área de comunicaciones del Archivo de Bogotá sobre la historia de la ciudad. Las redes sociales replican las notas históricas del sitio web del Archivo en las redes sociales.

Adicionalmente, se diseñó e inició proceso de implementación de 3 estrategias para la modernización y gestión documental en el Distrito Capital, con la realización de las siguientes actividades:
 - MIPG: Se construyó, documento que contiene el diagnóstico de la dimensión de la gestión documental de archivos y el documento con la propuesta de plan de implementación de la dimensión de gestión documental para el Distrito Capital.

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$79,838	\$25,824	32.35	\$48,781	\$0	0.00	\$30,035	\$0	0.00	\$261,877	\$119,488	45.63																																												
<p>- Herramientas para la modernización y gestión documental en el Distrito Capital: en el marco de esta estrategia se contempla los siguientes ítems: i. Asistencias Técnicas: se adelantaron 91 acciones que corresponde a 33 Conceptos Técnicos, 5 jornadas de socialización, 45 mesas de trabajo y 8 visitas técnicas; ii. Normalización: Se participó en 6 sesiones de comités del SNA; iii. Visitas de Seguimiento: se realizaron 9 visitas de seguimiento al cumplimiento de la Normatividad archivística a las Entidades Distritales y se entregaron sus respectivos informes.</p> <p>- Acompañamientos en el diseño e implementación de instrumentos archivísticos: se elaboró un formulario WEB y herramientas de seguimiento y control del proyecto. Finalmente, se revisaron y evaluaron en el marco de la estrategia 16 TRD y 1TVD.</p>																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)18 Formular e implementar 3 estrategias que conduzcan a la modernización y eficiente gestión documental en la administración distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,455	\$435	29.90	\$460	\$0	0.00	\$2,112	\$0	0.00	\$4,027	\$435	10.80																																											
(S)19 Realizar 848 acciones de divulgación y pedagogía	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	142.00	25.91	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	142.00	16.75																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$264	\$96	36.34	\$226	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$490	\$96	19.57																																											
1142 - Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)4 Desarrollar 72 acciones de implementación del modelo de estudios, institucional, y apropiación pedagógica del patrimonio documental y la memoria histórica de la ciudad	Magnitud	72.00	72.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	100.00																																											
	Recursos	\$166	\$91	55.07	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$166	\$91	55.07																																											
(S)8 Realizar 2 acciones para la modernización del Archivo de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$719	\$707	98.42	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$719	\$707	98.42																																											
(S)10 Realizar 580 acciones de divulgación y pedagogía	Magnitud	0.00	0.00	0.00	405.00	580.00	143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	100.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$141	\$141	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$141	\$141	100.00																																											
422 Implementación de una estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo		\$0	\$0	0.00	\$58	\$58	100.00	\$284	\$194	68.42	\$293	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$635	\$252	39.67																																											
Indicador(es)																																																														
(S) 404 Estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> <td>0.30</td> <td>15.00%</td> <td>57.50% </td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0.00</td> <td>5.00</td> <td>2.30</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>46.00% </td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	0.00	2.00	2.00	100.00%		2018	0.00	2.00	0.30	15.00%	57.50%	2019	0.00	1.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	0.00	5.00	2.30	al Plan de Desarrollo	46.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	0.00	2.00	2.00	100.00%																																																										
2018	0.00	2.00	0.30	15.00%	57.50%																																																									
2019	0.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	0.00	5.00	2.30	al Plan de Desarrollo	46.00%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: 1. Estrategia para la implementación de la Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción. Se realizó documento metodológico para establecer estrategia de seguimiento y direccionamiento para la implementación de la Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción al interior de las entidades y órganos de control distritales. Como actividad inicial al desarrollo de la estrategia se realizó la Jornada por la Transparencia en Bogotá D.C. el día 14 de marzo de 2018, en el auditorio Huitaca de la Alcaldía de Bogotá, como parte de un proceso de sensibilización y antesala a la expedición de la Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción. 2. Estrategia Índice de Transparencia de Bogotá 2.1. Se realizó documento metodológico para el desarrollo de esta estrategia, con el fin de fortalecer las variables que se identifiquen como críticas (o con menor puntaje) en los resultados del Índice de Transparencia de Bogotá, los cuales serán publicados en el mes de abril de 2018, con el fin de prevenir la materialización de riesgos de corrupción en el desarrollo de los procesos de gestión administrativa de cada una de las entidades y organismos distritales. El documento contiene introducción, alineación de metas, objetivo, justificación, desarrollo de la estrategia, la cual contempla dos fases: Fase I: Acompañamiento en la etapa de réplica a las entidades distritales, con el fin de aumentar sus resultados de evaluación. Así como, el análisis de resultados. Fase II: Mesas de trabajo, con el fin de fortalecer aquellas variables identificadas como críticas.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$79,838	\$25,824	32.35	\$48,781	\$0	0.00	\$30,035	\$0	0.00	\$261,877	\$119,488	45.63																																												
(S)2 Desarrollar 4 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO sistemas de gestión y control.	Magnitud	0.00	3.60	0.00	0.40	0.40	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$46	\$46	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$46	\$46	100.00																																												
(S)14 Desarrollar 2 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO sistemas de gestión y control.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$12	\$12	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$12	\$12	100.00																																												
1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)6 Implementar 3 estrategias de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.30	15.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.30	10.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$284	\$194	68.42	\$293	\$0	0.00	\$0	\$0	\$577	\$194	33.64																																												
525 Formular lineamientos en materia de: gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización de sitios web, riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas y estandarización del proceso de compras y contratación		\$158	\$153	96.83	\$358	\$358	100.00	\$1,866	\$1,080	57.89	\$2,258	\$0	0.00	\$2,406	\$0	\$7,045	\$1,591	22.59																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 532 Número de lineamientos formulados																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.90</td> <td>90.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>3.10</td> <td>3.10</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>3.00</td> <td>0.45</td> <td>15.00%</td> <td>63.57% ▲</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0.00</td> <td>8.00</td> <td>4.45</td> <td colspan="2">al Plan de Desarrollo 55.63% ▲</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	1.00	0.90	90.00%		2017	0.00	3.10	3.10	100.00%		2018	0.00	3.00	0.45	15.00%	63.57% ▲	2019	0.00	1.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	0.00	8.00	4.45	al Plan de Desarrollo 55.63% ▲	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	1.00	0.90	90.00%																																																										
2017	0.00	3.10	3.10	100.00%																																																										
2018	0.00	3.00	0.45	15.00%	63.57% ▲																																																									
2019	0.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	0.00	8.00	4.45	al Plan de Desarrollo 55.63% ▲																																																										
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: 1. Lineamiento Gestión de Talento Humano: Elaboración del documento del plan de trabajo para la elaboración del lineamiento de gestión del talento humano-MIPG. Este documento contendrá las siguientes secciones: Objetivo, objetivos generales, fases de desarrollo, requisitos mínimos a las entidades del distrito. 2. Lineamiento Control Interno: Inicialmente se desarrolla la fase de diagnóstico de las metodologías existentes aplicables al Sector Público, de tal forma que se visualice una línea base para la estructuración de la metodología. 3. Lineamiento Racionalización de Instancias: Durante el primer trimestre, se realizó la estructuración del proyecto de Resolución - Por la cual se expiden lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las Instancias de Coordinación del Distrito Capital, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° del Decreto Distrital 547 de 2016. Adicionalmente, se ha adelantado: 1. Estrategia Teletrabajo: Durante el primer trimestre, se surtió la etapa de diagnóstico y se inició con la etapa de intervención en referencia con la estrategia. La meta es alcanzar por lo menos 1.000 teletrabajadores en las entidades del Distrito y lograr que el 100% de las Entidades Distritales adopten el Teletrabajo. 2. Estrategia Racionalización de Instancias: Para el desarrollo de esta estrategia se toma como insumo el inventario único de instancias de coordinación distrital, a partir del cual se estructura el plan de trabajo para el proceso de racionalización de instancias distritales durante la vigencia 2018. En cumplimiento de lo programado, el 12 de marzo se realizó reunión con 78 delegados de cada uno de los Sectores Administrativos. La agenda de dicho evento consistió en socializar el plan y cronograma de trabajo, informar la ejecución de la estrategia del plan de racionalización de las instancias de coordinación y la realización de mesas de trabajo por Sectores Administrativos. Así mismo, se informó la forma cómo se estructuró el lineamiento para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las instancias de coordinación, de tal forma que las que queden activas, deberán evidenciar resultados, o, por el contrario, deberán elaborar los documentos soporte para su racionalización.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)1 Elaborar y aprobar 21.85 lineamientos técnicos para la implementación y anticorrupción. FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	20.85	20.85	100.00	21.85	21.85	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$158	\$153	96.83	\$296	\$296	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$454	\$449	98.90																																												
(S)13 Elaborar y aprobar 2 lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la antitrámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$62	\$62	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$62	\$62	100.00																																												

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$79,838	\$25,824	32.35	\$48,781	\$0	0.00	\$30,035	\$0	0.00	\$261,877	\$119,488	45.63																																												
(S)14 Desarrollar 2 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO sistemas de gestión y control.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00																																												
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
(S)16 Desarrollar 2 campañas para promover la transformación de comportamientos y FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO información pública y no tolerancia con la corrupción.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00																																												
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)5 Formular 4 lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.45	15.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.45	11.25																																												
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$348	\$348	100.00	\$736	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,084	\$348	32.10																																												
(S)7 Desarrollar e implementar 5 estrategias para la modernización de la gestión pública distrital	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.40	20.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.40	8.00																																												
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,518	\$732	48.23	\$1,521	\$0	0.00	\$2,406	\$0	0.00	\$5,445	\$732	13.44																																												
526 Diseño y desarrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia, gestión del riesgo de corrupción, formulación de estrategias antitrámites, gestión documental y atención al ciudadano	\$325	\$15	4.49	\$1,250	\$1,250	100.00	\$1,689	\$0	0.00	\$1,693	\$0	0.00	\$2,677	\$0	0.00	\$7,635	\$1,265	16.56																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 533 Número de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia, gestión del riesgo de corrupción, formulación de estrategias antitrámites, gestión documental y atención al ciudadano diseñados y desarrollados																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.15</td> <td>15.00%</td> <td>71.67% ✓</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0.00</td> <td>4.00</td> <td>2.15</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>53.75% ⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	1.00	1.00	100.00%		2017	0.00	1.00	1.00	100.00%		2018	0.00	1.00	0.15	15.00%	71.67% ✓	2019	0.00	1.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	0.00	4.00	2.15	al Plan de Desarrollo	53.75% ⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2017	0.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2018	0.00	1.00	0.15	15.00%	71.67% ✓																																																									
2019	0.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	0.00	4.00	2.15	al Plan de Desarrollo	53.75% ⚠																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: Durante el primer trimestre, se surtió la etapa de planeación en referencia al desarrollo de un programa de formación anual en temas transversales de gestión pública. Las fases y actividades desarrolladas se listan a continuación: 1. La primera fase - Definición de temáticas: Corresponde a la recopilación de información en referencia a las preferencias de formación entre los servidores públicos. Entre las actividades desarrolladas en esta fase se encuentran: Estructuración de la encuesta. Habilitación de la encuesta. Procesamiento de resultados. 2. La segunda fase - Proceso contractual formación 2018: Corresponde a la elaboración de los documentos para el proceso de contratación de formación virtual 2018. Así las cosas, se desarrolló el anexo técnico, documento en el que se establecieron y justificaron las temáticas a ofertar durante el presente año. Esta oferta se encuentra dividida en dos partes: La primera, corresponde a un (1) diplomado en Modernización de la Gestión Pública - Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual estará dividido en 5 módulos: 1. Generalidades MIPG; 2. Transparencia; 3. Gestión Documental; 4. Control Interno; 5. Servicio a la Ciudadanía; y la segunda, contempla la realización de 2 cursos de 40 horas: el primero, en Supervisión de Contratos Estatales; y el segundo, en Cultura de Integridad. Posterior a la definición de la oferta académica del año, se procedió a estructurar la carta de invitación a universidades y centros de educación reconocidos en el país, para cotizar. La invitación a cotizar fue enviada mediante oficio a 32 entidades de educación superior; de estas 32 invitaciones, se obtuvo como respuesta 10 ofertas económicas. Seguido a esto, se estructuró el estudio de sector, la matriz de riesgos, el estudio previo, estos documentos fueron enviados a la Subdirección Financiera, con los radicados 1-2018-8160 y 1-2018-8165, donde se aprobó el estudio de mercado y se establecieron los indicadores financieros. Con la respuesta de la Subdirección Financiera se completaron los documentos tales como estudio previo y anexo técnico, para continuar con los trámites correspondientes.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)8 Desarrollar 1 programa de formación en temas transversales de gestión pública	Magnitud 1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$325	\$15	4.49	\$1,250	\$1,250	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,575	\$1,265	80.30																																												
1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$79,838	\$25,824	32.35	\$48,781	\$0	0.00	\$30,035	\$0	0.00	\$261,877	\$119,488	45.63																																												
(K)8 Desarrollar 1 programa de formación anual en temas transversales de gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.15	15.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	\$6,060	\$0	0.00																																												
	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,689	\$0	0.00	\$1,693	\$0	0.00	\$2,677	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
527 Campañas anuales para promover la transformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia de ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción. 2 anuales	\$0	\$0	0.00	\$8	\$8	100.00	\$174	\$111	63.79	\$174	\$0	0.00	\$275	\$0	0.00	\$632	\$119	18.88																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 534 Numero de campañas anuales para promover la transformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia de ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> <td>0.30</td> <td>15.00%</td> <td>66.00% </td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0.00</td> <td>8.00</td> <td>3.30</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>41.25% </td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	1.00	1.00	100.00%		2017	0.00	2.00	2.00	100.00%		2018	0.00	2.00	0.30	15.00%	66.00%	2019	0.00	2.00	0.00	0.00%		2020	0.00	1.00	0.00	0.00%		TOTAL	0.00	8.00	3.30	al Plan de Desarrollo	41.25%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2017	0.00	2.00	2.00	100.00%																																																										
2018	0.00	2.00	0.30	15.00%	66.00%																																																									
2019	0.00	2.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	0.00	8.00	3.30	al Plan de Desarrollo	41.25%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: 1. Campaña política de transparencia: Esta campaña se realizará bajo la marca de SOY 10 Transparente, para lo cual se realizó documento metodológico que describe la propuesta de la campaña, cuyo propósito es desarrollar acciones para divulgar y socializar la Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción; y visibilizar las buenas prácticas que desde la Administración Distrital se adelantan para fortalecer la transparencia y prevención de la corrupción, en el marco de esta política y con el fin de fomentar comportamientos íntegros y de no aceptación a prácticas que pueden abrir espacios para la corrupción y lograr la consolidación de una cultura de integridad.																																																														
2. Campaña MIPG: Conjuntamente con el equipo de comunicaciones de la Secretaría General, se definieron los temas de comunicación para la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, dentro de los cuales está la elaboración de la campaña para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)9	Desarrollar 2 estrategias para la divulgación, promoción e implementación del FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00																																												
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$6	\$6	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$6	\$6	100.00																																												
(S)16	Desarrollar 2 campañas para promover la transformación de comportamientos y FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO información pública y no tolerancia con la corrupción.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00																																												
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2	\$2	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$2	\$2	100.00																																												
1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)3	Desarrollar 5 campañas para promover la transformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.30	15.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00																																												
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$174	\$111	63.80	\$174	\$0	0.00	\$275	\$0	0.00	\$623																																												
																		\$111																																												
																		\$17.78																																												
528	Diseño, formulación y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas que articule los diferentes sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados en riesgo de corrupción		\$0	\$0	0.00	\$5	\$5	100.00	\$250	\$221	88.32	\$251	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$505																																												
																		\$225																																												
																		44.61																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$79,838	\$25,824	32.35	\$48,781	\$0	0.00	\$30,035	\$0	0.00	\$261,877	\$119,488	45.63

(S) 535 Un sistema de alertas tempranas que articule los diferentes sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados en riesgo de corrupción

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.25	0.25	100.00%	
2018	0.00	0.50	0.10	20.00%	46.67%
2019	0.00	0.25	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	1.00	0.35	al Plan de Desarrollo	35.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se elaboró el documento con el plan de trabajo del Sistema de Alertas Tempranas -SAT-, el cual contempla las siguientes etapas: marco conceptual (principios orientadores, fuentes de formación, marco jurídico unidad de gestión lineamientos y arquitectura empresarial, indicadores e instrumentos, Prueba Piloto.
Principios orientadores y acciones del SAT.
1. Transparencia
2. Buen Gobierno
3. Prevención
4. Rendición de cuentas

Proyecto(s) de inversión

1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	Ejecutado	%
(O)10	Implementar 100 por ciento herramienta de medición y seguimiento para los teletrabajadores del distrito.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	0.00
(S)17	Desarrollar .25 sistema de alertas tempranas que articulen los diferentes sistemas focalizados		0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	\$0	0.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO		\$0	\$5	\$5	\$0	\$0	\$5	\$5	100.00

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	Ejecutado	%
(C)4	Diseñar, formular y poner en marcha 1 Sistema de Alertas tempranas que articule los diferentes sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados en riesgo de corrupción		0.00	0.00	0.75	0.35	46.67	1.00	\$251	88.32
			\$0	\$0	\$250	\$221	\$251	\$501	\$221	44.11

43 Modernización institucional	\$2,403	\$301	12.52	\$16,563	\$16,483	99.52	\$4,407	\$1,062	24.10	\$2,500	\$0	0.00	\$3,248	\$0	0.00	\$29,121	\$17,846	61.28
190 Modernización física	\$2,403	\$301	12.52	\$16,563	\$16,483	99.52	\$4,407	\$1,062	24.10	\$2,500	\$0	0.00	\$3,248	\$0	0.00	\$29,121	\$17,846	61.28
423 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas	\$2,403	\$301	12.52	\$16,563	\$16,483	99.52	\$4,407	\$1,062	24.10	\$2,500	\$0	0.00	\$3,248	\$0	0.00	\$29,121	\$17,846	61.28

Indicador(es)

(C) 421 Porcentaje de intervención en infraestructura física y dotacional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	80.00	80.00	80.00	100.00%	
2017	90.00	90.00	114.00	126.67%	
2018	100.00	100.00	114.00	114.00%	114.00%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	114.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Los mantenimientos en la entidad se han realizado conforme a los requerimientos solicitados a través del aplicativo de Servicios Administrativos, via correo electrónico y/o priorizados a partir de las necesidades inmediatas de los inmuebles de la entidad.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$79,838	\$25,824	32.35	\$48,781	\$0	0.00	\$30,035	\$0	0.00	\$261,877	\$119,488	45.63	
Proyecto(s) de inversión																			
1127 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Realizar 100 por ciento de los mantenimientos preventivos de la Secretaría General.	Magnitud	80.00	80.00	100.00	90.00	114.00	126.67	100.00	37.00	37.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$261	\$214	82.06	\$1,320	\$1,320	100.00	\$1,847	\$1,062	57.52	\$1,150	\$0	0.00	\$1,198	\$0	0.00	\$5,776	\$2,596	44.95
(S)2 Conservar y adecuar 3 espacios de la Secretaría General	Magnitud	0.20	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33
	Recursos	\$1,576	\$0	0.00	\$2,617	\$2,572	98.31	\$1,760	\$0	0.00	\$1,050	\$0	0.00	\$1,550	\$0	0.00	\$8,552	\$2,572	30.08
(K)3 Dotar 80 por ciento de espacios de la Secretaría General de acuerdo a las solicitudes	Magnitud	80.00	3.00	3.75	80.00	90.00	112.50	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$497	\$17	3.39	\$526	\$526	100.00	\$800	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$2,623	\$543	20.70
1154 - Desarrollo de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá Eficiente																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)3 Dar respuesta en un plazo no mayor a 14 días a los derechos de petición.	Magnitud	14.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	100.00
	Recursos	\$26	\$26	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$26	\$26	100.00
(S)6 Lograr un nivel de percepción del 87 por ciento de los servicios prestados	Magnitud	87.00	87.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	100.00
	Recursos	\$44	\$44	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$44	\$44	100.00
7516 - Implementación de Asociaciones Público Privadas para una Bogotá Mejor para Todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Suscribir 8 convenios interadministrativos de asistencia técnica para la	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	11.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	11.00	137.50
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$3,122	\$3,120	99.95	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,122	\$3,120	99.95
(S)2 Estructurar 10 por ciento de una APP de iniciativa pública	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$5,726	\$5,726	99.99	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,726	\$5,726	99.99
(S)3 Validar 5 APP de iniciativa privada	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,674	\$2,674	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,674	\$2,674	100.00
(S)4 Estructurar 1 asociación público-privada de iniciativa pública en el Distrito Capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$578	\$544	94.13	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$578	\$544	94.13
44 Gobierno y ciudadanía digital		\$1,126	\$572	50.80	\$3,470	\$3,395	97.85	\$4,013	\$1,676	41.75	\$3,684	\$0	0.00	\$3,323	\$0	0.00	\$15,617	\$5,643	36.13
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		\$1,126	\$572	50.80	\$3,470	\$3,395	97.85	\$4,013	\$1,676	41.75	\$3,684	\$0	0.00	\$3,323	\$0	0.00	\$15,617	\$5,643	36.13
91 Diseñar el 100% del sistema poblacional		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
Indicador(es)																			
(C) 445 Porcentaje del sistema poblacional diseñado para consolidar un sistema único de información																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	20.00	20.00	20.00	100.00%														
	2017	50.00	70.00	70.00	100.00%														
	2018	70.00	90.00	79.17	87.97%	✓	87.97%	✓											
	2019	95.00	100.00	0.00	0.00%														
	2020	100.00	100.00	0.00	0.00%														
					al Plan de Desarrollo	79.17%	✓												
Retrasos y soluciones:																			
Avances y Logros:	La Alta Consejería de TIC está adelantando el plan de trabajo conforme a lo programado. Se está trabajando en el diseño del Sistema Integrado Poblacional y ya se elaboró una propuesta preliminar de diseño en coordinación y bajo el liderazgo de la SDP.																		
92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	\$1,126	\$572	50.80	\$3,470	\$3,395	97.85	\$4,013	\$1,676	41.75	\$3,684	\$0	0.00	\$3,323	\$0	0.00	\$15,617	\$5,643	36.13	
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$79,838	\$25,824	32.35	\$48,781	\$0	0.00	\$30,035	\$0	0.00	\$261,877	\$119,488	45.63

(K) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2018	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	50.00%	▲

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el trimestre se ha logrado mantener los Sistemas de información y sitios web optimizados implementando nuevas funcionalidades, cumplido los cronogramas de optimización previstos y se ha brindado el soporte técnico, garantizando la permanencia y disponibilidad de los mismos. Específicamente, se puede mencionar dentro de los aplicativos administrativos y financieros: la implementación en producción del marco normativo relacionado con las normas NICSP y en páginas y portales web: uso adecuado del soporte técnico de la nube Azure identificando los aspectos a mejorar en la disposición de los recursos, desarrollo de mini sitios (Especial de Basuras, Víctimas para el 9 de abril).

Entre los sistemas de información y páginas web mantenidos y optimizados se pueden mencionar:

1. Sistema LIMAY (manejo de información contable de la entidad)

2. Sistema SAI-SAE

3. Sistema de personal y nomina PERNO

4. Sistema de gestión contractual

5. Sistema de presupuesto SIPRES

6. Sistema de cuentas por cobrar - facturación de servicio al ciudadano

7. Portal Bogotá

8. Página web centro memoria y Página web Víctimas

9. Portal Secretaría General

10. Página web archivo y Página web fototeca

11. Página web internacionales

12. Guía de trámites y mapa callejero

Además de brindar soporte técnico a los siguientes sistemas de información:

*Circuito cerrado de televisión - CCTV

*Control de acceso (gestión de tarjetas de proximidad)

*Control y registro de visitantes WELCOME

*Gestión y mantener en funcionamiento la sala estratégica

*Sistema de información para la administración del riesgo

*Módulo integrado de descripción de archivos ¿ midas

*Sistemas de gestión de solicitudes - GLPI (mesa de ayuda)

*Sistema de archivo de Bogotá - SIAB

*Sistema tablero de control (con herramienta de bi - inteligencia de negocios)

*Sistema Bogotá global: (para el registro de acciones de cooperación que administra la dirección de relaciones internacionales)

*Contratación a la vista - CAV

*Sistema integrado de gestión - SIG.

*Sistema para la administración de la plataforma tecnológica - ADPLATEC

*Sistema distrital de quejas y soluciones SDQS

*Sistema de turnos cades, supercades y centros dignificar - SAT.

Otras actividades contemplan:

- Primer comité técnico de seguridad de la información.

- Ajuste documental sobre el procedimiento de Inventario de Activos de la Información y la Guía para el inventario, clasificación y análisis de riesgos de los activos de información.

- Adquisición de licenciamiento de Oracle Weblogic.

- Sustancial ahorro económico para la entidad tras la decisión de adquirir Offices 365. Se inició el plan de trabajo para la migración de Google a Microsoft y licenciamiento estandarizado de suite ofimática para entidad.

- Elaboración de fichas técnicas para adquisición, configuración e instalación de soluciones de: Switch de core, Wifi para manzana lievano, Optimizador de ancho de banda.

Proyecto(s) de inversión

1081 - Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la Secretaría General

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$79,838	\$25,824	32.35	\$48,781	\$0	0.00	\$30,035	\$0	0.00	\$261,877	\$119,488	45.63
(S)1 Actualizar y ampliar 7 soluciones tecnológicas En la secretaria general	Magnitud 3.00	3.00	100.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00
	Recursos \$727	\$348	47.83	\$2,104	\$2,031	96.54	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,831	\$2,379	84.02
(S)2 Optimizar 12 sistemas de información y sitios web con soporte técnico En la Secretaria General	Magnitud 0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$449	\$448	99.72	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$449	\$448	99.72
(O)3 Implementar 3 nuevos módulos del nuevo sistema de información del SIG En la Secretaría General	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(S)4 Gestionar e implementar 4 herramientas de seguridad de la información en la Secretaría General	Magnitud 2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
	Recursos \$399	\$224	56.21	\$917	\$916	99.95	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,316	\$1,141	86.69
(K)5 Garantizar mantenimiento y operación del 100 % de la plataforma tecnológica de la Secretaría General	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,791	\$1,074	38.48	\$2,514	\$0	0.00	\$2,268	\$0	0.00	\$7,573	\$1,074	14.18
(K)6 Implementar el 100 % del sistema de seguridad de la información en la Secretaría General	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	22.00	22.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,223	\$602	49.21	\$1,170	\$0	0.00	\$1,055	\$0	0.00	\$3,448	\$602	17.46

93 Definir e implementar el 100% del esquema de interoperabilidad y estandarización distrital	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
---	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------

Indicador(es)

(C) 447 Porcentaje de definición e implementación del esquema de interoperabilidad y estandarización distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%		
2017	50.00	70.00	70.00	100.00%		
2018	70.00	90.00	79.17	87.97%	✓	
2019	95.00	100.00	0.00	0.00%		
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	79.17%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Alta Consejería de TIC está adelantando el plan de trabajo conforme a lo programado. Se está trabajando en el diseño de Sistema Único de Información y del Sistema Integrado Poblacional. Se trabajó el plan de acción para el despliegue del ERP distrital en coordinación con la SHD quien es responsable de la adquisición y puesta en funcionamiento.

94 Implementar el 100% del marco de gestión de TI - Arquitectura empresarial	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
--	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------

Indicador(es)

(C) 448 Porcentaje del marco de gestión de TI - Arquitectura Empresarial implementado en las entidades distritales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%		
2017	50.00	70.00	70.00	100.00%		
2018	70.00	90.00	79.17	87.97%	✓	
2019	95.00	100.00	0.00	0.00%		
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	79.17%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Alta Consejería de TIC está adelantando el plan de trabajo de Arquitectura Empresarial a nivel Distrital conforme a lo programado. Continúa el despliegue de los instrumentos de Arquitectura Empresarial diseñados en 2017.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$79,838	\$25,824	32.35	\$48,781	\$0	0.00	\$30,035	\$0	0.00	\$261,877	\$119,488	45.63		
95 Implementar el 100% del modelo de seguridad de la información para el Distrito Capital	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00		
Indicador(es)																				
(C) 449 Porcentaje de implementación del modelo de Seguridad De La Información para El Distrito Capital implementado																				
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance															
					De la Vigencia	Transcurrido PD														
	2016	20.00	20.00	20.00	100.00%															
	2017	70.00	70.00	70.00	100.00%															
	2018	90.00	90.00	74.25	82.50%	✓	82.50%	✓												
	2019	95.00	95.00	0.00	0.00%															
	2020	100.00	100.00	0.00	0.00%															
					al Plan de Desarrollo		74.25%	✓												
Retrasos y soluciones:																				
Avances y Logros: La Alta Consejería Distrital TIC realizó la recopilación de normas y decretos que son de cumplimiento, relacionados con Seguridad y Privacidad, que fueron socializados por medio de la Circular 002 de 2018. Esto facilita la implementación del modelo al interior de las entidades distritales al establecerse una línea normativa integral al respecto.																				
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional	\$9,471	\$9,230	97.46	\$1,708	\$1,704	99.77	\$3,722	\$1,138	30.56	\$2,823	\$0	0.00	\$1,848	\$0	0.00	\$19,573	\$12,072	61.68		
199 Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	\$9,471	\$9,230	97.46	\$1,708	\$1,704	99.77	\$3,722	\$1,138	30.56	\$2,823	\$0	0.00	\$1,848	\$0	0.00	\$19,573	\$12,072	61.68		
96 Identificar y compartir veinte (20) buenas prácticas internacionales	\$9,471	\$9,230	97.46	\$523	\$522	99.75	\$729	\$411	56.38	\$833	\$0	0.00	\$1,848	\$0	0.00	\$13,404	\$10,163	75.82		
Indicador(es)																				
(S) 501 Número de buenas prácticas compartidas																				
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance															
					De la Vigencia	Transcurrido PD														
	2016	2.00	2.00	2.00	100.00%															
	2017	6.00	6.00	6.00	100.00%															
	2018	6.00	8.00	0.00	0.00%	⊘	50.00%	⚠												
	2019	5.00	4.00	0.00	0.00%															
	2020	1.00	0.00	0.00	0.00%															
	TOTAL	20.00	20.00	8.00	al Plan de Desarrollo		40.00%	⊘												
Retrasos y soluciones:																				
Avances y Logros: Durante el primer trimestre del 2018 y con el fin de consolidar el Programa de Buenas Prácticas en su línea de acción BOGOTÁ APRENDE se realizaron y adelantaron las siguientes actividades contempladas en el plan de acción. Es pertinente indicar que en este reporte sólo se registran avances a la ejecución de las buenas prácticas, las cuales están programadas a partir del segundo trimestre. Se elaboró la hoja de ruta del programa Bogotá Aprende, se revisaron y ajustaron los documentos técnicos (nota conceptual, nota logística, memorias). De igual manera, se realizó el mapeo general de las potenciales buenas prácticas a realizar en el 2018, priorizando ocho de ellas de acuerdo con la meta establecida. De acuerdo a las diferentes fases del programa, se realizó el mapeo de casos internacionales para las buenas prácticas sobre: modelos de operación de distritos creativos con la SDCRD - FUGA; y control social a la contratación estatal con la Veeduría Distrital. Adicionalmente se elaboraron las notas conceptuales de las siguientes buenas prácticas priorizadas: - Modelos de operación de distritos creativos (SDCRD - FUGA) - Modelo de gestión de estaciones integrales (SDM - Empresa de Metro de Bogotá) - Metodología flexible de levantamiento de linderos (SHD - UAE Catastro Distrital) - Recuperación del Centro Histórico (SDCRD - IDPC)																				
Proyecto(s) de inversión																				
1090 - Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Identificar y gestionar 21 buenas prácticas para el Distrito Capital en temas del Plan Distrital de Desarrollo	Magnitud	2.00	2.00	100.00	6.00	6.00	100.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	21.00	8.00	38.10
		Recursos	\$41	\$41	100.00	\$523	\$522	99.75	\$729	\$411	56.38	\$833	\$0	0.00	\$1,848	\$0	0.00	\$3,974	\$974	24.51
(S)2	Desarrollar 16 acciones de articulación para la promoción, proyección y cooperación internacional de la ciudad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	6.00	6.00	100.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	8.00	50.00
		Recursos	\$102	\$102	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$102	\$102	100.00
(S)3	Desarrollar 12 acciones de mercadeo de ciudad para la promoción y proyección internacional de la ciudad.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	5.00	41.67
		Recursos	\$9,328	\$9,088	97.42	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$9,328	\$9,088	97.42

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

104 - Secretaría General

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$34,378	\$26,753	77.82	\$68,846	\$66,910	97.19	\$79,838	\$25,824	32.35	\$48,781	\$0	0.00	\$30,035	\$0	0.00	\$261,877	\$119,488	45.63
539 Desarrollar 28 acciones para la promoción, proyección y cooperación internacional de Bogotá	\$0	\$0	0.00	\$1,185	\$1,182	99.78	\$2,994	\$727	24.28	\$1,990	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,169	\$1,909	30.95

Indicador(es)

(S) 552 Oportunidades internacionales desarrolladas y compartidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	13.00	13.00	100.00%	
2018	0.00	10.00	0.00	0.00%	56.52% ▲
2019	0.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	28.00	13.00	al Plan de Desarrollo	46.43% ▲

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el marco de la Acciones de articulación de la DDRI se realizó la gestión relacionada a continuación:

- Oportunidad estratégica de proyección internacional en el marco del 8o Congreso y Feria de Movilidad y Transporte, que se realiza en Bogotá y se estructuró una propuesta de participación y plan de acción estratégico que incluye acciones de posicionamiento de marca, con el fin de proyectar a Bogotá internacionalmente a través de validaciones de expertos en temas de movilidad transporte y planeación urbana.
- Oportunidad estratégica de proyección internacional de la ciudad en el marco del evento Feria Internacional del Libro de Bogotá que se realiza en Bogotá en el mes de abril de esta vigencia y se estructuró una propuesta de participación y plan de acción estratégico con el fin de posicionar a Bogotá internacionalmente como referente en temas de lectura y escritura.
- Oportunidad estratégica de proyección internacional de la ciudad en el marco del evento Walk21 que se realiza en Bogotá en el mes de octubre de esta vigencia, y se estructuró una propuesta de plan de trabajo interno como punto de partida para la participación de la SG en este escenario, con el objetivo de proyectar Bogotá internacionalmente como referente en temas de caminabilidad, movilidad sostenible y planeación urbana.
- Para posicionar a la ciudad como referente internacional, se diseñó la metodología del programa BOGOTÁ ENSEÑA, encaminado a la proyección y difusión de sus experiencias exitosas y transformadoras a otras ciudades del mundo.
- Con el fin de fortalecer la articulación interinstitucional y optimizar el aprovechamiento de las oportunidades estratégicas, se realizó el evento Primera Jornada de Trabajo 2018 - Programa de Buenas Prácticas: una apuesta por la internacionalización de nuestra ciudad, que contó con la participación de los 15 sectores del Distrito.
- Tras la identificación de la necesidad e interés de establecer un mecanismo que fortalezca las relaciones y cooperación internacional en materia de habitabilidad de calle, con la SDIS se propuso desarrollar el Foro Iberoamericano sobre Habitabilidad en Calle en colaboración con UCCI. Esta iniciativa fue abordada por la DDRI durante el XII Encuentro de Directores de Relaciones Internacionales y Coordinadores de la UCCI en Madrid, acordándose la formulación y presentación final del documento de proyecto durante el mes de abril de 2018.
- Para el proyecto de Apropiación de la Actualización de la Estrategia de Mercadeo de Ciudad por parte de los actores públicos y privados involucrados, se realizó un encuentro de articulación con los directivos de las entidades participantes en el ejercicio de Mercadeo de Ciudad, para la socialización de la estrategia actualizada y la concertación de los pasos a seguir.

Proyecto(s) de inversión

1090 - Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Proyecto	Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	Ejecutado	%
(S)2 Desarrollar 16 acciones de articulación para la promoción, proyección y cooperación internacional de la ciudad		0.00	2.00	0.00	6.00	6.00	100.00	5.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$473	\$472	99.73	\$379	\$356
(S)3 Desarrollar 12 acciones de mercadeo de ciudad para la promoción y proyección internacional de la ciudad.		0.00	2.00	0.00	3.00	3.00	100.00	5.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$712	\$711	99.82	\$2,615	\$371

TOTAL 104 - SECRETARÍA GENERAL	\$53,669	\$40,596	75.64	\$116,937	\$113,767	97.29	\$118,160	\$38,325	32.43	\$83,570	\$0	0.00	\$46,181	\$0	0.00	\$418,517	\$192,687	46.04
--------------------------------	----------	----------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	-----------	-------

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCIÓN: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70  > 70% y <= 90 %  > 90 %