
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 28-FEB-2019 09:24
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)306822444

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2019

Millones de pesos corrientes

104 - Secretaría General
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana  57.18 $70,749 $123,730 0.00 $0 $12,488 0.00 $0 $34,500 99.58 $33,333 $33,472 96.27 $30,297 $31,472 60.35 $7,120 $11,798

 57.18 $70,749 $123,730 0.00 $0 $12,488 0.00 $0 $34,500 99.58 $33,333 $33,472 96.27 $30,297 $31,472 60.35 $7,120 $11,79823 Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

 57.18 $70,749 $123,730 0.00 $0 $12,488 0.00 $0 $34,500 99.58 $33,333 $33,472

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 3,000.00
 12,000.00
 25,000.00
 30,000.00
 10,000.00
 80,000.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 3,000.00
 20,426.00
 25,682.00
 25,418.00
 4,000.00

 100.00
 100.00
 100.00

 0.00
 0.00

 372.00
 25,170.00
 25,040.00

 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 12.40%
 123.23%
 97.50%
 0.00%
 0.00%

 80,000.00  50,582.00

 60.00%

 63.23%

256

257

Porcentaje de personas atendidas con ayuda humanitaria inmediata que cumplen los requisitos de Ley

Número de Personas con Planes Integrales de Atención con seguimiento (PIA) aplicados

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

208

209

 54.23

 48.60

 $20,599

 $11,899

 $37,984

 $24,485

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,639

 $3,682

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $10,387

 $7,458

 100.00

 99.61

 $9,563

 $6,553

 $9,563

 $6,579

 94.47

 96.41

 $5,229

 $4,276

 $5,535

 $4,435

 65.54

 45.90

 $5,807

 $1,069

 $8,859

 $2,330

Indicador(es)

Indicador(es)

Atender el 100% de personas con ayuda humanitaria inmediata que cumplan con los requisitos de ley

Aplicar a 80.000 Personas los Planes Integrales de Atención con seguimiento (PIA) en el Distrito Capital

153 Fortalecimiento del Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a Víctimas - SDARIV - como 
contribución al goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá

1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

(K)1

(K)2

(C)4

(C)7

(S)3

(K)8

Cumplir el 85 porciento de las metas del PAD por parte de la Administraciòn 
Distrital.

Otorgar el 100 porciento de medidas de ayuda humanitari en el distrito capital.

Realizar mantenimiento y adecuciones al 40 por ciento de los Centros Locales de 
Atencion a Victimas en el DIstrito Capital

Implementar 100 porciento del protocolo de participación efectiva de las victimas 
del conflicto armado en el distrito capital.

Aplicar a 80,000 personas  Planes integrades de Atenciòn (PIA) con seguimiento 
(PAS)  en el Distrito Capital

Implementar 100 porciento de medidas de reparación integral que fueron 
acordadas con los sujetos en el Distrito Capital.

 63.23 50,582.00 80,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 4,000.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 98.00

 25,418.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 97.50

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 70.00

 25,040.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 70.00

 25,682.00

 100.00

 110.59

 100.00

 118.00

 100.00

 123.23

 102.00

 94.00

 100.00

 47.20

 50.00

 25,170.00

 102.00

 85.00

 100.00

 40.00

 50.00

 20,426.00

 100.00

 100.00

 100.00

 73.33

 100.00

 74.40

 0.00

 85.00

 100.00

 11.00

 20.00

 372.00

 0.00

 85.00

 100.00

 15.00

 20.00

 500.00

 100.00

 85.08

 53.73

 14.60

 77.41

 49.82

 32.18

 $677

 $19,815

 $30

 $76

 $11,351

 $548

 $796

 $36,881

 $208

 $98

 $22,781

 $1,704

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $3,639

 $0

 $0

 $3,682

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $10,387

 $0

 $0

 $7,458

 $0

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 99.61

 0.00

 $0

 $9,563

 $0

 $0

 $6,553

 $0

 $0

 $9,563

 $0

 $0

 $6,579

 $0

 0.00

 94.47

 0.00

 0.00

 96.41

 0.00

 $0

 $5,229

 $0

 $0

 $4,276

 $0

 $0

 $5,535

 $0

 $0

 $4,435

 $0

 85.08

 64.76

 14.60

 77.40

 83.21

 32.18

 $677

 $5,023

 $30

 $76

 $521

 $548

 $796

 $7,756

 $208

 $98

 $626

 $1,704

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $11,798  $7,120  60.35  $31,472  $30,297  96.27  $33,472  $33,333  99.58  0.00 $0 $34,500  0.00 $0 $12,488  57.18 $70,749 $123,730

 75.00%

 66.56%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 80.3

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)306822444

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2019

Millones de pesos corrientes

104 - Secretaría General
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana  57.18 $70,749 $123,730 0.00 $0 $12,488 0.00 $0 $34,500 99.58 $33,333 $33,472 96.27 $30,297 $31,472 60.35 $7,120 $11,798

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.25
 0.75
 1.00
 0.50
 0.50

 0.10
 0.70
 1.30
 1.90
 2.00

 3.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 0.25
 0.30
 1.40
 1.30
 0.00

 0.10
 0.70
 1.30
 2.00
 0.00

 0.00
 0.30
 1.40
 0.00
 0.00

 0.10
 0.70
 1.30
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 65.00%
 0.00%

 3.00  1.70  56.67%

 65.00%

258

259

Número de estrategias implementadas para la memoria, la paz y la reconciliación

Número de territorios de la ciudad con laboratorios de paz

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

210

211

536

 56.62

 82.38

 67.64

 $6,691

 $888

 $128

 $11,817

 $1,078

 $190

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $4,454

 $175

 $61

 99.34

 99.18

 100.00

 $4,157

 $569

 $128

 $4,185

 $573

 $128

 89.24

 96.68

 0.00

 $2,317

 $292

 $0

 $2,596

 $302

 $0

 37.21

 100.00

 0.00

 $216

 $27

 $0

 $582

 $27

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Diseñar e implementar 3 estrategias para la memoria, la paz y la reconciliación

Desarrollar laboratorios de paz en 2 territorios del Distrito Capital

Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a través de acciones artística, culturales y 
pedagógicas en materia de memoria, paz y reconciliación

1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

(S)5

(C)7

(C)6

Realizar o acompañar 146 productos educativos y culturales  por parte del CMPR

Implementar 100 porciento del protocolo de participación efectiva de las victimas 
del conflicto armado en el distrito capital.

Desarrollar el 100 por ciento de los laboratorios de paz en dos territorios del 
distrito capital

 61.64 90.00 146.00 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 56.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 40.00

 70.00

 65.00

 40.00

 0.00

 65.00

 100.00

 0.00

 100.00

 40.00

 50.00

 35.00

 40.00

 0.00

 35.00

 100.00

 0.00

 100.00

 10.00

 20.00

 5.00

 10.00

 0.00

 5.00

 56.62

 0.00

 82.38

 $6,691

 $0

 $888

 $11,817

 $0

 $1,078

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $4,454

 $0

 $175

 99.34

 0.00

 99.18

 $4,157

 $0

 $569

 $4,185

 $0

 $573

 89.24

 0.00

 96.68

 $2,317

 $0

 $292

 $2,596

 $0

 $302

 37.21

 0.00

 100.00

 $216

 $0

 $27

 $582

 $0

 $27

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 56.67%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)306822444

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2019

Millones de pesos corrientes

104 - Secretaría General
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

03

05

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana

Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento

 57.18

 77.11

 $70,749

 $29,360

 $123,730

 $38,074

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $12,488

 $370

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $34,500

 $7,514

 99.58

 100.00

 $33,333

 $6,078

 $33,472

 $6,078

 96.27

 99.64

 $30,297

 $16,560

 $31,472

 $16,619

 60.35

 89.72

 $7,120

 $6,722

 $11,798

 $7,493

 77.11 $29,360 $38,074 0.00 $0 $370 0.00 $0 $7,514 100.00 $6,078 $6,078 99.64 $16,560 $16,619 89.72 $6,722 $7,49336 Bogotá, una ciudad digital

 77.11 $29,360 $38,074 0.00 $0 $370 0.00 $0 $7,514 100.00 $6,078 $6,078

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00

 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 4.00
 4.00
 4.00
 0.00

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.00
 4.00
 4.00
 0.00
 0.00

 0.00
 1.00
 1.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 12.00

 4.00

 8.00

 2.00

 66.67%

 50.00%

544

545

Número de localidades con organizaciones sociales beneficiadas a través de acciones artística, culturales y pedagógicas en materia de memoria, paz y reconciliación

Número de  programaciones con seguimientos al Plan de Acción Distrital para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, D.C. realizados

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

537

482

 63.40

 99.12

 $30,545

 $534

 $48,178

 $539

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $5,167

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $11,965

 $0

 99.35

 100.00

 $12,362

 $320

 $12,443

 $320

 97.74

 98.94

 $18,183

 $190

 $18,604

 $192

 0.00

 90.12

 $0

 $25

 $0

 $28

Indicador(es)

Realizar 4 programaciones con seguimiento al Plan de Acción Distrital para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, D.C.

Alcanzar 250 zonas de conectividad pública
172 Economía, gobierno y ciudad digital

1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

1156 - Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

(S)5

(K)1

(C)4

(C)7

(K)8

(K)9

Realizar o acompañar 146 productos educativos y culturales  por parte del CMPR

Cumplir el 85 porciento de las metas del PAD por parte de la Administraciòn 
Distrital.

Realizar mantenimiento y adecuciones al 40 por ciento de los Centros Locales de 
Atencion a Victimas en el DIstrito Capital

Implementar 100 porciento del protocolo de participación efectiva de las victimas 
del conflicto armado en el distrito capital.

Implementar 100 porciento de medidas de reparación integral que fueron 
acordadas con los sujetos en el Distrito Capital.

Realizar 3 Comites Distritales de Justicia Transicional anualmente, para la 
coordinacion del Sistema Distrital de Atencion y Reparacion Integral a las 
Victimas-SDARIV

 61.64 90.00 146.00 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 56.00

 0.00

 0.00

 98.00

 100.00

 3.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 40.00

 0.00

 0.00

 70.00

 100.00

 3.00

 40.00

 0.00

 0.00

 70.00

 100.00

 3.00

 100.00

 110.59

 118.00

 100.00

 102.00

 100.00

 40.00

 94.00

 47.20

 50.00

 102.00

 3.00

 40.00

 85.00

 40.00

 50.00

 100.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 85.00

 11.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 67.64

 99.77

 99.59

 44.54

 72.08

 42.06

 $128

 $2,918

 $424

 $2,178

 $19,753

 $5,272

 $190

 $2,925

 $426

 $4,890

 $27,405

 $12,533

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $840

 $1,657

 $2,669

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $61

 $0

 $0

 $1,836

 $5,608

 $4,521

 100.00

 0.00

 0.00

 98.21

 99.69

 99.12

 $128

 $0

 $0

 $1,377

 $7,179

 $3,806

 $128

 $0

 $0

 $1,402

 $7,201

 $3,840

 0.00

 99.77

 99.59

 98.70

 97.18

 97.53

 $0

 $2,918

 $424

 $801

 $12,574

 $1,465

 $0

 $2,925

 $426

 $812

 $12,939

 $1,502

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $7,493  $6,722  89.72  $16,619  $16,560  99.64  $6,078  $6,078  100.00  0.00 $0 $7,514  0.00 $0 $370  77.11 $29,360 $38,074

 66.67%

 66.67%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)306822444

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2019

Millones de pesos corrientes

104 - Secretaría General
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento  77.11 $29,360 $38,074 0.00 $0 $370 0.00 $0 $7,514 100.00 $6,078 $6,078 99.64 $16,560 $16,619 89.72 $6,722 $7,493

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Año

 50.00
 50.00
 50.00
 50.00
 50.00

 0.00
 2.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 250.00

 5.00

 5.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

 58.00
 50.00

 138.00
 0.00
 0.00

 0.00
 1.00
 4.00
 0.00
 0.00

 1.00
 1.00
 2.00
 0.00
 0.00

 58.00
 54.00

 164.00
 0.00
 0.00

 0.00
 1.00
 6.00
 0.00
 0.00

 1.00
 2.00
 2.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 108.00%
 118.84%

 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%
 150.00%

 0.00%
 0.00%

 100.00%
 200.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 276.00

 7.00

 5.00

 276.00

 7.00

 5.00

 110.40%

 140.00%

 100.00%

320

321

322

Zonas de la Ciudad con conectividad pública

Numero de Alianzas Publico Privadas para atender problemáticas TIC de la Ciudad

Laboratorios o fabricas de innovación y desarrollo tecnológico

(S)

(S)

(S)

FINALIZADO POR CUMPLIMIEN

FINALIZADO POR CUMPLIMIEN

FINALIZADO POR CUMPLIMIEN

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

483

484

 0.00

 99.93

 $0

 $2,151

 $0

 $2,153

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 100.00

 $0

 $490

 $0

 $490

 0.00

 100.00

 $0

 $77

 $0

 $77

 0.00

 99.91

 $0

 $1,585

 $0

 $1,586

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Lograr 5 alianzas público - privadas para atender las problemáticas TIC de la ciudad

Desarrollar 5 laboratorios o fábricas de innovación y desarrollo tecnológico

1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.

1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.

(C)1

(S)8

Implementar 100 porciento de la estratégia de Infraestructura e Institucionalidad.

Impulsar la operación de 5 laboratorios o Fábricas de Innovación y Desarrollo de 
TI.

 100.00 5.00 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 2.00

 100.00

 2.00

 100.00

 200.00

 50.00

 2.00

 50.00

 1.00

 100.00

 100.00

 16.00

 1.00

 16.00

 1.00

 99.12

 99.93

 $534

 $2,151

 $539

 $2,153

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 100.00

 100.00

 $320

 $490

 $320

 $490

 98.94

 100.00

 $190

 $77

 $192

 $77

 90.11

 99.91

 $25

 $1,585

 $28

 $1,586

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 28-FEB-2019 09:24
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)306822444

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2019

Millones de pesos corrientes

104 - Secretaría General
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento  77.11 $29,360 $38,074 0.00 $0 $370 0.00 $0 $7,514 100.00 $6,078 $6,078 99.64 $16,560 $16,619 89.72 $6,722 $7,493

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.20
 0.50
 0.70
 0.90
 1.00

 0.20
 0.50
 0.70
 0.90
 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

 0.20
 0.50
 1.00
 0.00
 0.00

 0.21
 0.50
 0.70
 1.00
 0.00

 0.20
 0.50
 1.00
 0.00
 0.00

 0.21
 0.50
 0.70
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 70.00%
 0.00%

 100.00%

 70.00%

323

324

Plan de Conectividad Rural implementado

Diseño e implementación de la estrategia para Fomento de la Economía Digital a través de potenciar el desarrollo de aplicaciones, contenidos y software

(C)

(C)

FINALIZADO POR CUMPLIMIEN

De la Vigencia

De la Vigencia

485

486

 99.12

 80.37

 $534

 $18,678

 $539

 $23,239

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $3,995

 100.00

 100.00

 $320

 $3,253

 $320

 $3,253

 98.94

 99.64

 $190

 $14,526

 $192

 $14,579

 90.12

 63.67

 $25

 $898

 $28

 $1,411

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar 1 Plan de Conectividad Rural

Diseñar e implementar una estrategia para el fomento de la economía digital a través de la potenciación 
de aplicaciones, contenidos y software

1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.

1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.

(C)1

(C)6

(C)2

(C)3

(S)4

(C)5

(S)7

Implementar 100 porciento de la estratégia de Infraestructura e Institucionalidad.

Implementar 100 porciento de la estrategia de promoción y desarrollo de servicios 
TIC.

Implementar 100 porciento del Sistema Unico de Información definido

Implementar 100 porciento del modelo de seguridad de la información.

Impulsar 5 acuerdos marco o Procesos Agregados de Compras de TI para las 
entidades del Distrito.

Implementar 100 porciento del Plan de fomento de la industria Digital y TIC.

Promover 20 Comunidades o Ecosistemas Inteligentes.

 80.00

 70.00

 4.00

 14.00

 5.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00

 100.00

 6.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 70.00

 90.00

 90.00

 2.00

 70.00

 7.00

 100.00

 0.00

 90.00

 90.00

 2.00

 70.00

 7.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 50.00

 50.00

 70.00

 70.00

 1.00

 50.00

 5.00

 50.00

 0.00

 70.00

 70.00

 1.00

 50.00

 5.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 16.00

 23.74

 20.00

 20.00

 1.00

 18.00

 2.00

 16.00

 0.00

 20.00

 20.00

 1.00

 18.00

 2.00

 99.12

 0.00

 90.55

 56.68

 56.60

 90.95

 59.51

 $534

 $0

 $12,841

 $171

 $172

 $1,321

 $194

 $539

 $0

 $14,182

 $301

 $304

 $1,452

 $326

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,324

 $129

 $129

 $129

 $129

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $320

 $0

 $337

 $110

 $110

 $389

 $77

 $320

 $0

 $337

 $110

 $110

 $389

 $77

 98.94

 0.00

 99.92

 97.37

 97.10

 99.49

 100.00

 $190

 $0

 $12,491

 $50

 $44

 $370

 $100

 $192

 $0

 $12,501

 $51

 $45

 $372

 $100

 90.11

 0.00

 68.45

 99.55

 91.25

 99.88

 85.15

 $25

 $0

 $14

 $11

 $18

 $562

 $17

 $28

 $0

 $20

 $11

 $20

 $563

 $20

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 0.00%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 28-FEB-2019 09:24
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)306822444

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2019

Millones de pesos corrientes

104 - Secretaría General
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

05

07

Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

 77.11

 56.16

 $29,360

 $171,653

 $38,074

 $305,631

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $370

 $31,032

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $7,514

 $92,457

 100.00

 98.82

 $6,078

 $77,990

 $6,078

 $78,918

 99.64

 97.19

 $16,560

 $66,910

 $16,619

 $68,846

 89.72

 77.82

 $6,722

 $26,753

 $7,493

 $34,378

 55.46 $128,408 $231,530 0.00 $0 $25,011 0.00 $0 $70,721 98.69 $66,430 $67,315 96.23 $45,328 $47,106 77.89 $16,650 $21,37742 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

 55.46 $128,408 $231,530 0.00 $0 $25,011 0.00 $0 $70,721 98.69 $66,430 $67,315

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.20
 0.50
 0.70
 0.90
 1.00

 70.00
 80.00
 90.00

 100.00
 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

 0.24
 0.50
 0.70
 0.90
 1.00

 70.00
 80.00

 100.00
 100.00
 100.00

 0.24
 0.50
 0.70
 0.00
 0.00

 40.00
 80.00

 100.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 77.78%
 0.00%

 57.14%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 70.00%

 100.00%

325

390

Diseño e implementación de la estrategia para fortalecimiento de la apropiación de TIC

Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

487

70

 64.30

 63.14

 $7,462

 $72,197

 $11,604

 $114,346

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $370

 $5,993

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,519

 $33,494

 100.00

 99.22

 $1,694

 $31,808

 $1,694

 $32,058

 99.87

 100.00

 $1,577

 $26,971

 $1,580

 $26,971

 94.34

 84.76

 $4,190

 $13,418

 $4,441

 $15,830

Indicador(es)

Indicador(es)

Diseñar e implementar una estrategia para el fortalecimiento de la apropiación de las TIC

Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública)

185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.

1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos

(C)9

(S)10

(C)6

(S)7

(S)10

Implementar 100 porciento de la estratégia de Gobierno y Ciudadano Digital.

Implementar, promover o acompañar 8 proyectos de innovación y servicios 
Distritales de TI.

Implementar 100 porciento de la estrategia de promoción y desarrollo de servicios 
TIC.

Promover 20 Comunidades o Ecosistemas Inteligentes.

Implementar, promover o acompañar 8 proyectos de innovación y servicios 
Distritales de TI.

 75.00

 70.00

 75.00

 6.00

 14.00

 6.00

 8.00

 20.00

 8.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 2.00

 90.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 70.00

 2.00

 70.00

 7.00

 2.00

 70.00

 2.00

 70.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 50.00

 2.60

 50.00

 5.00

 2.60

 50.00

 2.60

 50.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 14.00

 1.40

 23.74

 2.00

 1.40

 14.00

 1.40

 23.74

 0.00

 0.00

 54.11

 78.78

 64.30

 0.00

 0.00

 $2,802

 $1,177

 $7,462

 $0

 $0

 $5,180

 $1,494

 $11,604

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $370

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,053

 $102

 $3,519

 $0

 $0

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $1,720

 $511

 $1,694

 $0

 $0

 $1,720

 $511

 $1,694

 $0

 $0

 98.96

 95.05

 99.87

 0.00

 0.00

 $922

 $550

 $1,577

 $0

 $0

 $932

 $579

 $1,580

 $0

 $0

 33.75

 38.37

 94.34

 0.00

 0.00

 $160

 $116

 $4,190

 $0

 $0

 $475

 $302

 $4,441

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $21,377  $16,650  77.89  $47,106  $45,328  96.23  $67,315  $66,430  98.69  0.00 $0 $70,721  0.00 $0 $25,011  55.46 $128,408 $231,530

 0.00%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 28-FEB-2019 09:24
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)306822444

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACI¿

Página  7 de 21

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2019

Millones de pesos corrientes

104 - Secretaría General
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  56.16 $171,653 $305,631 0.00 $0 $31,032 0.00 $0 $92,457 98.82 $77,990 $78,918 97.19 $66,910 $68,846 77.82 $26,753 $34,378

71  99.21 $16,233 $16,363 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 99.36 $8,672 $8,727 99.87 $5,634 $5,642 96.67 $1,927 $1,994

Indicador(es)
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

1143 - Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá

1165 - Mejoramiento de la capacidad física y de la maquinaria de la Imprenta Distrital

(S)2

(K)8

(S)9

(S)13

(K)10

(S)1

(K)2

(S)3

(C)4

(S)5

(K)6

(O)1

(S)2

(S)3

(O)4

Desarrollar 4 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la 
probidad, la transparencia, el rechazo a la corrupción, y la implementación de los 
sistemas de gestión y control.

Desarrollar 1 programa de formación en temas transversales de gestión pública

Desarrollar 2 estrategias  para la divulgación, promoción e implementación del 
teletrabajo en las entidades del distrito

Elaborar y aprobar 2 lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la 
Ley de transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia 
antitrámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de 
cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas

Ejecutar el 100 porciento de las solicitudes gráficas del Distrito, de acuerdo con el 
tipo de productos que se pueden elaborar con las máquinas existentes

Realizar 67 campañas y acciones de comunicacion publica.

Formular e implementar 1 documento de plan de gestion estrategica de las 
comunicaciones distritales.

Realizar 61 informes de evaluaciones de percepcion ciudadana respecto a 
problemas de ciudad, politicas publicas, programas, acciones y decisiones de la 
administracion distrital.

Fortalecer el 100 porciento el uso gradual y progresivo de tecnologias digitales 
como medio de comunicacion e informacion con la ciudadania

Generar 4,710 mensajes en distintas plataformas y espacios ( escritos/ digitales/ 
virtuales) oportunos que informen y retroalimenten a los ciudadanos sobre la 
gestion de politicas de la administracion distrital

Fortalecer el 100 porciento la articulacion interinstitucional y las estrategias de las 
oficinas de comunicacioones de las entidades del Distrito

 100 porciento de las máquinas de la imprenta Distrital.

Adquirir y poner en funcionamiento 2 maquinas para la imprenta Distrital.

Poner en funcionamiento 2 soluciones tecnológicas en la imprenta Distrital.

 3 instalaciones de la infraestructura física de la imprenta Distrital.
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 0.00

 0.00
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 93.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.24

 100.00

 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 93.00
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 0.00
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 2,125.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00
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 20.00

 0.00

 21.00
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 0.00
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 0.00

 120.00

 100.00

 100.00

 100.00

 125.85
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 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.40
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 0.00

 18.00
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 16.00
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 1,334.00

 100.00

 0.00
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 0.40
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 0.00

 0.00
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 66.80

 100.00

 40.55

 47.53

 73.20
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 0.00

 88.86

 88.14

 0.00

 $345

 $0

 $0

 $0

 $1,750

 $58,205

 $21

 $2,484

 $3,497

 $3,945

 $915

 $0

 $681

 $355

 $0

 $361

 $0

 $0

 $0

 $5,879

 $87,131

 $21

 $6,125

 $7,356

 $5,389

 $915

 $0

 $766

 $403
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00
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 $0

 $0

 $2,880

 $26,264

 $0

 $1,500

 $1,406

 $1,444

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 87.49

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,750

 $24,146

 $0

 $1,295

 $1,957

 $2,117

 $544

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,000

 $24,146

 $0

 $1,295

 $1,957

 $2,117

 $544

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $21,398

 $0

 $1,166

 $1,540

 $1,827

 $371

 $0

 $531

 $138

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $21,398

 $0

 $1,166

 $1,540

 $1,827

 $371

 $0

 $531

 $138

 $0

 95.71

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 88.46

 100.00

 3.67

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 63.70

 81.96

 0.00

 $345

 $0

 $0

 $0

 $0

 $12,662

 $21

 $23

 $0

 $0

 $0

 $0

 $150

 $217

 $0

 $361

 $0

 $0

 $0

 $0

 $14,314

 $21

 $634

 $0

 $0

 $0

 $0

 $235

 $265

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA - NO CONTINUA

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2019

Millones de pesos corrientes

104 - Secretaría General
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  56.16 $171,653 $305,631 0.00 $0 $31,032 0.00 $0 $92,457 98.82 $77,990 $78,918 97.19 $66,910 $68,846 77.82 $26,753 $34,378

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 45.00
 70.00
 80.00
 90.00
 90.00

2016
2017
2018
2019
2020

 45.00
 70.00
 90.00
 0.00
 0.00

 44.00
 45.00
 91.51
 0.00
 0.00

 97.78%
 64.29%

 101.68%
 0.00%
 0.00%

 101.68%

391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital(C) FINALIZADO POR CUMPLIMIEN

De la Vigencia

976 - Mejoramiento para la planeación y la eficiencia administrativa en la Secretaría General

1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

(S)1

(S)2

(S)3

(C)1

(S)2

(O)3

(C)5

(K)7

(O)10

(O)11

(O)12

(S)17

(K)1

Realizar 9 capacitaciones en los temas del Sistema Integrado de Gestión

Llevar a cabo 6 actividades de sensibilización en los temas de planeación y SIG

Actualizar 8 Herramientas de planeacion en la Secretaria General

Elaborar y aprobar 21.85 lineamientos tecnicos para la implementación y 
sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, la ley de transparencia y la ley 
anticorrupción.

Desarrollar 4 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la 
probidad, la transparencia, el rechazo a la corrupción, y la implementación de los 
sistemas de gestión y control.

Formular y concertar el 60 porciento de la política pública de desarrollo 
institucional del Distrito Capital

Formular, implementar y evualar 20 porciento de la política de desarrollo 
institucional para la eficiencia administrativa del Distrito Capital.

Desarrollar e implementar 4 estrategias enfocadas en la medición y el 
fortalecimiento institucional distrital a través de la racionalización de instancias y la
modernización de la gestión pública distrital

Implementar 100 porciento herramienta de medicion y seguimiento para los 
teletrabajadores del distrito.

Implementar 100 porciento de la Escuela de Formación del Distrito Capital

Desarrollar 17,000 unidades en temas transversales de gestión pública.

Desarrollar .25 sistema de alertas tempranas que articulen los diferentes sistemas 
de informacion existentes para la toma de medidas preventivas en ambitos 
focalizados

Consolidar 1 Unidad de Gerencia Estratégica para los temas prioritarios de la 
Administración Distrital.
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 0.00

 0.00

 0.00
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 0.00
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 0.00

 0.00
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 0.00

 1.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00
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 88.82

 99.41

 0.00
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 99.41

 $291

 $0

 $154

 $0

 $0

 $0

 $108

 $1,248

 $0

 $0

 $0

 $0

 $5,060

 $291

 $0

 $197

 $0

 $0

 $0

 $121

 $1,255
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 $0
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 $0

 $5,089

 0.00

 0.00
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 $0

 $2,671
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 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 99.63

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 $291

 $0

 $107
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 $67
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 $0

 $2,141

 $291

 $0

 $107

 $0

 $0

 $0

 $67

 $1,108

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,141

 0.00

 0.00

 51.61

 0.00

 0.00

 0.00

 74.83

 97.73

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 98.42

 $0

 $0

 $46

 $0

 $0

 $0

 $40

 $144

 $0

 $0

 $0

 $0

 $273

 $0

 $0

 $89

 $0

 $0

 $0

 $54

 $147

 $0

 $0

 $0

 $0

 $277

Magnitud

Magnitud

Magnitud
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Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 0.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2019

Millones de pesos corrientes

104 - Secretaría General
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  56.16 $171,653 $305,631 0.00 $0 $31,032 0.00 $0 $92,457 98.82 $77,990 $78,918 97.19 $66,910 $68,846 77.82 $26,753 $34,378

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 4.50
 4.50
 5.00
 1.00

 15.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 0.00
 3.96
 7.92
 3.12
 0.00

 0.00
 3.96
 7.92
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 15.00  11.88  79.20%

392 Porcentaje de trámites de mayor impacto de las Entidades Distritales virtualizados(S)

De la Vigencia

72  55.71 $27,579 $49,506 0.00 $0 $4,254 0.00 $0 $15,288 97.61 $18,168 $18,613 96.30 $8,835 $9,174 26.45 $576 $2,177

Indicador(es)
Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales

1152 - Implementación de un modelo de Gestión Documental para la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá

1126 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía

(K)2

(S)9

(K)11

(K)12

(S)13

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(S)1

(S)2

(S)3

Mantener 1 agenda gubernamental articulada en el Distrito Capital

Elaborar e implementar en un 100 porciento el Programa de Gestión Documental 
física y electrónica en la Secretaria General

Acompañar al 100 porciento de las dependencias en la formulación y seguimiento 
técnico, financiero y administrativo la planeación institucional y la ejecución de los 
proyectos de inversión

Mantener en 100 porciento el indice de ajuste de los documentos precontractuales
correspondientes a los procesos de contratación de la Secretaría General, en 
coordinación con las dependencias, teniendo en cuenta que el tiempo promedio 
establecido es de 15 días habiles

Certificar 100 porciento de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la 
Secretaría General en la norma ISO 9001:2015

Elaborar e implementar 30 porciento el Programa de Gestión Documental en la 
Secretaria General.

Organizar 600 metros lineales de archivo de gestión de la Secretaria General.

Elaborar e implementar 25 porciento el plan estratégico para la gestión 
documental electrónica en la Secretaria General.

Realizar 1 estrategias de socialización y sensibilización dirigido a los servidores de
la Secretaria General,  para apoyar la modernización de los archivos  y la gestión

Desarrollar e implementar 3 herramientas de gestion del conocimiento para 
facilitar la prestacion del servicio a la ciudadania

Desarrollar e implementar 1 documento COOPES

Construir y poner en operacion 1 puntos de atención presencial en el Distrito 
Capital
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 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 60.00

 100.00

 30.00

 700.00

 25.00

 1.00

 0.00
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 100.00
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 1.00

 3.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00
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 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 20.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 99.41

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 60.00

 100.00

 99.41

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 60.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 125.00
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 0.00

 100.00

 100.00

 1.00

 0.00
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 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.10

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 494.00

 0.00

 0.00

 0.07

 0.25

 0.20

 99.95

 96.49

 99.07

 99.71

 100.00

 100.00

 100.00

 97.33

 100.00

 0.00

 69.27

 70.33

 $5,012

 $537

 $519

 $1,678

 $575

 $149

 $738

 $119

 $47

 $0

 $205

 $554

 $5,015

 $556

 $524

 $1,682

 $575

 $149

 $738

 $122

 $47

 $116

 $296

 $788

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 99.97

 96.49

 99.07

 99.71

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,718

 $537

 $519

 $1,678

 $575

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,719

 $556

 $524

 $1,682

 $575

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 97.34

 100.00

 0.00

 100.00

 70.33

 $1,611

 $0

 $0

 $0

 $0

 $128

 $17

 $119

 $47

 $0

 $177

 $554

 $1,611

 $0

 $0

 $0

 $0

 $128

 $17

 $122

 $47

 $0

 $177

 $788

 99.73

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 23.16

 0.00

 $683

 $0

 $0

 $0

 $0

 $21

 $721

 $0

 $0

 $0

 $27

 $0

 $685

 $0

 $0

 $0

 $0

 $21

 $721

 $0

 $0

 $116

 $118

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA - NO CONTINUA

FINALIZADA - NO CONTINUA

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 79.20%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)306822444

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2019

Millones de pesos corrientes

104 - Secretaría General
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  56.16 $171,653 $305,631 0.00 $0 $31,032 0.00 $0 $92,457 98.82 $77,990 $78,918 97.19 $66,910 $68,846 77.82 $26,753 $34,378

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 3.00
 29.00
 63.00
 72.00

 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

 3.00
 66.00

 100.00
 0.00
 0.00

 0.00
 66.00

 100.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 100.00%

393 Porcentaje de avance en la elaboración del Estatuto Archivístico para Bogotá(C) FINALIZADO POR CUMPLIMIEN

De la Vigencia

73  88.89 $400 $450 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 100.00 $53 $53 100.00 $248 $248 66.48 $99 $149

Indicador(es)
Realizar el 100% del estatuto archivístico

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

1142 - Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información

(S)4

(K)5

(O)6

(O)7

(K)8

(S)9

(S)10

(S)11

(S)15

(K)16

(S)17

(S)16

(S)1

Mantener y mejorar 2 puntos de atención en el Distrito Capital

Optimizar 3 herramientas tecnologicas del Sistema Distrital de Servicio a la 
Ciudadania.

Mejorar 7 puntos de atención presencial en infraestructura tecnológica en el 
Distrito Capital.

Implementar 2 herramientas tecnológicas nuevas del Sistema Distrital de Servicio 
a la Ciudadania.

Realizar 1 campaña de divulgación del servicio y cultura ciudadana.

Realizar 42 eventos y ferias del Servicio al Ciudadano.

Prestar 152,900,000 servicios y trámites en la RED CADE.

Desarrollar 1 mecanismos de evaluación del servicio.

Elaborar 4 evaluaciones de la formulación e implementación del modelo de 
prestación de servicios y seguimiento para la atención a la ciudadanía

Mantener en 3 el numero de dias promedio en el direccionamiento de las 
peticiones ciudadanas

Elaborar 4 propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites

Formular 1 Estatuto Archivístico Distrital

Realizar 184 acciones relativas a la función archivística y las políticas de 
conservación y promoción del patrimonio documental de la ciudad.

 100.00

 0.00

 61.58

 100.00

 25.00

 50.00

 100.00

 100.00

 2.00

 0.00

 94,151,572.00

 1.00

 1.00

 2.00

 1.00

 184.00

 2.00

 42.00

****************

 1.00

 4.00

 4.00

 1.00

 184.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20,398,428.00

 0.00

 1.00

 3.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 38,350,000.00

 0.00

 2.00

 3.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 132.82

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 50,606,199.00

 0.00

 1.00

 3.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 38,100,000.00

 0.00

 1.00

 3.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 114.44

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 101.96

 1.00

 3.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 43,545,373.00

 0.96

 0.00

 3.00

 1.00

 0.00

 104.00

 1.00

 3.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 38,050,000.00

 0.96

 0.00

 3.00

 1.00

 0.00

 102.00

 100.00

 33.33

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.10

 0.00

 0.00

 0.04

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 1.00

 3.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.04

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 74.23

 54.92

 0.00

 0.00

 51.39

 0.00

 61.02

 11.51

 48.22

 36.96

 76.84

 100.00

 85.04

 $228

 $175

 $0

 $0

 $1,138

 $0

 $20,310

 $12

 $165

 $3,913

 $879

 $53

 $284

 $307

 $319

 $0

 $0

 $2,215

 $0

 $33,285

 $108

 $343

 $10,587

 $1,144

 $53

 $334

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $60

 $0

 $65

 $4,023

 $106

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $12,381

 $0

 $113

 $2,645

 $148

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 97.08

 0.00

 100.00

 99.99

 100.00

 100.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $14,760

 $0

 $165

 $2,365

 $879

 $53

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $15,204

 $0

 $165

 $2,365

 $879

 $53

 $0

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 98.40

 100.00

 0.00

 99.67

 0.00

 0.00

 100.00

 $167

 $120

 $0

 $0

 $709

 $0

 $5,550

 $9

 $0

 $1,549

 $0

 $0

 $185

 $167

 $120

 $0

 $0

 $709

 $0

 $5,640

 $9

 $0

 $1,554

 $11

 $0

 $185

 43.26

 27.80

 0.00

 0.00

 28.51

 0.00

 0.00

 3.68

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 66.48

 $60

 $55

 $0

 $0

 $429

 $0

 $0

 $4

 $0

 $0

 $0

 $0

 $99

 $139

 $199

 $0

 $0

 $1,506

 $0

 $0

 $99

 $0

 $0

 $0

 $0

 $149

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA - NO CONTINUA

FINALIZADA - NO CONTINUA

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 0.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)306822444

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2019

Millones de pesos corrientes

104 - Secretaría General
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  56.16 $171,653 $305,631 0.00 $0 $31,032 0.00 $0 $92,457 98.82 $77,990 $78,918 97.19 $66,910 $68,846 77.82 $26,753 $34,378

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 3.00
 29.00
 63.00
 72.00

 100.00

 15,000.00
 120,000.00
 140,000.00
 100,000.00
 125,000.00
 500,000.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 3.00
 5.00

 90.00
 100.00

 0.00

 15,000.00
 100,000.00
 255,187.00
 100,000.00

 0.00

 3.00
 5.00

 96.00
 0.00
 0.00

 12,479.00
 132,334.00
 255,187.00

 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 106.67%
 96.00%
 0.00%

 83.19%
 132.33%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 500,000.00  400,000.00

 96.00%

 80.00%

394

395

Porcentaje de entidades del Distrito asesoradas en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del Distrito Capital - SGDEA D.C.

Número de unidades procesadas y puestas al servicio de la ciudadanía

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

74

75

 47.68

 49.36

 $1,707

 $2,813

 $3,580

 $5,698

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $386

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $281

 $2,329

 91.87

 99.56

 $1,444

 $1,592

 $1,572

 $1,599

 13.27

 97.77

 $214

 $899

 $1,613

 $919

 42.85

 69.28

 $49

 $322

 $114

 $465

Indicador(es)

Indicador(es)

Asesorar el 100% de entidades del distrito en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo del Distrito Capital -SGDEA D.C

Poner al servicio de la ciudadanía 500.000 unidades documentales procesadas

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

1142 - Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

(S)5

(C)14

(S)2

(S)6

(S)7

Formular .66 Estatuto Archivistico Distrital

Asesorar al 100 porciento de las entidades del Distrito en la implementacion del 
SGDEA

Desarrollar 490 acciones en las entidades del distrito la normalización y 
articulación de la función archivística.

Formular .50 politica publica de Gestion Documental y Archivos

Asesorar 5 porciento entidades del distrito en la implementacion del SGDEA

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.66

 490.00

 0.50

 5.00

 0.66

 490.00

 0.50

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 106.67

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 96.00

 163.00

 0.00

 0.00

 0.00

 90.00

 163.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 230.00

 100.00

 100.00

 0.66

 0.00

 253.00

 0.50

 5.00

 0.66

 0.00

 110.00

 0.50

 5.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 74.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 74.00

 0.00

 0.00

 100.00

 38.08

 48.44

 100.00

 100.00

 $63

 $173

 $1,496

 $33

 $6

 $63

 $454

 $3,087

 $33

 $6

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $281

 $0

 $0

 $0

 0.00

 100.00

 90.86

 0.00

 0.00

 $0

 $173

 $1,271

 $0

 $0

 $0

 $173

 $1,399

 $0

 $0

 100.00

 0.00

 11.17

 100.00

 100.00

 $63

 $0

 $176

 $33

 $6

 $63

 $0

 $1,575

 $33

 $6

 0.00

 0.00

 42.85

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $49

 $0

 $0

 $0

 $0

 $114

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 0.00%

 80.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)306822444

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2019

Millones de pesos corrientes

104 - Secretaría General
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  56.16 $171,653 $305,631 0.00 $0 $31,032 0.00 $0 $92,457 98.82 $77,990 $78,918 97.19 $66,910 $68,846 77.82 $26,753 $34,378

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 60.00
 405.00
 390.00
 345.00
 300.00

 1,500.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 72.00
 405.00
 548.00
 300.00

 0.00

 72.00
 580.00
 548.00

 0.00
 0.00

 100.00%
 143.21%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 1,500.00  1,200.00  80.00%

396 Número de acciones de divulgación y pedagogía desde el Archivo Distrital(S)

De la Vigencia

76

422

 37.58

 62.70

 $2,005

 $342

 $5,336

 $545

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,112

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,133

 $203

 100.00

 100.00

 $1,065

 $284

 $1,065

 $284

 98.68

 100.00

 $849

 $58

 $860

 $58

 55.07

 0.00

 $91

 $0

 $166

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar 1.500 acciones de divulgación y pedagogía desde el Archivo Distrital

Implementación de una estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los 
lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto 
riesgo

1142 - Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

1142 - Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información

(K)15

(S)17

(S)3

(S)9

(K)18

(S)19

(S)4

(S)8

(S)10

Desarrollar 3 proyectos para recuperar y apropiar la memoria histórica, social e 
institucional y el patrimonio documental de la ciudad

Poner 355,187 unidades documentales al servicio de la Administración y la 
ciudadanía

Poner 144,813 unidades documentales al servicio de la administración y la 
ciudadania.

Desarrollar 3 proyectos para recuperar y apropiar la memoria historia, social e 
institucional y el patrimonio documental de la ciudad.

Formular e implementar 3 estrategias que conduzcan a la modernizacion y 
eficiente gestion documental en la administracion distrital

Realizar 848 acciones de divulgación y pedagogía

Desarrollar 72 acciones de implementacion del modelo de estudios, 
investigaciones academicas, de recuperacion de memoria historica, social e 
institucional, y apropiacion pedagogica del patrimonio documental y la memoria 
historica de la ciudad

Realizar 2 acciones para la modernizacion del Archivo de Bogota

Realizar 580 acciones de divulgacion y pedagogia

 71.85

 100.00

 100.00

 64.62

 100.00

 100.00

 100.00

 255,187.00

 144,813.00

 3.00

 548.00

 72.00

 2.00

 580.00

 355,187.00

 144,813.00

 3.00

 848.00

 72.00

 2.00

 580.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 100,000.00

 0.00

 0.00

 3.00

 300.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 255,187.00

 0.00

 0.00

 3.00

 548.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 255,187.00

 0.00

 0.00

 3.00

 548.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 132.33

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 66.67

 143.21

 0.00

 0.00

 132,334.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 580.00

 0.00

 0.00

 100,000.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 405.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12,479.00

 0.00

 0.00

 0.00

 72.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12,479.00

 0.00

 0.00

 0.00

 72.00

 0.00

 0.00

 16.74

 40.09

 86.99

 92.88

 21.51

 45.14

 55.07

 98.42

 100.00

 $99

 $1,494

 $956

 $264

 $801

 $264

 $91

 $707

 $141

 $589

 $3,726

 $1,099

 $285

 $3,726

 $584

 $166

 $719

 $141

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $386

 $0

 $0

 $0

 $2,112

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $104

 $2,225

 $0

 $0

 $812

 $321

 $0

 $0

 $0

 100.00

 99.53

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $99

 $1,494

 $0

 $0

 $801

 $264

 $0

 $0

 $0

 $99

 $1,501

 $0

 $0

 $801

 $264

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 99.97

 92.88

 0.00

 0.00

 0.00

 98.42

 100.00

 $0

 $0

 $634

 $264

 $0

 $0

 $0

 $707

 $141

 $0

 $0

 $635

 $285

 $0

 $0

 $0

 $719

 $141

 0.00

 0.00

 69.28

 0.00

 0.00

 0.00

 55.07

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $322

 $0

 $0

 $0

 $91

 $0

 $0

 $0

 $0

 $465

 $0

 $0

 $0

 $166

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 80.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)306822444

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2019

Millones de pesos corrientes

104 - Secretaría General
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  56.16 $171,653 $305,631 0.00 $0 $31,032 0.00 $0 $92,457 98.82 $77,990 $78,918 97.19 $66,910 $68,846 77.82 $26,753 $34,378

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00

 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 2.00
 2.00
 1.00
 0.00

 1.00
 3.10
 3.00
 1.00
 0.00

 0.00
 2.00
 2.00
 0.00
 0.00

 0.90
 3.10
 3.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 90.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 5.00

 8.00

 4.00

 7.00

 80.00%

 87.50%

404

532

Estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo

Número de lineamientos formulados

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

525  37.36 $1,890 $5,061 0.00 $0 $2,406 0.00 $0 $760 100.00 $1,379 $1,379 100.00 $358 $358 96.83 $153 $158

Indicador(es)

Formular lineamientos en materia de: gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, 
actualización de sitios web, riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, estrategia de atención al 
ciudadano, estrategia de rendición de cuentas y estandarización del proceso de compras y contratación

1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos

(S)2

(S)14

(S)6

(C)1

(S)13

Desarrollar 4 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la 
probidad, la transparencia, el rechazo a la corrupción, y la implementación de los 
sistemas de gestión y control.

Desarrollar 2 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la 
probidad, la transparencia, el rechazo a la corrupción, y la implementación de los 
sistemas de gestión y control.

Implementar 3 estrategias de asesoría y seguimiento frente a la implementación 
de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes 
anticorrupción y procesos de alto riesgo

Elaborar y aprobar 21.85 lineamientos tecnicos para la implementación y 
sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, la ley de transparencia y la ley 
anticorrupción.

Elaborar y aprobar 2 lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la 
Ley de transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia 
antitrámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de 
cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas

 100.00

 100.00

 66.67

 100.00

 4.00

 2.00

 2.00

 2.00

 4.00

 2.00

 3.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.40

 2.00

 0.00

 21.85

 2.00

 0.40

 2.00

 0.00

 21.85

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 3.60

 0.00

 0.00

 20.85

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.85

 0.00

 100.00

 100.00

 58.29

 98.90

 100.00

 $46

 $12

 $284

 $449

 $62

 $46

 $12

 $488

 $454

 $62

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $203

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $284

 $0

 $0

 $0

 $0

 $284

 $0

 $0

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 $46

 $12

 $0

 $296

 $62

 $46

 $12

 $0

 $296

 $62

 0.00

 0.00

 0.00

 96.83

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $153

 $0

 $0

 $0

 $0

 $158

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 80.00%

 87.50%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)306822444

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2019

Millones de pesos corrientes

104 - Secretaría General
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  56.16 $171,653 $305,631 0.00 $0 $31,032 0.00 $0 $92,457 98.82 $77,990 $78,918 97.19 $66,910 $68,846 77.82 $26,753 $34,378

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 0.00

 1.00
 1.00
 1.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 4.00  3.00  75.00%

533 Número de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia, gestión del riesgo de corrupción, formulación de estrategias antitrámites, gestión documental y atención al ciudadano diseñados y desarrollados(S)

De la Vigencia

526

527

 39.38

 21.23

 $2,752

 $178

 $6,988

 $838

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,677

 $275

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,249

 $385

 100.00

 100.00

 $1,487

 $169

 $1,487

 $169

 100.00

 100.00

 $1,250

 $8

 $1,250

 $8

 4.49

 0.00

 $15

 $0

 $325

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Diseño y desarrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia, gestión del riesgo de 
corrupción, formulación de estrategias antitrámites, gestión documental y atención al ciudadano

Campañas anuales para promover la trasformación de comportamientos y prácticas institucionales en 
materia de ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción. 2 
anuales

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

(S)14

(S)16

(S)5

(S)7

(K)8

(K)8

Desarrollar 2 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la 
probidad, la transparencia, el rechazo a la corrupción, y la implementación de los 
sistemas de gestión y control.

Desarrollar 2 campañas para promover la transformacion de comportamientos y 
practicas institucionales en materia de etica, transparencia y acceso a la 
informacion publica y no tolerancia con la corrupcion.

Formular 4 lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de 
transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia 
antitrámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de 
cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas

Desarrollar e implementar 5 estrategias para la modernización de la gestión 
pública distrital

Desarrollar 1 programa de formación en temas transversales de gestión pública

Desarrollar 1 programa de formación anual en temas transversales de gestión 
pública

 100.00

 100.00

 75.00

 40.00

 2.00

 2.00

 3.00

 2.00

 2.00

 2.00

 4.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 2.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 3.00

 2.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 3.00

 2.00

 0.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 2.00

 2.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 2.00

 2.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 53.59

 25.29

 80.30

 27.48

 $0

 $0

 $436

 $943

 $1,265

 $1,487

 $0

 $0

 $814

 $3,731

 $1,575

 $5,414

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,406

 $0

 $2,677

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $378

 $382

 $0

 $1,249

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 $0

 $0

 $436

 $943

 $0

 $1,487

 $0

 $0

 $436

 $943

 $0

 $1,487

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,250

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,250

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.49

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $15

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $325

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 75.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)306822444

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACI¿

Página  15 de 21

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2019

Millones de pesos corrientes

104 - Secretaría General
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  56.16 $171,653 $305,631 0.00 $0 $31,032 0.00 $0 $92,457 98.82 $77,990 $78,918 97.19 $66,910 $68,846 77.82 $26,753 $34,378

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00

 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 1.00
 2.00
 2.00
 2.00
 1.00

 0.00
 0.25
 0.50
 0.25
 0.00

 1.00
 2.00
 2.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.25
 0.50
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 8.00

 1.00

 5.00

 0.75

 62.50%

 75.00%

534

535

Numero de campañas anuales para promover la trasformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia de ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción

Un sistema de alertas tempranas que articule los diferentes sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados en riesgo de corrupción

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

528  34.87 $311 $892 0.00 $0 $0 0.00 $0 $581 99.90 $307 $307 100.00 $5 $5 0.00 $0 $0

Indicador(es)

Diseño, formulación y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas que articule los diferentes 
sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados en riesgo 
de corrupción

1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

1085 - Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

(S)9

(S)16

(S)3

(S)17

Desarrollar 2 estrategias  para la divulgación, promoción e implementación del 
teletrabajo en las entidades del distrito

Desarrollar 2 campañas para promover la transformacion de comportamientos y 
practicas institucionales en materia de etica, transparencia y acceso a la 
informacion publica y no tolerancia con la corrupcion.

Desarrollar 5 campañas para promover la transformación de comportamientos y 
prácticas institucionales en materia ética, transparencia y acceso a la información 
pública y no tolerancia con la corrupción

Desarrollar .25 sistema de alertas tempranas que articulen los diferentes sistemas 
de informacion existentes para la toma de medidas preventivas en ambitos 
focalizados

 100.00

 100.00

 40.00

 100.00

 2.00

 2.00

 2.00

 0.25

 2.00

 2.00

 5.00

 0.25

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 2.00

 2.00

 0.00

 0.25

 2.00

 2.00

 0.00

 0.25

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 20.42

 100.00

 $6

 $2

 $169

 $5

 $6

 $2

 $830

 $5

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $275

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $385

 $0

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 $0

 $0

 $169

 $0

 $0

 $0

 $169

 $0

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 $6

 $2

 $0

 $5

 $6

 $2

 $0

 $5

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 71.43%

 75.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)306822444

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2019

Millones de pesos corrientes

104 - Secretaría General
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  56.16 $171,653 $305,631 0.00 $0 $31,032 0.00 $0 $92,457 98.82 $77,990 $78,918 97.19 $66,910 $68,846 77.82 $26,753 $34,378

 68.43 $20,924 $30,578 0.00 $0 $1,698 0.00 $0 $5,766 99.82 $4,140 $4,148 99.52 $16,483 $16,563 12.52 $301 $2,40343 Modernización institucional

 68.43 $20,924 $30,578 0.00 $0 $1,698 0.00 $0 $5,766 99.82 $4,140 $4,148

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 100.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%

557 Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales(K)

De la Vigencia

544

423

 0.00

 68.43

 $0

 $20,924

 $21,926

 $30,578

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $6,908

 $1,698

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $15,018

 $5,766

 0.00

 99.82

 $0

 $4,140

 $0

 $4,148

 0.00

 99.52

 $0

 $16,483

 $0

 $16,563

 0.00

 12.52

 $0

 $301

 $0

 $2,403

Indicador(es)

Indicador(es)

Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y 
dotación de sedes administrativas

190 Modernización física

1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

(C)4

(K)1

(K)2

(S)9

(K)11

(K)12

(K)21

Diseñar, formular y poner en marcha 1 Sistema de Alertas tempranas que articule 
los diferentes sistemas de información existentes para la toma de medidas 
preventivas en ámbitos focalizados en riesgo de corrupción

Consolidar 1 Unidad de Gerencia Estratégica para los temas prioritarios de la 
Administración Distrital.

Mantener 1 agenda gubernamental articulada en el Distrito Capital

Elaborar e implementar en un 100 porciento el Programa de Gestión Documental 
física y electrónica en la Secretaria General

Acompañar al 100 porciento de las dependencias en la formulación y seguimiento 
técnico, financiero y administrativo la planeación institucional y la ejecución de los 
proyectos de inversión

Mantener en 100 porciento el indice de ajuste de los documentos precontractuales
correspondientes a los procesos de contratación de la Secretaría General, en 
coordinación con las dependencias, teniendo en cuenta que el tiempo promedio 
establecido es de 15 días habiles

Cumplir al 100 % el plan de implementación y fortalecimiento de MIPG en la 
Entidad

 60.00 60.00 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 20.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 20.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.75

 1.00

 1.00

 60.00

 100.00

 99.41

 0.00

 0.75

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 34.54

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $307

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $888

 $7,209

 $3,475

 $1,742

 $1,515

 $3,236

 $4,749

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,314

 $1,436

 $346

 $4

 $13

 $2,795

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $581

 $4,895

 $2,039

 $1,396

 $1,511

 $3,223

 $1,954

 99.90

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $307

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $307

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $2,403  $301  12.52  $16,563  $16,483  99.52  $4,148  $4,140  99.82  0.00 $0 $5,766  0.00 $0 $1,698  68.43 $20,924 $30,578

 0.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)306822444

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2019

Millones de pesos corrientes

104 - Secretaría General
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  56.16 $171,653 $305,631 0.00 $0 $31,032 0.00 $0 $92,457 98.82 $77,990 $78,918 97.19 $66,910 $68,846 77.82 $26,753 $34,378

 29.23 $7,874 $26,933 0.00 $0 $4,323 0.00 $0 $14,073 99.12 $3,907 $3,941 97.85 $3,395 $3,470 50.80 $572 $1,12644 Gobierno y ciudadanía digital

 29.23 $7,874 $26,933 0.00 $0 $4,323 0.00 $0 $14,073 99.12 $3,907 $3,941

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 80.00
 90.00

 100.00
 100.00
 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

 80.00
 90.00

 100.00
 100.00
 100.00

 80.00
 114.00
 114.00

 0.00
 0.00

 100.00%
 126.67%
 114.00%
 114.00%

 0.00%
 114.00%

421 Porcentaje de intervención en infraestructura física y dotacional(C)

De la Vigencia

91  0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

Indicador(es)
Diseñar el 100% del sistema poblacional

192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC

1127 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General

1154 - Desarrollo de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá Eficiente

7516 - Implementación de Asociaciones Público Privadas para una Bogotá Mejor para Todos

(C)1

(S)2

(K)3

(S)3

(S)6

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

Realizar 100 por ciento de los mantenimientos preventivos de la Secretaria 
General.

Conservar y adecuar 3  espacios de la Secretaría General

Dotar 80 porciento de espacios de la Secretaría General de acuerdo a las 
solicitudes

Dar respuesta en un plazo no mayor a 14 días a los derechos de petición.

Lograr un nivel de percepción del 87 por ciento de los servicios prestados

Suscribir 8 convenios interadministrativos de asistencia tecnica para la 
transferencia de conocimiento y/o para la transferencia de recursos.

Estructurar 10 porciento de una APP de iniciativa publica

Validar 5 APP de iniciativa privada

Estructurar 1 asociacion publico-privada de iniciativa publica en el Distrito Capital

 66.67

 100.00

 100.00

 137.50

 100.00

 100.00

 100.00

 2.00

 14.00

 87.00

 11.00

 10.00

 5.00

 1.00

 3.00

 14.00

 87.00

 8.00

 10.00

 5.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 109.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 109.00

 1.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 126.67

 100.00

 112.50

 0.00

 0.00

 137.50

 100.00

 100.00

 100.00

 114.00

 1.00

 90.00

 0.00

 0.00

 11.00

 10.00

 5.00

 1.00

 90.00

 1.00

 80.00

 0.00

 0.00

 8.00

 10.00

 5.00

 1.00

 100.00

 0.00

 3.75

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 0.00

 3.00

 14.00

 87.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 0.20

 80.00

 14.00

 87.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 49.19

 52.19

 35.27

 100.00

 100.00

 99.95

 99.99

 100.00

 94.13

 $3,421

 $4,099

 $1,269

 $26

 $44

 $3,120

 $5,726

 $2,674

 $544

 $6,955

 $7,854

 $3,599

 $26

 $44

 $3,122

 $5,726

 $2,674

 $578

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,198

 $0

 $500

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,281

 $2,135

 $1,350

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 99.60

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,887

 $1,527

 $726

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,895

 $1,527

 $726

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 100.00

 98.31

 100.00

 0.00

 0.00

 99.95

 99.99

 100.00

 94.13

 $1,320

 $2,572

 $526

 $0

 $0

 $3,120

 $5,726

 $2,674

 $544

 $1,320

 $2,617

 $526

 $0

 $0

 $3,122

 $5,726

 $2,674

 $578

 82.06

 0.00

 3.39

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $214

 $0

 $17

 $26

 $44

 $0

 $0

 $0

 $0

 $261

 $1,576

 $497

 $26

 $44

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $1,126  $572  50.80  $3,470  $3,395  97.85  $3,941  $3,907  99.12  0.00 $0 $14,073  0.00 $0 $4,323  29.23 $7,874 $26,933

 0.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20161006)306822444

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2019

Millones de pesos corrientes

104 - Secretaría General
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  56.16 $171,653 $305,631 0.00 $0 $31,032 0.00 $0 $92,457 98.82 $77,990 $78,918 97.19 $66,910 $68,846 77.82 $26,753 $34,378

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 20.00
 50.00
 70.00
 95.00

 100.00

 0.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

 20.00
 70.00
 90.00

 100.00
 0.00

 0.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 20.00
 70.00
 90.00
 0.00
 0.00

 0.00
 100.00
 100.00

 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 90.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 90.00%

 50.00%

445

446

Porcentaje del sistema poblacional diseñado para consolidar un sistema único de información

Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados

(C)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

92

93

 29.23

 0.00

 $7,874

 $0

 $26,933

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,323

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $14,073

 $0

 99.12

 0.00

 $3,907

 $0

 $3,941

 $0

 97.85

 0.00

 $3,395

 $0

 $3,470

 $0

 50.80

 0.00

 $572

 $0

 $1,126

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)

Definir e implementar el 100% del esquema de interoperabilidad y estandarización distrital

1081 - Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la Secretaría General

(S)1

(S)2

(O)3

(S)4

(K)5

(K)6

(S)7

Actualizar y ampliar 7 soluciones tecnológicas En la secretaria general

Optimizar 12 sistemas de información y sitios web con soporte técnico En la 
Secretaria General

Implementar 3 nuevos módulos del nuevo sistema de información del  SIG En la 
Secretaría General

Gestionar e implementar 4 herramientas de seguridad de la información en la 
Secretaría General

Garantizar mantenimiento y operación del 100 % de la plataforma tecnológica de 
la Secretaría General

Implementar el 100 % del sistema de seguridad de la información en la Secretaría 
General

Cumplir el 80 % del plan de trabajo para la implementación del ERP en la 
Secretaría General
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 100.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 96.00
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 0.00

 100.00

 96.00
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 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00
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 0.00

 0.00
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 4.00

 12.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 12.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 84.02

 99.72

 0.00

 86.69

 34.68

 25.36

 0.00

 $2,379

 $448

 $0

 $1,141

 $2,894

 $1,012

 $0

 $2,831

 $449

 $0

 $1,316

 $8,346

 $3,992

 $10,000

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,268

 $1,055

 $1,000

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $3,183

 $1,890

 $9,000

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 96.69

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,894

 $1,012

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,894

 $1,047

 $0

 96.54

 99.72

 0.00

 99.95

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,031

 $448

 $0

 $916

 $0

 $0

 $0

 $2,104

 $449

 $0

 $917

 $0

 $0

 $0

 47.83

 0.00

 0.00

 56.21

 0.00

 0.00

 0.00

 $348

 $0

 $0

 $224

 $0

 $0

 $0

 $727

 $0

 $0

 $399

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 0.00%

 66.67%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2019

Millones de pesos corrientes

104 - Secretaría General
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  56.16 $171,653 $305,631 0.00 $0 $31,032 0.00 $0 $92,457 98.82 $77,990 $78,918 97.19 $66,910 $68,846 77.82 $26,753 $34,378

 87.09 $14,447 $16,590 0.00 $0 $0 0.00 $0 $1,896 99.97 $3,513 $3,514 99.77 $1,704 $1,708 97.46 $9,230 $9,47145 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

 87.09 $14,447 $16,590 0.00 $0 $0 0.00 $0 $1,896 99.97 $3,513 $3,514

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Año

Año

 20.00
 50.00
 70.00
 95.00

 100.00

 20.00
 50.00
 70.00
 95.00

 100.00

 20.00
 70.00
 90.00
 95.00

 100.00

 2.00
 6.00
 6.00
 5.00
 1.00

 20.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 20.00
 70.00
 90.00

 100.00
 0.00

 20.00
 70.00

 100.00
 0.00
 0.00

 20.00
 70.00
 90.00

 100.00
 0.00

 2.00
 6.00

 10.00
 2.00
 0.00

 20.00
 70.00
 90.00
 0.00
 0.00

 20.00
 70.00

 100.00
 0.00
 0.00

 20.00
 70.00
 90.00
 0.00
 0.00

 2.00
 6.00

 10.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 90.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 90.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 20.00  18.00

 90.00%

 100.00%

 90.00%

 90.00%

447

448

449

501

Porcentaje de definición e implementación del esquema de interoperabilidad y estandarización distrital

Porcentaje del marco de gestión de TI - Arquitectura Empresarial implementado en las entidades distritales

Porcentaje de implementación del modelo de Seguridad De La Información para El Distrito Capital implementado

Número de buenas prácticas compartidas

(C)

(C)

(C)

(S)

FINALIZADO POR CUMPLIMIEN

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

94

95

96

 0.00

 0.00

 93.97

 $0

 $0

 $10,407

 $0

 $0

 $11,074

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $424

 0.00

 0.00

 99.86

 $0

 $0

 $654

 $0

 $0

 $655

 0.00

 0.00

 99.75

 $0

 $0

 $522

 $0

 $0

 $523

 0.00

 0.00

 97.46

 $0

 $0

 $9,230

 $0

 $0

 $9,471

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar el 100% del marco de gestión de TI - Arquitectura empresarial

Implementar el 100% del modelo de seguridad de la información para el Distrito Capital

Identificar y compartir veinte (20) buenas prácticas internacionales
199 Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos  $9,471  $9,230  97.46  $1,708  $1,704  99.77  $3,514  $3,513  99.97  0.00 $0 $1,896  0.00 $0 $0  87.09 $14,447 $16,590

 0.00%

 0.00%

 0.00%

 90.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2019

Millones de pesos corrientes

104 - Secretaría General
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  56.16 $171,653 $305,631 0.00 $0 $31,032 0.00 $0 $92,457 98.82 $77,990 $78,918 97.19 $66,910 $68,846 77.82 $26,753 $34,378

 58.14 $271,763 $467,435 0.00 $0 $43,889 0.00 $0 $134,471 99.10 $117,400 $118,468 97.29 $113,767 $116,937 75.64 $40,596 $53,669TOTAL 104 - SECRETARÍA GENERAL

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 0.00
 13.00
 12.00
 3.00
 0.00

 0.00
 13.00
 12.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 28.00  25.00  89.29%

552 Oportunidades internacionales desarrolladas y compartidas(S)

De la Vigencia

539  73.26 $4,041 $5,515 0.00 $0 $0 0.00 $0 $1,472 100.00 $2,858 $2,858 99.78 $1,182 $1,185 0.00 $0 $0

Indicador(es)
Desarrollar  28 acciones para la promoción, proyección y cooperación internacional de Bogotá

1090 - Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos

1090 - Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos

(S)1

(S)2

(S)3

(S)2

(S)3

Identificar y gestionar 21 buenas prácticas para el Distrito Capital en temas del 
Plan Distrital de Desarrollo

Desarrollar 16 acciones de articulación para la promoción, proyección y 
cooperación internacional de la ciudad

Desarrollar 12 acciones de mercadeo de ciudad para la promoción y proyección 
internacional de la ciudad.

Desarrollar 16 acciones de articulación para la promoción, proyección y 
cooperación internacional de la ciudad

Desarrollar 12 acciones de mercadeo de ciudad para la promoción y proyección 
internacional de la ciudad.
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 7.00

 5.00

 7.00

 5.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 6.00

 6.00

 3.00

 6.00

 3.00

 6.00

 6.00

 3.00

 6.00

 3.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 2.00

 2.00

 2.00

 2.00

 2.00

 2.00

 2.00

 2.00

 0.00

 0.00

 74.06

 100.00

 97.42

 74.07

 73.06

 $1,218

 $102

 $9,088

 $838

 $3,203

 $1,644

 $102

 $9,328

 $1,131

 $4,384

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $424

 $0

 $0

 $292

 $1,180

 99.86

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 $654

 $0

 $0

 $366

 $2,492

 $655

 $0

 $0

 $366

 $2,492

 99.75

 0.00

 0.00

 99.73

 99.82

 $522

 $0

 $0

 $472

 $711

 $523

 $0

 $0

 $473

 $712

 100.00

 100.00

 97.42

 0.00

 0.00

 $41

 $102

 $9,088

 $0

 $0

 $41

 $102

 $9,328

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 89.29%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


