

**PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN MIPG EN EL DISTRITO CAPITAL  
DECRETO 591 DE 2018**

**FASE I – ALISTAMIENTO "Ideas Claras Camino Seguro"**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	Nov 2018	Dic 2018	Ene 2019	Feb 2019	Mar 2019	Abr 2019	May 2019	Jun 2019	Jul 2019	Ago 2019	Sep 2019	Oct 2019	Nov 2019	Dic 2019
1. Adecuación marco normativo distrital	Secretaría general / Subsecretaría Técnica / Dirección DDI / Subdirección técnica DI	Decreto adecuación marco normativo														
1.1 Ajuste normativo	Secretaría general / Subsecretaría Técnica / Dirección DDI / Subdirección técnica DI	Decreto adecuación marco normativo														
1.2 Socialización marco normativo	Secretaría general / Subsecretaría Técnica / Dirección DDI / Subdirección técnica DI	Evento socialización														
2. Adecuación marco normativo institucional	Entidades distritales	Actos administrativos adecuación normativa institucional														
2.1 Ajuste normativo institucional	Entidades distritales	Actos administrativos adecuación normativa institucional														
2.2 Socialización marco normativo institucional	Entidades distritales	Evento socialización														
3. Operacionalización CISIGD	Secretaría general / Subsecretaría Técnica / Dirección DDI / Subdirección técnica DI	Primera sesión 2018														
3.1 Conformación CISIGD	Secretaría general / Subsecretaría Técnica / Dirección DDI / Subdirección técnica DI	Circular líderes cusid														
3.2 Reglamentación operación CISIGD	Secretaría general / Subsecretaría Técnica / Dirección DDI / Subdirección técnica DI	Reglamento aprobado CISIGD														
4. Esquema de acompañamiento técnico DDDI	Dirección DDI / Subdirección técnica DI															
4.1 Definición esquema de acompañamiento DDDI	Dirección DDI / Subdirección técnica DI	Esquema acompañamiento														
4.2 Socialización esquema acompañamiento DDDI	Dirección DDI / Subdirección técnica DI	Evento socialización														

**PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN MIPG EN EL DISTRITO CAPITAL  
DECRETO 591 DE 2018**

FASE II – DIRECCIONAMIENTO “Motor de lo Público			Nov 2018	Dic 2018	Ene 2019	Feb 2019	Mar 2019	Abr 2019	May 2019	Jun 2019	Jul 2019	Ago 2019	Sep 2019	Oct 2019	Nov 2019	Dic 2019
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO														
1. Normalización y despliegue políticas	Líderes de política / Dirección DDI / Subdirección técnica DI															
1.1 Diagnóstico estado actual políticas	Líderes de política / Dirección DDI / Subdirección técnica DI	Diagnóstico políticas														
1.2 Inventario lineamientos distritales para operativización del MIPG	Líderes de política / Dirección DDI / Subdirección técnica DI	Inventario lineamientos														
1.3 Formulación plan de normalización y despliegue políticas	Líderes de política / Dirección DDI / Subdirección técnica DI	Plan de normalización y despliegue														
1.4 Definición de lineamientos, directrices priorizadas para operativización de Ming	Líderes de política / Dirección DDI / Subdirección técnica DI	Lineamiento operacionización														
2. Normalización y socialización planes institucionales	Entidades distritales															
2.1 Aplicación de autodiagnósticos del MIPG	Entidades distritales	Diagnóstico estado MIPG institucional														
2.2 Elaboración del plan de adecuación y sostenibilidad SIG -MIPG	Entidades distritales	Plan adecuación y sostenibilidad SIG -MIPG														
2.3 Socialización del MIPG a nivel institucional	Entidades distritales	Socialización institucional MIPG														
3. Elaboración instrumentos de apoyo	Líderes de política / Dirección DDI / Subdirección técnica DI															
3.1 Elaboración instrumentos de apoyo	Dirección DDI / Subdirección técnica DI	Instrumentos de apoyo (Guía de armonización, Guía de ajuste, entre otros)														
3.1 Socialización instrumentos de apoyo	Dirección DDI / Subdirección técnica DI	Evento socialización														
FASE III – IMPLEMENTACIÓN “Actúo lo que pienso”			Nov 2018	Dic 2018	Ene 2019	Feb 2019	Mar 2019	Abr 2019	May 2019	Jun 2019	Jul 2019	Ago 2019	Sep 2019	Oct 2019	Nov 2019	Dic 2019
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO														
1. Ejecución del plan de normalización y despliegue de políticas	Líderes de política / Dirección DDI / Subdirección técnica DI	Planes de normalización y despliegue por política														
1.1 Monitoreo al plan y socialización avance a CÍSIGD	Líderes de política / Dirección DDI / Subdirección técnica DI	Informes de monitoreo														
2. Ejecución de planes institucionales	Entidades distritales	Planes de normalización y despliegue por entidad														
2.1 Monitoreo al plan y socialización avance a CÍSIGD	Dirección DDI / Subdirección técnica DI	Informes de monitoreo														
3. Ejecución de esquema de acompañamiento DDDI	Dirección DDI / Subdirección técnica DI	Mesas técnicas y otros mecanismos														

**PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN MIPG EN EL DISTRITO CAPITAL  
DECRETO 591 DE 2018**

FASE IV – SEGUIMIENTO "Verifico mis avances"																
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	Nov 2018	Dic 2018	Ene 2019	Feb 2019	Mar 2019	Abr 2019	May 2019	Jun 2019	Jul 2019	Ago 2019	Sep 2019	Oct 2019	Nov 2019	Dic 2019
1. Medición avances implementación FURAG	Entidades distritales	Informe FURAG														
2. Propuesta herramienta de medición grado de implementación Ming	Dirección DDI / Subdirección técnica DI	Herramienta de seguimiento														
FASE V – INCENTIVOS "Soy exitoso y me premio"																
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	Nov 2018	Dic 2018	Ene 2019	Feb 2019	Mar 2019	Abr 2019	May 2019	Jun 2019	Jul 2019	Ago 2019	Sep 2019	Oct 2019	Nov 2019	Dic 2019
1. Estructuración premio distrital a la gestión "El año del legado"	Secretaría general / Subsecretaría Técnica / Dirección DDI / Subdirección técnica DI	Reglamento Premio Distrital a la Gestión														
2. Lanzamiento premio distrital a la gestión "El año del legado"	Dirección DDI / Subdirección técnica DI	Acto de lanzamiento														
3. Desarrollo premio distrital a la gestión "El año del legado"	Dirección DDI / Subdirección técnica DI	Puntaje Consolidado Premio Distrital a la Gestión														
4. Premiación - premio distrital a la gestión "El año del legado"	Secretaría general / Subsecretaría Técnica / Dirección DDI / Subdirección técnica DI	Acto de premiación														

APROBADO EN SESIÓN CISIG:

PRESIDENTE CISIG:

SECRETARIO CISIG:

11/12/2018
Cristina Aristizabal Caballero
Miguel Díaz Prada