

PERIODO DE EJECUCIÓN

Entre el 25 de abril y el 11 de mayo de 2022, en cumplimiento del el Plan Anual de Auditoría aprobado para la presente vigencia y lo establecido en el artículo 39 parágrafo 5 del Decreto Distrital 807 de 2019, se llevó a cabo pruebas de seguimiento a las metas del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – SEGPLAN de la Secretaría General con corte al primer trimestre de 2022.

OBJETIVO GENERAL

Mediante pruebas de seguimiento se verificó la gestión de los proyectos de inversión como a las metas a cargo de la Secretaría General del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, con el objetivo de comprobar tanto el grado de avance en el cumplimiento de las metas como el nivel de ejecución de los recursos previstos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 39 parágrafo 5 del Decreto 807 de 2019.

ALCANCE

Evaluar a 31 de marzo de 2022, el estado de avance y cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI a cargo de la Secretaría General, mediante análisis de información del reporte SEGPLAN, ejecución presupuestal y contractual que soportan el cumplimiento de las metas a dicho corte.

EQUIPO AUDITOR

Jorge Gómez Quintero - Jefe Oficina de Control Interno
María Jazmin Gómez Olivar - Profesional Especializado

METODOLOGÍA APLICADA

Para el desarrollo del seguimiento a corte de 31 de marzo de 2022, de las metas a cargo de la Secretaría General que hacen parte del Plan Distrital de Desarrollo (PDD), las cuales se reportan en el sistema de seguimiento dispuesto por la Secretaría Distrital de Planeación: SEGPLAN, se aplicaron las técnicas de auditoría internacionalmente aceptadas, tales como la comprobación de datos resultantes, revisión documental seleccionada del cumplimiento de avances registrados y controles establecidos.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO (PDD – SEGPLAN) DE LA SECRETARÍA GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2022

MARCO NORMATIVO

- Decreto Distrital 807 de 2019, artículo 39 párrafo 5.
- Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 del Concejo de Bogotá D.C

CONCLUSIÓN

Producto del seguimiento practicado del avance de las metas e indicadores del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI de la Secretaría General a corte 31 de marzo de 2022, correspondiente a 14 metas sectoriales y 23 indicadores sectoriales, los cuales reflejan el grado de avance logrado en la ejecución física, se concluyó lo siguiente:

De acuerdo con el reporte generado de SEGPLAN, los 23 indicadores sectoriales que se programaron para la vigencia 2022, al corte de 31 de marzo de 2022 se evidenció de manera general avances satisfactorios de acuerdo con las magnitudes y metas programadas; dos (2) de ellos, presentaron cumplimiento frente a su programación, 17 indicadores registraron un porcentaje de avance significativo según programación, mientras que 4 indicadores sectoriales no han iniciado su ejecución de acuerdo con lo programado(segundo y último trimestre de la presente vigencia).

En relación con la ejecución presupuestal del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI de la Secretaría General, de igual manera, se presenta un nivel satisfactorio de ejecución al 31 de marzo de 2022, dado que, de los recursos de inversión programados en la vigencia 2022, para la ejecución de los siete (7) proyectos de inversión; correspondiente a un total de 46 metas, por valor total de **\$96.724.570.000**, se comprometió en el primer trimestre de la vigencia el **64,9%**, de acuerdo con lo programado correspondiente a **\$62.783.817.991**, registrando un saldo de apropiación por **\$33.940.752.009** equivalente al **35.1%**.

Finalmente, frente a la gestión contractual se evidenció un rezago de 2 necesidades contractuales, correspondiente al 0.29% de las necesidades contractuales programadas (701), en el marco del proyecto 7868 “Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente”, meta 9. “Realizar 100% del documento del estudio técnico para la modernización administrativa del Distrito Capital”, programadas para suscribir a corte 31 de marzo de 2022, por valor de \$252.234.000, por lo cual, se recomienda al gerente del Proyecto de Inversión 7868, realizar las gestiones necesarias, con el objeto de gestionar oportunamente la contratación de acuerdo con las necesidades programadas, con el fin de avanzar en la ejecución física de las metas propuestas para la vigencia 2022.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

A continuación, se describe aspectos observados en la revisión de los avances a las metas establecidas que se encuentran en proceso de ejecución:

1. ESTADO METAS SECTORIALES

- Análisis Físico**

De acuerdo con el reporte generado del Sistema de Seguimiento SEGPLAN de la Secretaría Distrital de Planeación, a corte 31 de marzo de 2022, a continuación, se relacionan los avances registrados para los 23 indicadores sectoriales, asociados al cumplimiento de las 14 metas sectoriales de la Secretaría General, en el Marco Plan Distrital de Desarrollo (PDD), programadas para la vigencia 2022:

Código Meta Sectorial	Meta sectorial	Código Indicador	Indicador sectorial	Magnit Programada 2022	Ejec corte 31 de marzo	% avance 2022
299	Desarrollar acciones y procesos de asistencia, atención, reparación integral y participación para las víctimas del conflicto armado, en concordancia con las obligaciones y disposiciones legales establecidas para el Distrito Capital	317*	Porcentaje de acciones y procesos de asistencia, atención, reparación integral y participación para las víctimas del conflicto armado, otorgados por el Distrito Capital, desarrollados	100	99,68	99,68%
		318*	Porcentaje de medidas de ayuda humanitaria inmediata en el distrito capital, conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente, otorgadas.	100	100	100,00%
		319*	Porcentaje de Medidas de prevención, protección, asistencia y atención distintas a la ayuda humanitaria inmediata, acorde a las competencias institucionales de la Alta consejería para las víctimas, la paz y la reconciliación de la Secretaría General, otorgadas.	100	100	100,00%
300	Formular e implementar una estrategia para la apropiación social de la memoria, para la paz y la reconciliación en los territorios ciudad región a través de la pedagogía social y la gestión del conocimiento.	320*	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para la apropiación social de la memoria, para la paz y la reconciliación en los territorios ciudad región a través de la pedagogía social y la gestión del conocimiento.	55	26,83	48,78%
301	Formular e implementar una estrategia para la consolidación de Bogotá - Región, como epicentro de paz y reconciliación, a través de la implementación de los Acuerdos de Paz en el Distrito.	321*	Porcentaje de avance en la implementación de una estrategia para la consolidación de Bogotá - Región, como epicentro de paz y reconciliación, a través de la implementación de los Acuerdos de Paz en el Distrito.	55	27,5	50,00%
406	Construir una plataforma de Gobierno Abierto que permita a los ciudadanos participar en procesos de toma de decisiones de la administración, vincularse a procesos de colaboración para solución de problemáticas públicas, acceder a los trámites y servicios del Distrito, acceder a información y datos de la administración, y denunciar o reportar en tiempo real	433*	Porcentaje de avance de la Plataforma de gobierno abierto construida.	20	4	20,00%

Código Meta Sectorial	Meta sectorial	Código Indicador	Indicador sectorial	Magnit Programada 2022	Ejec corte 31 de marzo	% avance 2022
	georeferenciadamente y en múltiples formatos, temas relacionados con infracciones, mal parqueo, violencia de género, violencia intrafamiliar, maltrato animal, deterioro en bienes públicos, o demás temas de interés público.					
431	Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá-GABO, como una nueva forma de gobernanza y control que reduce el riesgo de corrupción y garantiza una participación de todos los sectores y segmentos poblacionales, generando accesibilidad para las personas con discapacidad.	464*	Número de estrategias para el posicionamiento, cualificación y empoderamiento ciudadano implementadas.	1	0,5	50,00%
		465	Número de estudios para el análisis de ecosistemas de gobierno abierto, innovación social y oferta y demanda de información pública, realizados.	1	0	0,00%
		466	Número de agendas para el desarrollo de actividades de vinculación ciudadana a procesos de transparencia, participación y colaboración, implementadas.	1	0	0,00%
		644*	Número de personas con discapacidad que participan.	100	19	19,00%
468	Formular e implementar las agendas de transformación digital para el Distrito.	512**	Número de Agendas de transformación digital formuladas. - ***	0	0	0
		513*	Porcentaje de avance de las agendas de transformación digital implementadas.	45	22,5	50,00%
469	Formular la política pública de Bogotá territorio inteligente.	514*	Política Pública TIC formulada	1	0,7	70,00%
495	Diseñar e implementar una estrategia de medición de la efectividad de la atención a la ciudadanía en las entidades distritales.	541	Calificación de la satisfacción ciudadana frente a la interacción con la Administración Distrital.	7,4	0	0,00%
497	Diseñar e implementar una estrategia para fortalecer la gestión, la innovación y la creatividad en la administración distrital, generando valor público al servicio de la ciudadanía.	543*	Porcentaje de avance en la implementación de estrategias para fortalecer la gestión y la innovación pública distrital.	24	6	25,00%
498	Diseñar una estrategia de integración, alineación y estandarización de la oferta de servicios en los canales de atención disponibles en el Distrito.	544	Número de puntos de información sobre protección y atención animal instalados y funcionando en la Red CADE del distrito.	1	1	100,00%
		545*	Número de orientaciones y solicitudes recibidas a través de la línea 195.	5486863	1362447	24,83%
		546*	Número de PQRS recibidas por otros canales.	267472	78120	29,21%
499	Dotar e intervenir la infraestructura de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	547*	Porcentaje de cronograma de intervenciones de infraestructura ejecutado.	100	13	13,00%
503	Formular e implementar una estrategia distrital de promoción, proyección, posicionamiento y cooperación internacional de Bogotá y la Región.	551*	Número de acciones para la proyección y cooperación internacional de Bogotá y la región ejecutada.	20	3	15,00%
504	Formular e implementar una estrategia para la gestión documental distrital y el uso y apropiación de la memoria histórica.	552*	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de apropiación del patrimonio documental y fortalecimiento de la gestión documental distrital.	52,76	36,54	69,26%
506	Formular, implementar y monitorear los lineamientos distritales en materia de comunicación pública.	554*	Porcentaje de lineamientos distritales en materia de comunicación pública, formulados, implementados y monitoreados.	70	35,2	50,29%
		555	Porcentaje de identificación de canales de comunicación discriminado por grupos de interés ubicados en Bogotá - Región.	25	0	0,00%

Fuente: Reporte SEGPLAN a corte de 31 de marzo de 2022.

*Indicadores con avance significativo frente a lo programado

**Finalizada por cumplimiento

De acuerdo con lo descrito en la tabla, de los 23 indicadores sectoriales establecidos para la vigencia 2022 al corte de 31 de marzo de 2022, se evidenció de manera general avances satisfactorios de acuerdo con las magnitudes y metas programadas, dos (2) de ellos, presentaron cumplimiento frente a su programación, 17 indicadores registraron un porcentaje de avance significativo (*indicadores señalados en la tabla anterior con **), mientras que 4 indicadores sectoriales no han iniciado su ejecución de acuerdo con lo programado (segundo y último trimestre de la presente vigencia), lo cual se detalla a continuación:

- ✓ El indicador 512 “Número de Agendas de transformación digital formuladas” se encuentra finalizado por cumplimiento (vigencia 2021), en el marco del PDD.
- ✓ El indicador 544 “Número de puntos de información sobre protección y atención animal instalados y funcionando en la Red CADE del distrito”, Para la vigencia 2022, la meta que se encontraba programada ya se cumplió en el 100%, señalando que “la ciudadanía cuenta con un punto de atención nuevo para la prestación de los servicios del IDPYBA en el CADE Fontibón permitiendo un mayor acceso a la oferta de trámites y servicios. (...).
- ✓ Se presentan cuatro (4) indicadores que a fecha 31 de marzo no registran avance en su ejecución, debido a que el avance se encuentra programado para fechas posteriores, segundo y último trimestre de la vigencia, los cuales se relacionan a continuación:

Código Indicador	Indicador sectorial	Mes 2022	Meta Programada
465	Número de estudios para el análisis de ecosistemas de gobierno abierto, innovación social y oferta y demanda de información pública, realizados.	Noviembre	1
466	Número de agendas para el desarrollo de actividades de vinculación ciudadana a procesos de transparencia, participación y colaboración, implementadas.	Julio	0.50
		Diciembre	0.50
541	Calificación de la satisfacción ciudadana frente a la interacción con la Administración Distrital.	Diciembre	7.40
555	Porcentaje de identificación de canales de comunicación discriminado por grupos de interés ubicados en Bogotá - Región.	Octubre	5
		Noviembre	10
		Diciembre	10

2. ANÁLISIS PRESUPUESTAL

Ejecución Presupuestal a 31 de marzo de 2022

En lo relacionado con la ejecución presupuestal del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI de la Secretaría General, se presenta un nivel satisfactorio de ejecución al 31 de marzo de 2022, dado que, de los recursos de inversión programados para la vigencia 2022, para la ejecución de los siete (7) proyectos de inversión; correspondiente a un total de 46 metas, por valor de **\$96.724.570.000**, se comprometió en el primer trimestre de la vigencia el **64,9%**, lo cual corresponde a la suma de

 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO (PDD – SEGPLAN) DE LA SECRETARÍA GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2022

\$62.783.817.991 de acuerdo con lo programado, presentándose un saldo de apropiación por valor de **\$33.940.752.009** correspondiente al **35.1%**.

En relación con la gestión de giros, al corte del I trimestre objeto de revisión, se **giraron** recursos por valor de **\$7.245.815.809**, equivalentes al **11.5%** del valor comprometido a fecha de corte y se encuentra pendiente de giro el 88.5% de los recursos comprometidos, lo cual corresponde a **\$55.538 millones**.

En el siguiente cuadro se relaciona el estado por proyecto de la gestión presupuestal a corte 31 de marzo de 2022:

NUMERO	NOMBRE PROYECTO INVERSIÓN	VALOR DE APROPIACIÓN	GESTIÓN PRESUPUESTAL		GESTIÓN DE GIROS		PENDIENTE POR GIRAR	
			VALOR COMPROMISOS	% EJEC	VALOR GIROS	% GIROS	PENDIENTE POR GIRAR	% GIROS PEND
7871	Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	\$28.787.418.000	\$20.715.835.745	72,0%	\$1.820.401.654	8,8%	18.895.434.091	91,2%
7872	Transformación Digital y Gestión TIC	\$15.428.222.000	\$9.827.701.644	63,7%	\$1.515.983.197	15,4%	\$8.311.718.447	84,6%
7868	Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente	\$9.540.461.000	\$7.929.572.216	83,1%	\$1.007.704.872	12,7%	\$6.921.867.344	87,3%
7870	Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.	\$5.347.081.000	\$3.825.967.052	71,6%	\$505.286.208	13,2%	\$3.320.680.844	86,8%
7867	Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	\$21.246.649.000	\$8.504.084.154	40,0%	\$883.012.241	10,4%	\$7.621.071.913	89,6%
7873	Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	\$13.883.637.000	\$10.538.185.450	75,9%	\$1.341.123.031	12,7%	\$9.197.062.419	87,3%
7869	Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá	\$2.491.102.000	\$1.442.471.730	57,9%	\$172.304.606	11,9%	\$1.270.167.124	88,1%
TOTAL EJECUCIÓN RECURSOS INVERSIÓN		\$96.724.570.000	\$62.783.817.991	64,9%	\$7.245.815.809	11,5%	\$55.538.002.182	88,5%

Fuente: Reporte BogData a 31 de marzo de 2022

*Los cálculos de porcentaje de giros y pendiente por girar se hacen sobre el valor comprometido

De lo anterior se evidenció una gestión presupuestal adecuada de los recursos de inversión de la Secretaría General a fecha de corte 31 de marzo de 2022, por tanto, con el propósito de mantener la dinámica, *se hace recomendable continuar con el monitoreo permanente a la*

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO (PDD – SEGPLAN) DE LA SECRETARÍA GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2022

gestión presupuestal y de giros que contribuyan a comprometer la totalidad de los recursos asignados a los siete (7) proyectos de inversión a través de la planificación del PAC.

De acuerdo con el porcentaje de ejecución presupuestal que presenta el proyecto de inversión 7867 “Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía”, el cual corresponde al 40% (\$8.504.084.154), del total de los recursos apropiados (\$21.246.649.000) para esta vigencia, el cual es el porcentaje de ejecución más bajo frente al avance de los 7 proyectos, es necesario fortalecer los controles con el fin de suscribir los contratos ejecutando su presupuesto, en consonancia con la programación contractual, por ende, en cumplimiento de las metas y objetivos propuestos del proyecto para la presente vigencia.

Ejecución Presupuestal por metas Sectoriales

Revisada la ejecución presupuestal por cada una de las 14 metas sectoriales de los 7 proyectos de inversión de acuerdo con lo registrado en SEGPLAN, se observó la siguiente ejecución presupuestal de acuerdo con la programación a corte de 31 de marzo de 2022:

Proyecto Inversión	Código	Meta sectorial	PROG. 2022	EJEC. 2022	%	GIROS
7871	299	Desarrollar acciones y procesos de asistencia, atención, reparación integral y participación para las víctimas del conflicto armado, en concordancia con las obligaciones y disposiciones legales establecidas para el Distrito Capital	\$ 18,559	\$ 13,290	71,61%	\$1.012
	300	Formular e implementar una estrategia para la apropiación social de la memoria, para la paz y la reconciliación en los territorios ciudad región a través de la pedagogía social y la gestión del conocimiento.	\$ 2,387	\$ 1,692	70,88%	\$165.0
	301	Formular e implementar una estrategia para la consolidación de Bogotá - Región, como epicentro de paz y reconciliación, a través de la implementación de los Acuerdos de Paz en el Distrito.	\$ 7,841	\$ 5,733	73,12%	\$642.8
7869	406	Construir una plataforma de Gobierno Abierto que permita a los ciudadanos participar en procesos de toma de decisiones de la administración, vincularse a procesos de colaboración para solución de problemáticas públicas, acceder a los trámites y servicios del Distrito, acceder a información y datos de la administración, y denunciar o reportar en tiempo real georeferenciadamente y en múltiples formatos, temas relacionados con infracciones, mal parqueo, violencia de género, violencia intrafamiliar, maltrato animal, deterioro en bienes públicos, o demás temas de interés público.	\$ 809,000	\$ 235,0	29,05%	\$25.21
	431	Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá- GABO, como una nueva forma de gobernanza y control que reduce el riesgo de corrupción y garantiza una participación de todos los sectores y segmentos poblacionales, generando accesibilidad para las personas con discapacidad.	\$ 1,683	\$ 1,208	71,78%	\$147.0
7872	468	Formular e implementar las agendas de transformación digital para el Distrito.	\$ 14,473	\$ 8,876	61,33%	\$1.380
	469	Formular la política pública de Bogotá territorio inteligente.	\$ 955,000	\$ 951	99,58%	\$135.8
7870	495	Diseñar e implementar una estrategia de medición de la efectividad de la atención a la ciudadanía en las entidades distritales.	\$ 1,584	\$ 1,452	91,67%	\$178.2
7868 7873	497	Diseñar e implementar una estrategia para fortalecer la gestión, la innovación y la creatividad en la administración distrital, generando valor público al servicio de la ciudadanía.	\$14.603	\$12.760	87,38%	\$1.574
7870	498	Diseñar una estrategia de integración, alineación y estandarización de la oferta de servicios en los canales de atención disponibles en el Distrito.	\$ 3,763	\$ 2,374	63,09%	\$327.0

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



Proyecto Inversión	Código	Meta sectorial	PROG. 2022	EJEC. 2022	%	GIROS
7873	499	Dotar e intervenir la infraestructura de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	\$ 5,131	\$ 2,501	48,74%	\$338.9
7868	503	Formular e implementar una estrategia distrital de promoción, proyección, posicionamiento y cooperación internacional de Bogotá y la Región.	\$ 1,159	\$ 717,0	61,85%	\$91.29
	504	Formular e implementar una estrategia para la gestión documental distrital y el uso y apropiación de la memoria histórica.	\$ 2.530,000	\$2.490	98,42%	\$343.9
7867	506	Formular, implementar y monitorear los lineamientos distritales en materia de comunicación pública.	\$ 21,247	\$ 8,504	40,02%	\$883.0

Fuente: Reporte SEGPLAN a corte de 31 de marzo de 2022.

En promedio las metas presentan una ejecución presupuestal del 67.36% ajustado respecto a lo programado para la vigencia de 2022, no obstante, se observan que las siguientes tres metas presentan ejecución por debajo del 50% frente a su programación:

- ✓ 406, Construir una plataforma de Gobierno Abierto que permita a los ciudadanos participar en procesos de toma de decisiones de la administración, vincularse a procesos de colaboración para solución de problemáticas públicas, acceder a los trámites y servicios del Distrito, acceder a información y datos de la administración, y denunciar o reportar en tiempo real georeferenciadamente y en múltiples formatos, temas relacionados con infracciones, mal parqueo, violencia de género, violencia intrafamiliar, maltrato animal, deterioro en bienes públicos, o demás temas de interés público, presenta ejecución del 29.05%
- ✓ 499, Dotar e intervenir la infraestructura de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, presenta ejecución del 48.74%
- ✓ 506, Formular, implementar y monitorear los lineamientos distritales en materia de comunicación pública, que presenta ejecución del 40.02%

De acuerdo con lo anterior, es conveniente que los gerentes de proyectos 7869 *Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá*, 7873 - *Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General* y 7867 *Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía*, tomen medidas oportunas para alcanzar la adecuada ejecución, seguimiento y control financiero, con el propósito de asegurar el cumplimiento de lo programado para la vigencia de 2022.

3. GESTIÓN CONTRACTUAL

En lo que respecta a la gestión contractual, se observó que para la vigencia 2022 se programaron recursos por valor total de **\$96.724.570.000**, correspondientes a 989 registros en el plan anual de adquisiciones PAA, de los cuales, a 31 de marzo de 2022 se programó suscribir un total de 709 (incluidos 701 contratos por valor de \$62.715.581.428 y 8 resoluciones por valor de \$345.215.539), valor que ascendió a \$63.060.796.967, con el objetivo de dar cumplimiento a las 46 metas de los proyectos, observando que dos (2) necesidades contractuales, asociadas

 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO (PDD – SEGPLAN) DE LA SECRETARÍA GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2022

al proyecto de inversión 7868 “Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente” no se suscribieron, detalle que se presenta a continuación;

PROYECTO	NOMBRE RUBRO_PPTAL	METAS	OBJETO	CLASE CONTRATO	Presupuesto disponible
7868	Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente	9. Realizar 100% del documento del estudio técnico para la modernización administrativa del Distrito Capital.	Prestar servicios para apoyar la realización de un estudio de modernización con la factibilidad jurídica de las entidades del Distrito Capital.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF	\$165.000.513
			Prestar servicios para apoyar la realización de un estudio de modernización con la factibilidad jurídica de las entidades del Distrito Capital.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF	\$87.233.487

Por lo anterior, se recomienda al gerente del Proyecto de Inversión 7868, realizar las gestiones necesarias sobre los rezagos presentados, con el objeto de gestionar oportunamente la contratación de acuerdo con las necesidades programadas, con el fin de avanzar en la ejecución física de las metas propuestas para la vigencia 2022.

De igual forma, a corte de periodo 31 de marzo de 2022, se presentan 288 objetos contractuales programados para suscribir en el PAA 2022, relación que se presenta a continuación por cada uno de los siete (7) proyectos de inversión:

PROYECTO DE INVERSIÓN	CANTIDAD	VR POR CONTRATAR
7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	38	12.742.564.846
7868 - Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente	38	1.610.888.784
7869 - Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá	14	1.048.630.270
7870 - Servicio a la ciudadanía moderno, eficiente y de calidad	16	1.521.113.948
7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	94	8.071.582.255
7872 - Transformación Digital y Gestión TIC	48	5.600.520.356
7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	40	3.345.451.550
Total general	288	\$ 33.940.752.009

Fuente: Reporte Sistema de Gestión Contractual, con corte al 31 de marzo de 2022.

Al respecto, se recomienda continuar con el monitoreo permanente del plan anual de adquisiciones PAA, de acuerdo a las necesidades y sus aspectos identificados, en el plan aprobado y las actualizaciones que deban ser publicadas en la web. En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1082 de mayo 26 de 2015 Subsección 4 y directrices Agencia Colombia Compra Eficiente, así como lo definido en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG versión 4, Dimensión 2° Direccionamiento Estratégico numeral 2.2.3. Política de Compras y Contratación Pública

Elaborado por: María Jazmín Gómez Olivar - Profesional Especializado OCI

Revisado y aprobado por: Jorge Eliecer Gómez Quintero – Jefe Oficina de Control Interno

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

