

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO
Corte al 30 de septiembre de 2019

NÚMERO TOTAL DE METAS PRODUCTO (SEGPLAN)	33
METAS FINALIZADAS POR CUMPLIMIENTO	7 (1)
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO (PODERACIÓN SEGPLAN)	90%
NÚMERO TOTAL DE METAS PROYECTO	105
METAS PROYECTO EN EJECUCIÓN	52
AVANCE TOTAL PDD 2016 -2020 METAS PROYECTO (PONDERACIÓN SEGPLAN)	85%

%_PORCENTAJE DE AVANCE_PDD (2016 -2020)



(1) El reporte SEGPLAN registra 7 metas producto cumplidas, no obstante 13 tienen avance (ejecución física) \geq 100.

(2) Para este trimestre se incluyó la meta proyecto "Supervisar el 100% de las actividades de la etapa de pre-construcción Nuevo CAD"

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO
Corte al 30 de septiembre de 2019

Cod	META PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO	EJECUCIÓN ACUMULADA PDD			EJECUCIÓN ACUMULADA (Millones de \$)	ROGRAMADOS ACUMULADOS PDD	%EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA
		A MARZO DE 2019	A JUNIO DE 2019	A SEPTIEMBRE DE 2019	A SEPTIEMBRE DE 2019	A SEPTIEMBRE DE 2019	A SEPTIEMBRE DE 2019
422	Implementación de una estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo	80%	80%	80%	\$ 653	\$ 3.563	18%
74	Asesorar el 100% de Entidades del Distrito en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónico de Archivo del Distrito Capital	100%	100%	100%	\$ 1.914	\$ 5.062	37,81%
544	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	7%	25%	39%	\$ 10.033	\$ 23.291	43%
92	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (Hardware y Software)	75%	75%	75%	\$ 14.189	\$ 30.525	46,48%
75	Poner al servicio de la ciudadanía 500,000 unidades documentales procesadas	81%	87%	93%	\$ 5.016	\$ 8.747	57,35%
209	80.000 personas con Planes Integrales de Atención con seguimiento (PIA) aplicados	70%	76%	87%	\$ 17.237	\$ 27.859	61,87%
208	100% de personas atendidas con ayuda humanitaria inmediata / Personas que solicitan ayuda humanitaria y cumplen los requisitos que para este fin tiene la Personería	80%	80%	80%	\$ 33.062	\$ 51.817	63,81%
487	Diseñar e implementar una estratégica para el fortalecimiento de la apropiación de las TIC	73%	78%	83%	\$ 11.433	\$ 16.800	68%
537	4 programaciones con seguimiento al Plan de Acción Distrital - PAD para la Atención y Reparación Integral a las víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, D.C.	50%	62%	63%	\$ 40.295	\$ 58.477	69%
72	Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales	79%	100%	94%	\$ 42.208	\$ 55.307	76,32%
539	Desarrollar 28 acciones para la promoción y cooperación internacional	89%	89%	82%	\$ 5.055	\$ 6.587	77%
423	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas	114%	114%	114%	\$ 27.198	\$ 34.162	80%
70	Llevar a un 100% de implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011	100%	100%	100%	\$ 107.010	\$ 133.127	80,38%
73	Realizar el 100% del Estatuto Archivístico	100%	100%	100%	\$ 400	\$ 450	88,89%
210	Diseñar e implementar 3 estrategias para la memoria, la paz y la reconciliación	65%	82%	96%	\$ 8.983	\$ 10.004	89,79%
526	Diseño y desarrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia, gestión del riesgo de corrupción, formulación de estrategias anti trámites, gestión documental y atención al ciudadano	75%	75%	75%	\$ 3.970	\$ 4.311	92%
486	Diseñar e implementar una estratégica para el fomento de la economía digital a través de la potenciación de aplicaciones, contenidos y software	78%	86%	94%	\$ 20.807	\$ 21.946	95%
525	Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización de sitios WEB, riesgos de corrupción estratégicas anti trámites, estratégica de atención al ciudadano y estandarización del proceso de compras y contratación	88%	88%	100%	\$ 2.660	\$ 2.770	96%
211	Desarrollar Laboratorios de Paz en 2 territorios del Distrito Capital	65%	80%	80%	\$ 1.133	\$ 1.176	96%
76	Realizar 1,500 acciones de divulgación y pedagogía desde el Archivo Distrital	85%	92%	97%	\$ 3.076	\$ 3.187	96,52%
96	Identificar y compartir 20 nuevas prácticas internacionales	90%	100%	100%	\$ 10.823	\$ 11.066	97,80%
482	Alcanzar 250 zonas de conectividad pública	110%	100%	100%	\$ 534	\$ 539	99%
485	Realizar un Plan de Conectividad Rural	100%	100%	100%	\$ 534	\$ 539	99%
71	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	102%	102%	102%	\$ 16.233	\$ 16.363	99,21%
528	Diseño, formulación y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas que articule los diferentes sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados en riesgos de corrupción	78%	84%	91%	\$ 674	\$ 675	100%
484	Desarrollar 5 Laboratorios o Fábrica de Innovación y Desarrollo Tecnológico	100%	100%	100%	\$ 2.151	\$ 2.153	100%
527	Campañas anuales para promover la transformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción	63%	63%	63%	\$ 563	\$ 563	100%
536	Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a través de acciones artísticas, culturales y pedagógicas en materia de memoria, paz reconciliación	67%	79%	86%	\$ 190	\$ 190	100%
91 (3)	Diseñar el 100% del Sistema Poblacional	93%	95%	98%	\$ 0	\$ 0	N.A.
93 (3)	Definir e implementar el 100% del Esquema de Interoperabilidad	92%	94%	96%	\$ 0	\$ 0	N.A.
94 (3)	Implementar el 100% del marco de Gestion de TI	100%	100%	100%	\$ 0	\$ 0	N.A.
95 (3)	Implementar el 100% del modelo de SI	93%	97%	100%	\$ 0	\$ 0	N.A.
483 (3)	Lograr 5 alianzas público-privada para atender las problemáticas TIC de la Ciudad	140%	100%	100%	\$ 0	\$ 0	N.A.
33	TOTALES	84%	87%	90%	\$ 388.034,00	\$ 531.256,00	73%

(3) Metas sin recursos de inversión programados en SEGPLAN.