

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

104 - Secretaría General

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales  | 2020       |           |       | 2021       |           |       | 2022       |           |       | 2023       |           |       | 2024       |           |       | TOTAL      |           |       |
|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|
|   | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     |
| 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación   | \$16,131   | \$16,012  | 99.26 | \$29,555   | \$29,507  | 99.84 | \$33,020   | \$32,986  | 99.89 | \$25,738   | \$25,725  | 99.95 | \$27,832   | \$5,663   | 20.35 | \$132,276  | \$109,893 | 83.08 |
| 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado   | \$16,131   | \$16,012  | 99.26 | \$29,555   | \$29,507  | 99.84 | \$33,020   | \$32,986  | 99.89 | \$25,738   | \$25,725  | 99.95 | \$27,832   | \$5,663   | 20.35 | \$132,276  | \$109,893 | 83.08 |
| 0 N/A   | \$16,131   | \$16,012  | 99.26 | \$29,555   | \$29,507  | 99.84 | \$33,020   | \$32,986  | 99.89 | \$25,738   | \$25,725  | 99.95 | \$27,832   | \$5,663   | 20.35 | \$132,276  | \$109,893 | 83.08 |
| 299 Desarrollar acciones y procesos de asistencia, atención, reparación integral y participación para las víctimas del conflicto armado, en concordancia con las obligaciones y disposiciones legales establecidas para el Distrito Capital | \$10,774   | \$10,688  | 99.20 | \$17,123   | \$17,090  | 99.81 | \$22,842   | \$22,820  | 99.90 | \$18,915   | \$18,903  | 99.94 | \$21,333   | \$5,085   | 23.83 | \$90,988   | \$74,586  | 81.97 |

**Indicador(es)**

(K) 317 Porcentaje de acciones y procesos de asistencia, atención, reparación integral y participación para las víctimas del conflicto armado, otorgados por el Distrito Capital, desarrollados **Línea Base:** 0

| Año  | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|      |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |
| 2020 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               |                 |
| 2021 | 100.00                      | 100.00       | 87.43              | 87.43%                |                 |
| 2022 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               |                 |
| 2023 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               |                 |
| 2024 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               | 97.49% ★        |
|      |                             |              |                    | al Plan de Desarrollo | 97.49% ★        |

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2024 se avanzó en las siguientes acciones para dar cumplimiento al indicador sectorial:  
 Reparación integral: Durante este periodo se reportan personas 60 caracterizadas y 244 remisiones a la oferta de formación y se han presentado 3 Informes mensuales de seguimiento a víctimas en la Ruta de reparación integral.

- Otorgamiento de ayuda humanitaria:  
 Se otorgaron 7.399 medidas de Ayuda o Atención Humanitaria Inmediata (AAHI) y se realizaron 1536 Orientaciones Psicosociales y atenciones en crisis, 1512 Procesos de acompañamiento psicosocial y 392 acciones grupales y conmemoraciones

- Espacios de coordinación y articulación:  
 Se consolidó el informe de seguimiento al Plan de Acción Distrital (PAD) del cuarto trimestre del año 2023 con la información acumulada del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Se brindó asistencia técnica a 21 entidades en el marco de los procesos asociados al seguimiento del Plan de Acción Distrital (PAD) y a las actividades relacionadas con la formulación, seguimiento e implementación del PAD.  
 Se elaboró y publicó el Boletín Trimestral Víctimas Bogotá del corte agosto de 2023 y el Informe de Medición de Indicadores de Goce Efectivo de Derechos (IGED) de la población víctima de desplazamiento forzado ubicada en la ciudad de Bogotá D.C de 2022.

- Beneficios:  
 El informe de seguimiento a las víctimas permite establecer la estrategia de seguimiento y acciones de mejora para la implementación de la ruta, implementar las acciones en todo el territorio.

Posibilidad de acceso a la AAHI de aquellas personas y miembros del hogar que presenten declaración ante el ministerio público como víctimas del desplazamiento forzado y cuyo hecho haya ocurrido dentro de los tres (3) meses previos a la solicitud de la AAHI.

Garantizar la continuidad de las acciones de orientación psicosocial a la población víctima del conflicto armado, con el objetivo de brindar una atención diferencial, humanizada y dignificante para el acceso y goce efectivo de derechos en el marco de la ruta de reparación integral.

Para garantizar cobertura a la mayor parte de la población que se encuentra en ruta de reparación integral, se proponen diferentes estrategias comunitarias en los puntos de atención y acciones extramurales, logrando ampliar la orientación y el acompañamiento psicosocial, vinculando a la mayor cantidad de personas a que puedan acceder a las diferentes ofertas de orden distrital y nacional y a las acciones simbólicas con carácter reparador.

Los delegados y delegadas de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas en las cuales se garantiza la participación de las víctimas en Bogotá D.C., en la planeación, la ejecución y el seguimiento a la política pública, dentro del Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral.

(K) 318 Porcentaje de medidas de ayuda humanitaria inmediata en el distrito capital, conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente, otorgadas **Línea Base:** 0

| Año  | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|      |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |
| 2020 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               |                 |
| 2021 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               |                 |
| 2022 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               |                 |
| 2023 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               |                 |
| 2024 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               | 100.00% ★       |
|      |                             |              |                    | al Plan de Desarrollo | 100.00% ★       |

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: Entre junio de 2020 y marzo de 2024 se ha brindado Ayuda y Atención Humanitaria Inmediata -AAHI- conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente, otorgando 80.725 medidas, las cuales se distribuyeron en 5 tipos de servicios y 4 categorías (kits): albergue, arriendo, alimentos, auxilio funerario, transporte de emergencia. Kits e cocina, dormitorio, vajilla y de aseo personal.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

### 104 - Secretaría General

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales  | 2020       |           |       | 2021       |           |       | 2022       |           |       | 2023       |           |       | 2024       |           |       | TOTAL      |           |       |
|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|
|   | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     |
| 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | \$16,131   | \$16,012  | 99.26 | \$29,555   | \$29,507  | 99.84 | \$33,020   | \$32,986  | 99.89 | \$25,738   | \$25,725  | 99.95 | \$27,832   | \$5,663   | 20.35 | \$132,276  | \$109,893 | 83.08 |

El número medidas de ayudas y atención humanitaria inmediata (AAHI) otorgadas se desagregan así:

- Vigencia 2020: 980 (AAHI), junio a diciembre de 2020
- Vigencia 2021: 19.217 (AAHI), corte diciembre de 2021
- Vigencia 2022: 25.964 (AAHI), corte diciembre de 2022
- Vigencia 2023: 27.165 (AAHI), corte 31 de diciembre de 2023
- Vigencia 2024: 7.399 (AAHI), corte 31 de marzo de 2024

Durante la vigencia 2024 se otorgaron las siguientes AAHI: 442 Medidas de Albergue , 1168 Medidas de Arriendo, 1273 Medidas Unidades de Redención Alimentarias, 11 Medidas transporte de emergencia, 566 Kits de Cocina, 1465 Kits de Dormitorio, 1433 Kits de Vajilla, 1041 Kits Aseo personal.

Beneficios:

Los Centros de Encuentro para la Paz y la Integración Local de víctimas del conflicto armado interno, representan una transformación en el enfoque de atención, ya que se pretende acercar la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación a la población declarante o víctima del conflicto armado que reside en Bogotá, así, la estrategia territorial presenta acciones planificadas que facilitan y promueven el acceso de las mismas a la oferta institucional, mediante ejercicios de orientación, información, remisión, así como a través de la organización de jornadas y/o espacios de atención directa entre las entidades y la población.

(K) 319 Porcentaje de Medidas de prevención, protección, asistencia y atención distintas a la ayuda humanitaria inmediata, acorde a las competencias institucionales de la Alta consejería para las víctimas, la paz y la reconciliación de la Secretaría General, otorgadas **Línea Base: 0**

| Año  | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|      |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |
| 2020 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               |                 |
| 2021 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               |                 |
| 2022 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               |                 |
| 2023 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               |                 |
| 2024 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00% ★             | 100.00% ★       |
|      |                             |              |                    | al Plan de Desarrollo | 100.00% ★       |

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2024 la Secretaría General avanzó en las siguientes acciones para dar cumplimiento al indicador sectorial:

- Entre los meses de enero y marzo se adelantaron 2 espacios de difusión con el personal de los Centros de Encuentro y funcionarios de la Dirección de Reparación Integral, con el fin de (i) socializar la información de las 5 rutas de atención y protección de Derechos de la Secretaría Distrital de Gobierno y (ii) Actualización del Plan de Contingencia,

Beneficios:

Aumento de conocimientos por parte de las personas participantes en los talleres de habilidades y manejo de instrumentos, para identificar, advertir y actuar frente a un eventual riesgo de un hecho amenazante en el marco del conflicto armado.

#### Proyecto(s) de inversión

##### 7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación

| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) |  | Magnitud | 2020    | 2021    | 2022   | 2023    | 2024    | TOTAL  | %        | %        | %      | %        | %        | %      | %        | %       | %      | %        | %        |
|--|--|----------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|----------|----------|
| (K)5   | Implementar 100 por ciento de una ruta de reparación integral para las víctimas del conflicto armado, acorde con las competencias del distrito capital.  | Magnitud | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00  | 97.92   | 97.92  | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 100.00   | 100.00  | 100.00 | 100.00   | 100.00   |
|  |  | Recursos | \$3,468 | \$3,463 | 99.85  | \$3,547 | \$3,538 | 99.75  | \$2,551  | \$2,551  | 100.00 | \$1,418  | \$1,409  | 99.33  | \$1,488  | \$65    | 4.40   | \$12,471 | \$11,025 |
| (K)6   | Otorgar 100 por ciento de medidas de ayuda humanitaria inmediata en el distrito capital, conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente.  | Magnitud | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 100.00   | 100.00  | 100.00 | 100.00   | 100.00   |
|  |  | Recursos | \$6,063 | \$5,983 | 98.67  | \$9,395 | \$9,388 | 99.93  | \$16,428 | \$16,421 | 99.95  | \$15,498 | \$15,498 | 100.00 | \$17,687 | \$4,463 | 25.24  | \$65,071 | \$51,753 |
| (K)7   | Gestionar 100 por ciento de medidas de prevención y protección a víctimas del conflicto armado, reconociendo afectaciones, riesgos y conductas vulneratorias, desde los enfoques poblacionales y diferenciales, acorde con las competencias institucionales de la Alta consejería para los derechos de las víctimas, la Paz y la Reconciliación. | Magnitud | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 100.00   | 100.00  | 100.00 | 100.00   | 100.00   |
|  |  | Recursos | \$334   | \$334   | 100.00 | \$796   | \$791   | 99.44  | \$810    | \$810    | 100.00 | \$449    | \$449    | 100.00 | \$482    | \$91    | 18.98  | \$2,871  | \$2,476  |
| (K)8   | Realizar 100 por ciento de los espacios de coordinación y articulación programados con entidades e instancias de orden territorial y nacional, en materia de asistencia, atención y reparación a las víctimas del conflicto armado.  | Magnitud | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00  | 98.50   | 98.50  | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 100.00   | 100.00  | 100.00 | 100.00   | 100.00   |
|  |  | Recursos | \$480   | \$480   | 100.00 | \$1,561 | \$1,561 | 100.00 | \$1,726  | \$1,726  | 99.98  | \$653    | \$651    | 99.66  | \$719    | \$119   | 16.59  | \$5,139  | \$4,537  |

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

104 - Secretaría General

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales  | 2020       |           |       | 2021       |           |       | 2022       |           |        | 2023       |           |        | 2024       |           |       | TOTAL      |           |       |
|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|
|   | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     |
| 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación   | \$16,131   | \$16,012  | 99.26 | \$29,555   | \$29,507  | 99.84 | \$33,020   | \$32,986  | 99.89  | \$25,738   | \$25,725  | 99.95  | \$27,832   | \$5,663   | 20.35 | \$132,276  | \$109,893 | 83.08 |
| (K)9 Implementar 100 por ciento de las acciones que son competencia de la Alta consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación, según el protocolo de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado, fortaleciendo los espacios de participación de las víctimas y sus organizaciones, y propendiendo por incluir a las víctimas no organizadas, mediante acciones orientadas a la paz y la reconciliación en el Distrito Capital. |            |           |       |            |           |       |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       |
|   |            |           |       |            |           |       |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       |
| 300 Formular e implementar una estrategia para la apropiación social de la memoria, para la paz y la reconciliación en los territorios ciudad región a través de la pedagogía social y la gestión del conocimiento  | \$735      | \$729     | 99.21 | \$2,572    | \$2,557   | 99.42 | \$2,153    | \$2,153   | 100.00 | \$1,598    | \$1,598   | 100.00 | \$1,850    | \$74      | 3.97  | \$8,908    | \$7,110   | 79.82 |

**Indicador(es)**

(C) 320 Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para la apropiación social de la memoria, para la paz y la reconciliación en los territorios ciudad región a través de la pedagogía social y la gestión del conocimiento

| Año  | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |   |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|
|      |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |   |
| 2020 | 5.00                        | 5.00         | 5.00               | 100.00%               |                 |   |
| 2021 | 20.00                       | 20.00        | 20.00              | 100.00%               |                 |   |
| 2022 | 55.00                       | 55.00        | 55.00              | 100.00%               |                 |   |
| 2023 | 90.00                       | 90.00        | 90.00              | 100.00%               |                 |   |
| 2024 | 100.00                      | 100.00       | 93.33              | 93.33% ★              | ★               |   |
|      |                             |              |                    | al Plan de Desarrollo | 93.33%          | ★ |

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2024 la Secretaría General avanzó en las siguientes acciones para dar cumplimiento al indicador sectorial:

93 visitas guiadas al Centro Memoria: 88 visitas en el marco de la estrategia general de visitas guiadas, realizadas por universidades, Colegios, entidades públicas y Fundaciones y 5 visitas mediante la estrategia "camino a casa, para niñas y niños entre los 6 y los 12 años.

4 acompañamientos técnicos brindados a organizaciones, grupos familiares o colectivos para la realización de conmemoraciones y 4 acciones de fortalecimiento a otras iniciativas de memoria ciudadanas.

7 acciones de creación, producción y circulación de prácticas artísticas y culturales que promueven la memoria, la paz y la reconciliación en la ciudad, que incluyeron entre otras la exposición -Vencimos y fue hermoso-, ruta de memoria y resistencia: Azules más allá de la muerte y Una presentación de novedades bibliográficas y diálogo con autores sobre trabajos de memoria, en el marco del libro producido por el CMPR "Cárcel y Memoria". Esta presentación se realizó con dos autores del libro en la Universidad Pedagógica Nacional.

Beneficios:

Se garantizó el uso de espacios en el Centro de Memoria por parte de organizaciones, colectivos e iniciativas ciudadanas de memoria, paz y reconciliación, y de forma particular beneficio a niños y niñas que son usuarios y participantes de las actividades que se programaron en la Sala Infantil mediante la estrategia -Camino a Casa.

La ciudadanía contó con una agenda cultural y artística para el debate alrededor de la memoria, y los retos de la ciudad y el país con relación a la construcción de democracia, reconciliación y paz.

**Proyecto(s) de inversión**

**7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación**

| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) |  |          |        |        |        |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |          |          |       |
|--|--|----------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|-------|
| (C)1   | Ejecutar 100 por ciento de una estrategia de promoción de la memoria, para la construcción de paz, la reconciliación y la democracia, en la ciudad región.   | Magnitud | 5.00   | 5.00   | 100.00 | 20.00   | 20.00   | 100.00 | 55.00  | 55.00  | 100.00 | 90.00  | 90.00  | 100.00 | 100.00 | 93.33  | 93.33 |          |          |       |
|  |  | Recursos | \$181  | \$175  | 96.79  | \$495   | \$495   | 100.00 | \$465  | \$465  | 100.00 | \$408  | \$408  | 100.00 | \$413  | \$13   | 3.17  | \$1,962  | \$1,557  | 79.34 |
| (S)2   | Realizar 1,192 procesos pedagógicos para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas, que conduzcan al debate y la apropiación social de la paz, la memoria y la reconciliación, que se construye en los territorios ciudad región. | Magnitud | 104.00 | 104.00 | 100.00 | 310.00  | 310.00  | 100.00 | 258.00 | 258.00 | 100.00 | 287.00 | 287.00 | 100.00 | 233.00 | 101.00 | 43.35 | 1,192.00 | 1,060.00 | 88.93 |
|  |  | Recursos | \$125  | \$125  | 100.00 | \$720   | \$705   | 97.92  | \$619  | \$619  | 100.00 | \$289  | \$289  | 100.00 | \$523  | \$13   | 2.50  | \$2,276  | \$1,752  | 76.95 |
| (S)3   | Implementar 300 productos de pedagogía social y gestión del conocimiento, para el debate y la apropiación social de la paz, la memoria y la reconciliación, que se construye en los territorios ciudad región.                       | Magnitud | 75.00  | 75.00  | 100.00 | 73.00   | 73.00   | 100.00 | 70.00  | 70.00  | 100.00 | 65.00  | 65.00  | 100.00 | 17.00  | 7.00   | 41.18 | 300.00   | 290.00   | 96.67 |
|  |  | Recursos | \$344  | \$344  | 100.00 | \$1,162 | \$1,162 | 100.00 | \$972  | \$972  | 100.00 | \$767  | \$767  | 100.00 | \$849  | \$47   | 5.58  | \$4,095  | \$3,293  | 80.41 |

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

104 - Secretaría General

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales  | 2020       |           |       | 2021       |           |       | 2022       |           |       | 2023       |           |       | 2024       |           |       | TOTAL      |           |       |
|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|
|   | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     |
| 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación   | \$16,131   | \$16,012  | 99.26 | \$29,555   | \$29,507  | 99.84 | \$33,020   | \$32,986  | 99.89 | \$25,738   | \$25,725  | 99.95 | \$27,832   | \$5,663   | 20.35 | \$132,276  | \$109,893 | 83.08 |
| (C)4 Implementar 100 por ciento de la formulación y puesta en marcha de la política pública distrital de víctimas, memoria, paz y reconciliación.   |            |           |       |            |           |       |            |           |       |            |           |       |            |           |       |            |           |       |
|   |            |           |       |            |           |       |            |           |       |            |           |       |            |           |       |            |           |       |
|   |            |           |       |            |           |       |            |           |       |            |           |       |            |           |       |            |           |       |
| 301 Formular e implementar una estrategia para la consolidación de Bogotá - Región, como epicentro de paz y reconciliación, a través de la implementación de los Acuerdos de Paz en el Distrito | \$4,622    | \$4,595   | 99.41 | \$9,860    | \$9,859   | 99.99 | \$8,025    | \$8,013   | 99.85 | \$5,225    | \$5,224   | 99.98 | \$4,649    | \$505     | 10.87 | \$32,381   | \$28,196  | 87.08 |

Indicador(es)

(C) 321 Porcentaje de avance en la implementación de una estrategia para la consolidación de Bogotá - Región, como epicentro de paz y reconciliación, a través de la implementación de los Acuerdos de Paz en el Distrito

| Año                   | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance         |                 |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|
|                       |                             |              |                    | De la Vigencia | Transcurrido PD |
| 2020                  | 5.00                        | 5.00         | 5.00               | 100.00%        |                 |
| 2021                  | 20.00                       | 20.00        | 20.00              | 100.00%        |                 |
| 2022                  | 55.00                       | 55.00        | 55.00              | 100.00%        |                 |
| 2023                  | 90.00                       | 90.00        | 90.00              | 100.00%        |                 |
| 2024                  | 100.00                      | 100.00       | 95.71              | 95.71% ★       | ★               |
| al Plan de Desarrollo |                             |              |                    | 95.71%         | ★               |

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no se presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2024, con corte a marzo, se presentó un avance del 100% de lo programado para la vigencia, que corresponde al desarrollo de las siguientes acciones en el marco de la estrategia de reconciliación para la construcción de paz:

- Estrategia de Reconciliación:

Durante el primer trimestre 2024, se avanza en la socialización de la estrategia de reconciliación con el Consejo Distrital de Paz, con la intención de articular esfuerzos y generar escenarios de apropiación de la estrategia, para que pueda ser implementada en espacios comunitarios, dichas socializaciones se realizaron el 15 de marzo con el Consejo de Paz y 21 de marzo con la Comisión de educación del Consejo de Paz

- Acciones distritales para el proceso de reincorporación

La Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación se encuentra acompañando la ejecución del proyecto 1937 del FDL de ciudad bolívar, que consta de dos componentes a saber, piloto de justicia restaurativa y fortalecimiento a iniciativas productivas, en los cuales participan un total de 63 firmantes del AFP. En este proceso se ha venido articulando con la personería local, la estación de policía local de ciudad bolívar y la UNIPEP, con el propósito de desarrollar acciones de prevención colectiva y de acompañamiento en términos de los casos graves de seguridad, ante los cuales, se cuenta con una línea de comunicación entre el operador del proyecto 1937 - Proyectamos Colombia- y las autoridades policiales de la localidad. Es importante aclarar que, en los dos componentes del proyecto, participan personas en proceso de reincorporación que cuentan con medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección correspondientes a esquemas completos compuesto de vehículo y escoltas armados.

En este marco, durante el primer trimestre de 2024 se han acompañado las siguientes reuniones: seguimiento con el comité técnico del contrato con el fin de socializar los avances generados en el proceso de ejecución del contrato; reunión con la participación de Alcaldía Local de Ciudad Bolívar (ALCB) Analytica (Operador) y la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), con el objetivo de fortalecer las capacidades del talento humano, tratando los temas de reconocimiento sobre aporte a experiencias de justicia restaurativa en proyectos TOAR, modelo de justicia restaurativa en SIP y Ruta TOAR, contextualización de ajustes frente a política de reincorporación, justicia restaurativa y una Construcción conjunta de expectativas, roles y sus características.

- Beneficios

La estrategia de reconciliación se basa en generar espacio de articulación y sinergia con instituciones y actores de la sociedad civil, que posibiliten que su implementación se realice en diferentes espacios de la ciudad, teniendo en cuenta las necesidades que determine el contexto en el que se esté socializando y/o implementando la estrategia.

Proyecto(s) de inversión

| 7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación |   | Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) |         |         |        |         |         |        |         |         |        |         |         |        |         |        |        |          |          |       |
|---|---|--|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|----------|----------|-------|
| (K)10   | Ejecutar 100 por ciento de una estrategia de reconciliación para la construcción de paz, que contribuya al fortalecimiento del tejido social en los territorios ciudad región.  | Magnitud   | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00  | 100.00 | 100.00 |          |          |       |
|   |   | Recursos   | \$3,061 | \$3,039 | 99.29  | \$5,950 | \$5,950 | 100.00 | \$4,947 | \$4,940 | 99.86  | \$3,549 | \$3,548 | 99.99  | \$3,185 | \$431  | 13.54  | \$20,691 | \$17,908 | 86.55 |
| (K)11   | Realizar 100 por ciento de los espacios de coordinación y articulación, acordados con entidades e instancias de orden territorial y nacional, para la implementación de acciones de integración social y territorial. | Magnitud   | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00  | 100.00 | 100.00 |          |          |       |
|   |   | Recursos   | \$227   | \$222   | 97.56  | \$701   | \$700   | 99.95  | \$1,016 | \$1,016 | 100.00 | \$600   | \$600   | 99.94  | \$596   | \$34   | 5.75   | \$3,140  | \$2,572  | 81.90 |
| (C)12   | Formular 100 por ciento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para la promoción de una adecuada integración social y territorial.  | Magnitud   | 10.00   | 10.00   | 100.00 | 40.00   | 40.00   | 100.00 | 70.00   | 70.00   | 100.00 | 90.00   | 90.00   | 100.00 | 100.00  | 93.34  | 93.34  |          |          |       |
|   |   | Recursos   | \$1,334 | \$1,334 | 100.00 | \$3,209 | \$3,209 | 99.99  | \$2,063 | \$2,058 | 99.75  | \$1,076 | \$1,076 | 100.00 | \$868   | \$39   | 4.55   | \$8,550  | \$7,716  | 90.25 |

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

104 - Secretaría General

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales   | 2020       |           |       | 2021       |           |        | 2022       |           |        | 2023       |           |       | 2024       |           |       | TOTAL      |           |       |
|--|------------|-----------|-------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|
|  | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  | \$37,462   | \$37,180  | 99.25 | \$62,098   | \$61,875  | 99.64  | \$72,630   | \$72,578  | 99.93  | \$57,067   | \$56,992  | 99.87 | \$60,454   | \$16,588  | 27.44 | \$289,711  | \$245,214 | 84.64 |
| 51 Gobierno Abierto  | \$394      | \$393     | 99.88 | \$2,265    | \$2,264   | 99.99  | \$2,431    | \$2,431   | 99.99  | \$1,570    | \$1,570   | 99.98 | \$1,547    | \$365     | 23.58 | \$8,206    | \$7,023   | 85.58 |
| 0 N/A  | \$394      | \$393     | 99.88 | \$2,265    | \$2,264   | 99.99  | \$2,431    | \$2,431   | 99.99  | \$1,570    | \$1,570   | 99.98 | \$1,547    | \$365     | 23.58 | \$8,206    | \$7,023   | 85.58 |
| 406 Construir una plataforma de Gobierno Abierto que permita a los ciudadanos participar en procesos de toma de decisiones de la administración, vincularse a procesos de colaboración para solución de problemáticas públicas, acceder a los trámites y servicios del Distrito, acceder a información y datos de la administración, y denunciar o reportar en tiempo real georeferenciadamente y en múltiples formatos, temas relacionados con infracciones, mal parqueo, violencia de género, violencia intrafamiliar, maltrato animal, deterioro en bienes públicos, o demás temas de interés público | \$0        | \$0       | 0.00  | \$709      | \$709     | 100.00 | \$713      | \$713     | 100.00 | \$522      | \$522     | 99.96 | \$528      | \$186     | 35.24 | \$2,472    | \$2,130   | 86.16 |

Indicador(es)

(S) 433 Porcentaje de avance de la Plataforma de gobierno abierto construida

| Año   | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|       |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |
| 2020  | 0.00                        | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 |                 |
| 2021  | 40.00                       | 40.00        | 40.00              | 100.00%               |                 |
| 2022  | 20.00                       | 20.00        | 20.00              | 100.00%               |                 |
| 2023  | 20.00                       | 20.00        | 20.00              | 100.00%               |                 |
| 2024  | 20.00                       | 20.00        | 10.00              | 50.00%                | 90.00%          |
| TOTAL | 100.00                      | 100.00       | 90.00              | al Plan de Desarrollo | 90.00%          |

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presenta retrasos en su ejecución

Avances y Logros: Bogotá cuenta con -Chatico-, el primer agente virtual de la ciudad que, soportado en inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural, brinda atención los 7 días de la semana las 24 horas del día, sobre trámites, servicios, turismo (en inglés, portugués y español) y eventos culturales de la ciudad. El número de contacto vía WhatsApp es +57 3160231524 y también se encuentra disponible en el portal bogota.gov.co. Entre 2022 y 2024, Chatico ha recibido más de 1 millón de conversaciones con la ciudadanía.

En lo corrido de la vigencia 2024, Chatico, ha tenido un total de 201.697 conversaciones, por el canal web se registraron 44.742 y por el canal WhatsApp 156.955. 183.905 descargas de la aplicación de Gobierno Abierto en los tres sistemas operativos para teléfonos móviles (Andriod, iOS, Huawei) desde su lanzamiento. Se registraron 28.155 visitas por parte de la ciudadanía en la plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá. La plataforma Bogotá cuidadora <https://bogota.gov.co/bogota-cuidadora/#/> registro un total 54.769 visitas por parte de la ciudadanía. El comportamiento del Plan Distrital de Desarrollo en chatico se registra una participación de más de 55 mil participaciones en 44 mil iniciativas por parte de la ciudadanía.

Beneficios: Las acciones adelantadas para garantizar la implementación y mejora de la plataforma virtual de Gobierno Abierto permiten evaluar su utilidad en dos frentes: para que las entidades distritales fortalezcan y ejecuten acciones de gobierno abierto, y para que los ciudadanos se vinculen a ellas usando las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC. En ese sentido, los avances de la plataforma son importantes para alcanzar los ambiciosos objetivos del modelo de Gobierno Abierto, que buscan fortalecer los pilares de transparencia, participación, colaboración, trámites y servicios en el Distrito

Con Chatico se logró descongestionar puntos físicos de atención y comunicar ágilmente diferentes temas relacionados con la ciudad y que son de interés general. Gracias a este canal digital, la ciudadanía ahorra tiempo y dinero en la consulta de diferentes trámites y servicios distritales

Proyecto(s) de inversión

7869 - Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

| (S)2   | Magnitud | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | TOTAL   | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | TOTAL   | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | TOTAL   |
|--|----------|------|------|-------|-------|-------|---------|------|------|-------|-------|-------|---------|------|------|-------|-------|-------|---------|
| Implementar 100 por ciento de la plataforma virtual de Gobierno Abierto con parámetros de accesibilidad e inclusión poblacional y diferencial. | Recursos | \$0  | \$0  | \$709 | \$713 | \$522 | \$2,472 | \$0  | \$0  | \$713 | \$522 | \$528 | \$2,472 | \$0  | \$0  | \$713 | \$522 | \$186 | \$2,472 |

|   |       |       |       |         |         |       |         |         |       |         |         |       |         |       |       |         |         |       |
|---|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|-------|
| 431 Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá- GABO, como una nueva forma de gobernanza y control que reduce el riesgo de corrupción y garantiza una participación de todos los sectores y segmentos poblacionales, generando accesibilidad para las personas con discapacidad | \$394 | \$393 | 99.88 | \$1,555 | \$1,555 | 99.98 | \$1,718 | \$1,717 | 99.98 | \$1,048 | \$1,048 | 99.99 | \$1,019 | \$179 | 17.54 | \$5,734 | \$4,892 | 85.32 |
|---|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|---------|-------|

Indicador(es)

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

104 - Secretaría General

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales                                | 2020       |           |       | 2021       |           |       | 2022       |           |       | 2023       |           |       | 2024       |           |       | TOTAL      |           |       |
|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|
|   | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | \$37,462   | \$37,180  | 99.25 | \$62,098   | \$61,875  | 99.64 | \$72,630   | \$72,578  | 99.93 | \$57,067   | \$56,992  | 99.87 | \$60,454   | \$16,588  | 27.44 | \$289,711  | \$245,214 | 84.64 |

(S) 464 Número de estrategias para el posicionamiento, cualificación y empoderamiento ciudadano implementadas

| Año   | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|       |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |
| 2020  | 0.00                        | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 |                 |
| 2021  | 1.00                        | 1.00         | 1.00               | 100.00%               |                 |
| 2022  | 1.00                        | 1.00         | 1.00               | 100.00%               |                 |
| 2023  | 1.00                        | 1.00         | 1.00               | 100.00%               |                 |
| 2024  | 0.00                        | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 | 100.00% ★       |
| TOTAL | 3.00                        | 3.00         | 3.00               | al Plan de Desarrollo | 100.00% ★       |

(S) 465 Número de estudios para el análisis de ecosistemas de gobierno abierto, innovación social y oferta y demanda de información pública, realizados

| Año   | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|       |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |
| 2020  | 0.00                        | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 |                 |
| 2021  | 1.00                        | 1.00         | 1.00               | 100.00%               |                 |
| 2022  | 1.00                        | 1.00         | 1.00               | 100.00%               |                 |
| 2023  | 1.00                        | 1.00         | 1.00               | 100.00%               |                 |
| 2024  | 0.00                        | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 | 100.00% ★       |
| TOTAL | 3.00                        | 3.00         | 3.00               | al Plan de Desarrollo | 100.00% ★       |

(S) 466 Número de agendas para el desarrollo de actividades de vinculación ciudadana a procesos de transparencia, participación y colaboración, implementadas

| Año   | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|       |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |
| 2020  | 0.00                        | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 |                 |
| 2021  | 1.00                        | 1.00         | 1.00               | 100.00%               |                 |
| 2022  | 1.00                        | 1.00         | 1.00               | 100.00%               |                 |
| 2023  | 1.00                        | 1.00         | 1.00               | 100.00%               |                 |
| 2024  | 0.00                        | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 | 100.00% ★       |
| TOTAL | 3.00                        | 3.00         | 3.00               | al Plan de Desarrollo | 100.00% ★       |

(S) 644 Número de personas con discapacidad que participan FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

| Año   | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|       |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |
| 2020  | 50.00                       | 66.00        | 66.00              | 100.00%               |                 |
| 2021  | 50.00                       | 120.00       | 120.00             | 100.00%               |                 |
| 2022  | 50.00                       | 118.00       | 118.00             | 100.00%               |                 |
| 2023  | 50.00                       | 133.00       | 133.00             | 100.00%               |                 |
| 2024  | 50.00                       | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 | 100.00% ★       |
| TOTAL | 250.00                      | 437.00       | 437.00             | al Plan de Desarrollo | 100.00% ★       |

Proyecto(s) de inversión

7869 - Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá

| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) |  |          |         |         |        |          |          |        |          |          |        |          |          |        |          |         |       |          |          |       |
|--|--|----------|---------|---------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|---------|-------|----------|----------|-------|
| (S)1   | Implementar 100 por ciento del modelo de Gobierno Abierto accesible e incluyente a todos los sectores territoriales, poblacionales y diferenciales   | Magnitud | 10.00   | 10.00   | 100.00 | 20.00    | 20.00    | 100.00 | 20.00    | 20.00    | 100.00 | 25.00    | 25.00    | 100.00 | 25.00    | 8.33    | 33.32 | 100.00   | 83.33    | 83.33 |
|  |  | Recursos | \$278   | \$277   | 99.88  | \$790    | \$790    | 100.00 | \$814    | \$814    | 99.97  | \$674    | \$674    | 99.98  | \$648    | \$154   | 23.82 | \$3,203  | \$2,709  | 84.56 |
| (S)3   | Implementar 100 por ciento de las estrategias para la inclusión, cualificación y el fortalecimiento de la ciudadanía en Gobierno Abierto, atendiendo a sus diferentes expresiones territoriales, poblacionales, diferenciales y de género. | Magnitud | 5.00    | 5.00    | 100.00 | 20.00    | 20.00    | 100.00 | 30.00    | 30.00    | 100.00 | 30.00    | 30.00    | 100.00 | 15.00    | 2.50    | 16.67 | 100.00   | 87.50    | 87.50 |
|  |  | Recursos | \$116   | \$116   | 99.86  | \$765    | \$765    | 99.97  | \$904    | \$904    | 99.99  | \$374    | \$374    | 100.00 | \$371    | \$24    | 6.56  | \$2,531  | \$2,184  | 86.29 |
| 54   | Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente   |          | \$8,681 | \$8,614 | 99.23  | \$11,750 | \$11,690 | 99.49  | \$15,428 | \$15,406 | 99.86  | \$12,552 | \$12,531 | 99.83  | \$18,451 | \$3,266 | 17.70 | \$66,862 | \$51,507 | 77.03 |
| 0  | N/A  |          | \$8,681 | \$8,614 | 99.23  | \$11,750 | \$11,690 | 99.49  | \$15,428 | \$15,406 | 99.86  | \$12,552 | \$12,531 | 99.83  | \$18,451 | \$3,266 | 17.70 | \$66,862 | \$51,507 | 77.03 |
| 468  | Formular e implementar las agendas de transformación digital para el Distrito  |          | \$8,258 | \$8,191 | 99.19  | \$10,617 | \$10,557 | 99.44  | \$14,435 | \$14,417 | 99.87  | \$11,414 | \$11,394 | 99.83  | \$17,182 | \$3,045 | 17.72 | \$61,905 | \$47,604 | 76.90 |

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

104 - Secretaría General

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales                                | 2020       |           |       | 2021       |           |       | 2022       |           |       | 2023       |           |       | 2024       |           |       | TOTAL      |           |       |
|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|
|   | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | \$37,462   | \$37,180  | 99.25 | \$62,098   | \$61,875  | 99.64 | \$72,630   | \$72,578  | 99.93 | \$57,067   | \$56,992  | 99.87 | \$60,454   | \$16,588  | 27.44 | \$289,711  | \$245,214 | 84.64 |

Indicador(es)

(S) 512 Número de Agendas de transformación digital formuladas **FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO**

| Año   | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|       |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |
| 2020  | 16.00                       | 16.00        | 16.00              | 100.00%               |                 |
| 2021  | 16.00                       | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 |                 |
| 2022  | 16.00                       | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 |                 |
| 2023  | 16.00                       | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 |                 |
| 2024  | 16.00                       | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 | 100.00%         |
| TOTAL | 80.00                       | 16.00        | 16.00              | al Plan de Desarrollo | 100.00%         |

(C) 513 Porcentaje de avance de las agendas de transformación digital implementadas

| Año  | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|      |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |
| 2020 | 5.00                        | 5.00         | 5.00               | 100.00%               |                 |
| 2021 | 15.00                       | 15.00        | 15.00              | 100.00%               |                 |
| 2022 | 45.00                       | 45.00        | 45.00              | 100.00%               |                 |
| 2023 | 75.00                       | 75.00        | 75.00              | 100.00%               |                 |
| 2024 | 100.00                      | 100.00       | 85.00              | 85.00%                |                 |
|      |                             |              |                    | al Plan de Desarrollo | 85.00%          |

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte la meta sectorial no presenta retrasos en su ejecución

Avances y Logros: La Secretaría General, avanzó en el desarrollo y mejoramiento de servicios digitales, a través de la creación de las Agendas de Transformación Digital de Bogotá, las cuales agrupan 100 proyectos e iniciativas lideradas por diferentes entidades de la administración distrital que poseen distintos niveles de madurez, para proveer más y mejores servicios, tomar decisiones basadas en datos y generar oportunidades para las personas gracias al aprovechamiento estratégico de la tecnología. Entre las acciones adelantadas en la vigencia se encuentran:

Priorización de 10 proyectos que han previsto el desarrollo de acciones durante el 2024, entre ellos: 1.Observatorio para la 4RI, 2.Conectividad Rural Sumapaz, 3.Reglamentación para la Infraestructura del Territorio Inteligente, 4.Visor geográfico ambiental, 5.Cultured, 6.Sistema de información distrital de cuidado, 7.Sistema Inteligente de Transporte, 8.Plataforma de Gobierno Abierto, 9.Ciudadanía 360, 10. Integración de sistemas de recaudo movilidad, asociados a las 9 agendas de transformación digital.

Desde el acelerador de innovación se ha venido gestionando el proceso de entrega y definición de acciones, con el fin, de facilitar la implementación de las soluciones digitales desarrolladas para mejorar la recolección de información asociada a los servicios que se prestan en el marco del Sistema Distrital de Cuidado.

Desde el acelerador de analítica de datos se ha acompañado el despliegue del servicio que permite la identificación y priorización de las publicaciones que requieren respuesta en los términos legales, como derechos de petición de interés general, particular, de información o consulta, así como de aquellas expresiones en las que se requiere atención por parte de la administración distrital.

El seguimiento al cierre del primer trimestre 2024 se gestionó con el despliegue de la herramienta de recolección de información en línea, cuyo resultado permitió la identificación de 17 proyectos diferentes a los priorizados, que avanzan en sus planes de acción 2024 y que se enmarcan en las agendas de transformación digital.

Beneficios: El proyecto de Agendas de Transformación Digital contribuye a la construcción de un territorio inteligente a partir de la generación de capacidades, el aprovechamiento de oportunidades, el empoderamiento de la ciudadanía y el mejoramiento de calidad de vida en la ciudad. A través de las iniciativas de las Agendas de Transformación Digital y sus aceleradores se viene fortaleciendo la coordinación interinstitucional para responder a los retos de la transformación digital

Proyecto(s) de inversión

7872 - Transformación digital y gestión TIC

| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) |  | Magnitud | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | TOTAL    |
|--|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| (C)1   | Implementar 100 por ciento de los lineamientos de la política pública nacional de Gobierno Digital priorizados por la Secretaría General | Magnitud | 10.00   | 10.00   | 30.00   | 50.00   | 70.00   | 160.00   |
|  |  | Recursos | \$1,676 | \$1,661 | \$2,121 | \$1,969 | \$2,755 | \$10,823 |
| (C)3   | Asesorar 100 por ciento el diseño e implementación de las 16 agendas de transformación digital y sus aceleradores transversales          | Magnitud | 5.00    | 5.00    | 15.00   | 45.00   | 75.00   | 140.00   |
|  |  | Recursos | \$972   | \$938   | \$2,580 | \$3,032 | \$1,566 | \$10,155 |
| (C)4   | Implementar 1 centro de recursos de TI compartido  | Magnitud | 0.10    | 0.10    | 0.30    | 0.50    | 0.70    | 1.70     |
|  |  | Recursos | \$253   | \$253   | \$370   | \$655   | \$418   | \$2,070  |
| (C)5   | Desarrollar 1 estrategia de apropiación para potenciar el conocimiento y uso de tecnologías.   | Magnitud | 0.10    | 0.10    | 0.30    | 0.50    | 0.70    | 1.70     |
|  |  | Recursos | \$756   | \$754   | \$217   | \$742   | \$448   | \$2,619  |

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

104 - Secretaría General

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales   | 2020                        |              |                    | 2021                  |                 |         | 2022       |           |         | 2023       |           |         | 2024       |           |         | TOTAL      |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
|--|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|----------|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|--------|--|----------------|-----------------|------|------|------|------|---------|--|------|------|------|------|---------|--|------|------|------|------|--------|--|------|------|------|------|---------|--|------|------|------|------|---------|---|--|--|--|--|-----------------------|---------|---|
|  | Programado                  | Ejecutado    | %                  | Programado            | Ejecutado       | %       | Programado | Ejecutado | %       | Programado | Ejecutado | %       | Programado | Ejecutado | %       | Programado | Ejecutado | %        |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  | \$37,462                    | \$37,180     | 99.25              | \$62,098              | \$61,875        | 99.64   | \$72,630   | \$72,578  | 99.93   | \$57,067   | \$56,992  | 99.87   | \$60,454   | \$16,588  | 27.44   | \$289,711  | \$245,214 | 84.64    |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| (C)6 Implementar 100 por ciento el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)   | Magnitud                    | 10.00        | 10.00              | 100.00                | 37.00           | 37.00   | 100.00     | 64.00     | 64.00   | 100.00     | 91.00     | 91.00   | 100.00     | 100.00    | 96.67   | 96.67      |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
|  | Recursos                    | \$995        | \$994              | 99.83                 | \$1,166         | \$1,152 | 98.79      | \$2,666   | \$2,665 | 99.97      | \$1,862   | \$1,848 | 99.22      | \$2,083   | \$337   | 16.20      | \$8,772   | \$6,996  | 79.75 |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| (K)7 Mantener 1 plataforma tecnológica y de redes de la Secretaría General actualizada   | Magnitud                    | 1.00         | 1.00               | 100.00                | 1.00            | 1.00    | 100.00     | 1.00      | 1.00    | 100.00     | 1.00      | 1.00    | 100.00     | 1.00      | 0.65    | 65.00      |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
|  | Recursos                    | \$3,605      | \$3,591            | 99.61                 | \$4,163         | \$4,150 | 99.71      | \$5,371   | \$5,369 | 99.96      | \$4,365   | \$4,363 | 99.96      | \$9,961   | \$1,194 | 11.98      | \$27,465  | \$18,667 | 67.97 |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| 469 Formular la política pública de Bogotá territorio inteligente  | \$423                       | \$423        | 99.96              | \$1,133               | \$1,133         | 100.00  | \$993      | \$989     | 99.58   | \$1,138    | \$1,137   | 99.87   | \$1,269    | \$221     | 17.40   | \$4,957    | \$3,903   | 78.73    |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| <b>Indicador(es)</b>   |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| (C) 514 Política Pública TIC formulada   |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.30</td> <td>0.30</td> <td>0.30</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.60</td> <td>0.60</td> <td>0.60</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.90</td> <td>90.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table> |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |          | Año   | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance |  | De la Vigencia | Transcurrido PD | 2020 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 100.00% |  | 2021 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 100.00% |  | 2022 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 90.00% |  | 2023 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |  | 2024 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | ★ |  |  |  |  | al Plan de Desarrollo | 100.00% | ★ |
| Año  | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
|  |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| 2020   | 0.30                        | 0.30         | 0.30               | 100.00%               |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| 2021   | 0.60                        | 0.60         | 0.60               | 100.00%               |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| 2022   | 1.00                        | 1.00         | 0.90               | 90.00%                |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| 2023   | 0.00                        | 1.00         | 1.00               | 100.00%               |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| 2024   | 0.00                        | 1.00         | 1.00               | 100.00%               | ★               |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
|  |                             |              |                    | al Plan de Desarrollo | 100.00%         | ★       |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte la meta sectorial no presenta retrasos en su ejecución   |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| Avances y Logros: La Secretaría General, en cumplimiento del indicador sectorial, la Secretaría General logró la formulación de la política pública de Bogotá Territorio Inteligente (BTI), con el fin de desarrollar una inteligencia colectiva que use los datos, la tecnología y la innovación para responder de forma integral y eficiente a las problemáticas de la ciudad con las siguientes acciones:   |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| Se continúa trabajando en los frentes de difusión de la política, impulso a la implementación y generación de reportes de ejecución y articulación para la ejecución de los productos a cargo de la Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC, en este sentido, se participó en el taller -definición del Modelo de Innovación Territorial y Urbana para el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá-, organizado por la Universidad Externado de Colombia, el 16 de marzo de 2024. Se presentaron los aspectos más relevantes de la política y sus objetivos específicos, principalmente aquellos relacionados con la infraestructura de datos del distrito y la consolidación de la Innovación pública como dinamizador del territorio inteligente  |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| Durante este primer trimestre 2024 se desarrollaron 10 mesas de trabajo con las entidades responsables y corresponsables de los productos de la Política Bogotá Territorio Inteligente, para hacer seguimiento y revisar las evidencias de la ejecución de los productos.  |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| Beneficios: La Política Pública de Territorio Inteligente permite mejorar las capacidades y recursos de la ciudadanía para interactuar con su entorno, de manera que se logre generar mayores oportunidades de educación, de empleo y de emprendimiento, impactando en el mejoramiento de su calidad de vida, sobre todo en grupos poblaciones vulnerables.  |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| Con la formulación y puesta en marcha de la política pública, se busca impulsar el desarrollo de Bogotá como Territorio Inteligente, a partir de dinámicas de inteligencia colectiva basadas en el uso y aprovechamiento de los datos, la tecnología y la innovación   |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| <b>Proyecto(s) de inversión</b>  |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| 7872 - Transformación digital y gestión TIC  |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)   |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| (C)2 Liderar 100 por ciento la formulación, sensibilización y apropiación de la política pública de Bogotá Territorio Inteligente  | Magnitud                    | 5.00         | 5.00               | 100.00                | 15.00           | 15.00   | 100.00     | 45.00     | 40.50   | 90.00      | 70.00     | 70.00   | 100.00     | 100.00    | 85.00   | 85.00      |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
|  | Recursos                    | \$423        | \$423              | 99.96                 | \$1,133         | \$1,133 | 100.00     | \$993     | \$989   | 99.58      | \$1,138   | \$1,137 | 99.87      | \$1,269   | \$221   | 17.40      | \$4,957   | \$3,903  | 78.73 |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| 56 Gestión Pública Efectiva  | \$28,387                    | \$28,173     | 99.25              | \$48,084              | \$47,921        | 99.66   | \$54,771   | \$54,741  | 99.95   | \$42,945   | \$42,892  | 99.88   | \$40,456   | \$12,957  | 32.03   | \$214,643  | \$186,684 | 86.97    |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| 0 N/A  | \$28,387                    | \$28,173     | 99.25              | \$48,084              | \$47,921        | 99.66   | \$54,771   | \$54,741  | 99.95   | \$42,945   | \$42,892  | 99.88   | \$40,456   | \$12,957  | 32.03   | \$214,643  | \$186,684 | 86.97    |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| 495 Diseñar e implementar una estrategia de medición de la efectividad de la atención a la ciudadanía en las entidades distritales   | \$167                       | \$167        | 100.00             | \$1,504               | \$1,504         | 100.00  | \$1,748    | \$1,748   | 100.00  | \$1,064    | \$1,063   | 99.90   | \$1,546    | \$270     | 17.44   | \$6,029    | \$4,752   | 78.82    |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |
| <b>Indicador(es)</b>   |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |         |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |        |  |      |      |      |      |         |  |      |      |      |      |         |   |  |  |  |  |                       |         |   |

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

104 - Secretaría General

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales                                | 2020       |           |       | 2021       |           |       | 2022       |           |       | 2023       |           |       | 2024       |           |       | TOTAL      |           |       |
|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|
|   | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | \$37,462   | \$37,180  | 99.25 | \$62,098   | \$61,875  | 99.64 | \$72,630   | \$72,578  | 99.93 | \$57,067   | \$56,992  | 99.87 | \$60,454   | \$16,588  | 27.44 | \$289,711  | \$245,214 | 84.64 |

(C) 541 Calificación de la satisfacción ciudadana frente a la interacción con la Administración Distrital **Línea Base: 6.4**

| Año  | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|      |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |
| 2020 | 0.00                        | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 |                 |
| 2021 | 6.80                        | 6.80         | 9.50               | 139.71%               |                 |
| 2022 | 7.40                        | 7.40         | 9.38               | 5.71%                 |                 |
| 2023 | 8.00                        | 9.60         | 9.60               | 100.00%               |                 |
| 2024 | 8.40                        | 9.60         | 9.60               | 0.00%                 | 100.00% ★       |
|      |                             |              |                    | al Plan de Desarrollo | 100.00% ★       |

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor, en cumplimiento del indicador sectorial, diseñó e implementó la estrategia de medición de la efectividad de la atención a la ciudadanía en las Entidades Distritales. La Encuesta de satisfacción ciudadana es una herramienta que mide la satisfacción ciudadana frente a la interacción con la Administración Distrital y respecto al servicio prestado en cada uno de los puntos de atención de la Red CADE, su medición es anual.

Desde junio de 2020 al corte del reporte se han aplicado tres encuestas de satisfacción ciudadana, las cuales arrojaron un nivel de satisfacción frente a la interacción con la Administración Distrital de 9.50 en la vigencia 2021, de 9.38 en la vigencia 2022 (9.859 personas calificaron el servicio como excelente, muy bueno y bueno, frente a las 10.510 personas atendidas en la Red CADE a quienes se les aplicó la encuesta).

En la vigencia 2023 se obtuvo en resultado de 9.60 (un total de 11.185 personas calificaron el servicio como excelente, muy bueno y bueno, frente a las 11.649 personas atendidas en la Red CADE a quienes se les aplicó la encuesta).

En la vigencia 2023 se adelantó la metodología para realizar la medición de la satisfacción ciudadana, la cual, se estructuró en 4 fases: diseño, prueba piloto, recolección de datos, y procesamiento y análisis, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad. En esta medida, se socializó el informe final a las partes interesadas (Dependencias de Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Entidades u Organismos distritales evaluados).

Beneficios:

El diseño de la estrategia para la medición de la satisfacción ciudadana permite contar con aspectos metodológicos para recolectar y analizar información de la fuente primaria, con el fin de conocer las percepciones, opiniones e ideas de la ciudadanía frente a los servicios prestados por las entidades Distritales.

**Proyecto(s) de inversión**

7870 - Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.

| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) |  | Magnitud | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | TOTAL   |       |       |       |         |       |         |         |
|--|--|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|---------|
| (K)1   | Implementar 100 por ciento una estrategia de seguimiento de la efectividad y calidad en la atención a la ciudadanía en las entidades distritales, en el marco de los lineamientos y estándares del modelo de servicio omnicanal. | Magnitud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00  | 100.00  |       |       |       |         |       |         |         |
|  |  | Recursos | \$39   | \$39   | \$764  | \$764  | \$686   | \$387   | \$386 | 99.75 | \$356 | \$142   | 39.99 | \$2,232 | \$2,017 |
| (K)2   | Implementar 100 por ciento las estrategias para la articulación interinstitucional y la apropiación de los lineamientos en materia de atención al ciudadano e IVC  | Magnitud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00  | 100.00  |       |       |       |         |       |         |         |
|  |  | Recursos | \$129  | \$129  | \$740  | \$740  | \$1,062 | \$1,062 | \$677 | \$677 | 99.99 | \$1,189 | \$127 | 10.69   | \$3,797 |

|  |         |         |       |          |          |       |          |          |        |         |         |       |         |         |       |          |          |       |
|--|---------|---------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|----------|----------|-------|
| 497 Diseñar e implementar una estrategia para fortalecer la gestión, la innovación y la creatividad en la administración distrital, generando valor público al servicio de la ciudadanía | \$6,557 | \$6,547 | 99.85 | \$14,030 | \$13,892 | 99.02 | \$15,276 | \$15,276 | 100.00 | \$8,443 | \$8,407 | 99.57 | \$8,678 | \$2,430 | 28.01 | \$52,984 | \$46,552 | 87.86 |
|--|---------|---------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|----------|----------|-------|

**Indicador(es)**

(S) 543 Porcentaje de avance en la implementación de estrategias para fortalecer la gestión y la innovación pública distrital

| Año   | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|       |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |
| 2020  | 9.00                        | 9.00         | 9.00               | 100.00%               |                 |
| 2021  | 22.00                       | 22.00        | 22.00              | 100.00%               |                 |
| 2022  | 24.00                       | 24.00        | 24.00              | 100.00%               |                 |
| 2023  | 24.00                       | 33.00        | 33.00              | 100.00%               |                 |
| 2024  | 21.00                       | 12.00        | 8.12               | 67.67%                | 96.12% ★        |
| TOTAL | 100.00                      | 100.00       | 96.12              | al Plan de Desarrollo | 96.12% ★        |

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

### 104 - Secretaría General

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales                                | 2020       |           |       | 2021       |           |       | 2022       |           |       | 2023       |           |       | 2024       |           |       | TOTAL      |           |       |
|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|
|   | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | \$37,462   | \$37,180  | 99.25 | \$62,098   | \$61,875  | 99.64 | \$72,630   | \$72,578  | 99.93 | \$57,067   | \$56,992  | 99.87 | \$60,454   | \$16,588  | 27.44 | \$289,711  | \$245,214 | 84.64 |

Retrasos y soluciones: Con el fin de cumplir la meta se espera realizar la actualización del tablero del sistema de alertas tempranas de integridad en el siguiente periodo y contar con las piezas comunicativas asociadas al diplomado de integridad.

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo, la Secretaría General, para el cumplimiento del indicador sectorial, avanzó en las acciones asociadas a cada uno de los componentes de la estrategia para fortalecer la gestión e innovación en el Distrito:

- \* Instancias de coordinación: Se actualizó el Inventario Único Distrital de Instancias de Coordinación (IUDIC) trimestralmente, con la finalidad de contar con información actualizada frente a las instancias que se encuentran en funcionamiento. El inventario se encuentra disponible para consulta en <https://secretariageneral.gov.co/gestion-publica-distrital/sistema-distrital-iudic> Se realizó seguimiento al funcionamiento y operación de las instancias de coordinación, se realizaron 8 acompañamientos técnicos.
- \* Gestión del Conocimiento y la Innovación: Se realizaron 2 jornadas de socialización de los lineamientos en gestión de conocimiento y la innovación emitidos dirigidas al Sector de Desarrollo Económico y al Instituto Distrito de Recreación y Deporte.
- \* Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG: Se adelantó la primera sesión de la Comisión Intersectorial de Gestión y Desempeño en la que se aprobó Plan de Trabajo de la instancia para 2024, se realizaron las actividades de alistamiento, cargue e implementación de cursos, así como el seguimiento al desarrollo y finalización de la oferta de 5 cursos en los que se formaron 1840 servidores.

Índice de Gestión Pública Distrital (IGPD): En 2023 se llevó a cabo la medición del Índice (2022) de 44 entidades distritales y entrega del galardón que motiva a las entidades del Distrito y a sus servidores a marcar la diferencia en el trabajo que realizan por y para la ciudadanía. El galardón se lo llevó la Secretaría de Gobierno, entidad que registró un total de 94,44 puntos en el Índice de Gestión Pública Distrital, una medición de tres aspectos fundamentales (Gestión Institucional, la Ejecución Presupuestal y la Gestión de Resultados).

Negociación, Dialogo y Concertación Sindical: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, brindaron lineamientos distritales para el proceso de negociación colectiva con las organizaciones sindicales de empleados públicos, con la emisión de la Circular conjunta 002 de 2023. Se logró la firma de 3 acuerdos laborales colectivos uno en la vigencia 2020, 2022 y 2023 suscritos con las principales confederaciones, federaciones y sindicatos.

Estrategia Construyamos Bogotá con Integridad: La iniciativa Senda de Integridad, obtuvo mención honorífica del Premio Interamericano a la Innovación en la Gestión Pública Efectiva de la Organización de Estados Americanos.

SARLAFT: Bogotá ha sido pionera en la adaptación de las normas de prevención de lavado de activos-SARLAFT para las entidades públicas que no estaban obligadas a cumplir con esta norma (2195/2022). Actualmente 8 Entidades Distritales se encuentran implementando el SARLAFT.

#### Proyecto(s) de inversión

| 7868 - Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente                       |   |          |         |         |        |         |         |        |         |         |        |         |         |        |         |       |       |          |          |        |
|--|---|----------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|----------|----------|--------|
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) |   |          |         |         |        |         |         |        |         |         |        |         |         |        |         |       |       |          |          |        |
| (S)1   | Implementar 100 por ciento de la estrategia para el fortalecimiento del Sistema de Coordinación Distrital   | Magnitud | 12.00   | 12.00   | 100.00 | 21.00   | 21.00   | 100.00 | 21.00   | 21.00   | 100.00 | 28.00   | 28.00   | 100.00 | 18.00   | 12.00 | 66.67 | 100.00   | 94.00    | 94.00  |
|  |   | Recursos | \$81    | \$81    | 100.00 | \$143   | \$143   | 100.00 | \$147   | \$147   | 100.00 | \$102   | \$102   | 100.00 | \$117   | \$57  | 49.02 | \$589    | \$530    | 89.91  |
| (S)4   | Promover 100 por ciento de la Gestión del Conocimiento y la Innovación a través del cumplimiento de la estrategia.                                  | Magnitud | 5.00    | 5.00    | 100.00 | 21.00   | 21.00   | 100.00 | 29.00   | 29.00   | 100.00 | 35.00   | 35.00   | 100.00 | 10.00   | 2.50  | 25.00 | 100.00   | 92.50    | 92.50  |
|  |   | Recursos | \$71    | \$71    | 100.00 | \$256   | \$250   | 97.38  | \$291   | \$291   | 100.00 | \$201   | \$201   | 99.84  | \$197   | \$75  | 37.97 | \$1,016  | \$887    | 87.30  |
| (S)7   | Implementar 100 por ciento de la estrategia que permita fortalecer la Gestión y Desempeño Institucional   | Magnitud | 11.00   | 11.00   | 100.00 | 21.00   | 21.00   | 100.00 | 21.00   | 21.00   | 100.00 | 32.00   | 32.00   | 100.00 | 15.00   | 8.33  | 55.53 | 100.00   | 93.33    | 93.33  |
|  |   | Recursos | \$1,221 | \$1,220 | 99.91  | \$1,218 | \$1,217 | 99.96  | \$965   | \$965   | 100.00 | \$784   | \$783   | 99.95  | \$893   | \$263 | 29.45 | \$5,080  | \$4,448  | 87.56  |
| (S)8   | Cumplir 100 por ciento del seguimiento a los temas estratégicos de la administración distrital  | Magnitud | 5.00    | 5.00    | 100.00 | 28.00   | 28.00   | 100.00 | 28.00   | 28.00   | 100.00 | 28.00   | 28.00   | 100.00 | 11.00   | 5.50  | 50.00 | 100.00   | 94.50    | 94.50  |
|  |   | Recursos | \$993   | \$992   | 99.95  | \$2,978 | \$2,866 | 96.25  | \$4,011 | \$4,011 | 100.00 | \$3,220 | \$3,185 | 98.92  | \$3,303 | \$751 | 22.73 | \$14,505 | \$11,806 | 81.39  |
| (C)9   | Realizar 100 por ciento del documento del estudio técnico para la modernización   | Magnitud | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 20.00   | 20.00   | 100.00 | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|  |   | Recursos | \$0     | \$0     | 0.00   | \$0     | \$0     | 0.00   | \$411   | \$411   | 100.00 | \$0     | \$0     | 0.00   | \$0     | \$0   | 0.00  | \$411    | \$411    | 100.00 |
| (S)10  | Ejecutar 100 por ciento de los productos definidos en el Plan de Acción de la Política Pública de transparencia.                                    | Magnitud | 6.00    | 6.00    | 100.00 | 23.00   | 23.00   | 100.00 | 23.00   | 23.00   | 100.00 | 34.00   | 34.00   | 100.00 | 14.00   | 5.39  | 38.50 | 100.00   | 91.39    | 91.39  |
|  |   | Recursos | \$151   | \$151   | 100.00 | \$672   | \$672   | 100.00 | \$776   | \$776   | 100.00 | \$529   | \$529   | 100.00 | \$436   | \$196 | 45.01 | \$2,563  | \$2,324  | 90.66  |
| 7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General            |   |          |         |         |        |         |         |        |         |         |        |         |         |        |         |       |       |          |          |        |
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) |   |          |         |         |        |         |         |        |         |         |        |         |         |        |         |       |       |          |          |        |
| (S)1   | Implementar 100 por ciento de la Política de Gestión Documental (Iso 303000).   | Magnitud | 42.00   | 42.00   | 100.00 | 12.00   | 12.00   | 100.00 | 20.00   | 20.00   | 100.00 | 19.00   | 19.00   | 100.00 | 7.00    | 3.00  | 42.86 | 100.00   | 96.00    | 96.00  |
|  |   | Recursos | \$392   | \$390   | 99.69  | \$716   | \$716   | 100.00 | \$802   | \$802   | 99.97  | \$550   | \$549   | 99.90  | \$735   | \$178 | 24.22 | \$3,195  | \$2,636  | 82.50  |
| (K)2   | Lograr 100 por ciento de la eficiencia operacional para soportar la actividad misional de la entidad.   | Magnitud | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00  | 60.00 | 60.00 |          |          |        |
|  |   | Recursos | \$2,259 | \$2,252 | 99.69  | \$4,940 | \$4,922 | 99.62  | \$4,733 | \$4,733 | 100.00 | \$690   | \$690   | 99.97  | \$743   | \$186 | 25.02 | \$13,365 | \$12,782 | 95.64  |
| (K)5   | Cumplir 100 por ciento la formulación, seguimiento y el control de la planeación estratégica de la entidad.   | Magnitud | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00  | 49.00 | 49.00 |          |          |        |
|  |   | Recursos | \$1,390 | \$1,390 | 100.00 | \$3,107 | \$3,107 | 100.00 | \$3,142 | \$3,142 | 100.00 | \$2,367 | \$2,367 | 99.99  | \$2,254 | \$724 | 32.13 | \$12,259 | \$10,729 | 87.52  |
| 498  | Diseñar una estrategia de integración, alineación y estandarización de la oferta de servicios en los canales de atención disponibles en el Distrito |          | \$2,318 | \$2,187 | 94.36  | \$3,032 | \$3,032 | 99.98  | \$3,599 | \$3,599 | 100.00 | \$2,550 | \$2,542 | 99.65  | \$2,009 | \$505 | 25.14 | \$13,509 | \$11,864 | 87.83  |

#### Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

104 - Secretaría General

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales                                | 2020       |           |       | 2021       |           |       | 2022       |           |       | 2023       |           |       | 2024       |           |       | TOTAL      |           |       |
|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|
|   | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | \$37,462   | \$37,180  | 99.25 | \$62,098   | \$61,875  | 99.64 | \$72,630   | \$72,578  | 99.93 | \$57,067   | \$56,992  | 99.87 | \$60,454   | \$16,588  | 27.44 | \$289,711  | \$245,214 | 84.64 |

(S) 544 Número de Puntos de información sobre protección y atención animal instalados y funcionando en la Red CADE del distrito FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

| Año   | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|       |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |
| 2020  | 0.00                        | 4.00         | 4.00               | 100.00%               |                 |
| 2021  | 2.00                        | 2.00         | 2.00               | 100.00%               |                 |
| 2022  | 2.00                        | 1.00         | 1.00               | 100.00%               |                 |
| 2023  | 2.00                        | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 |                 |
| 2024  | 1.00                        | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 | 100.00% ★       |
| TOTAL | 7.00                        | 7.00         | 7.00               | al Plan de Desarrollo | 100.00% ★       |

(S) 545 Número de orientaciones y solicitudes recibidas a través de la línea 195

| Año   | Programación Inicial del PD | Programación  | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |
|-------|-----------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|       |                             |               |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |
| 2020  | 2,000,000.00                | 4,069,955.00  | 4,069,955.00       | 100.00%               |                 |
| 2021  | 3,500,000.00                | 5,839,412.00  | 5,839,412.00       | 100.00%               |                 |
| 2022  | 3,100,000.00                | 4,118,689.00  | 4,118,689.00       | 100.00%               |                 |
| 2023  | 3,100,000.00                | 5,486,863.00  | 2,539,888.00       | 46.29%                |                 |
| 2024  | 1,500,000.00                | 4,155,036.00  | 556,646.00         | 13.40%                | 82.64% ✓        |
| TOTAL | 13,200,000.00               | 20,722,980.00 | 17,124,590.00      | al Plan de Desarrollo | 82.64% ✓        |

Retrasos y soluciones: El indicador sectorial depende de la demanda y de la preferencia de la ciudadanía en hacer uso de otros canales, como Chatico.

De otra parte, la Secretaría de Hacienda en enero de 2023 informó que las facturas de los impuestos predial y vehicular llegarán a las casas, lo que redujo las interacciones por este canal. Así mismo, cuenta con canales virtuales propios, esto impacta resultados, dado que representa aproximadamente entre el 35% al 45% del tráfico de llamadas del centro de contacto Línea 195.

Avances y Logros: La Secretaría General, en cumplimiento del indicador sectorial, fortaleció los canales de comunicación con la finalidad de atender de forma oportuna los requerimientos de la ciudadanía. Por lo anterior, dispuso de canales e interacción no presenciales, como el canal telefónico a través de la Línea 195.

Desde junio de 2020 al corte del reporte se han atendido 17.124.590 (556.646 en 2024), las cuales fueron atendidas por los operadores y por el sistema de respuesta de voz interactiva (IVR), el cuál recibe la llamada e interactúa con la ciudadanía a través de grabaciones de voz. Este sistema automatizado brinda una respuesta interactiva, orienta, entrega y/o captura información a través del teléfono, permitiendo el acceso a servicios de información u otras operaciones para mejorar la entrega ágil y oportuna a la ciudadanía.

Beneficios:

La ciudadanía cuenta con comunicación en tiempo real mediante la Línea 195, 24 horas al día, como un mecanismo que les permite interactuar con la administración distrital, registrar sus requerimientos e interponer sus solicitudes y consultar información acerca de Otros Procedimientos Administrativos OPAS, trámites y otros servicios de las entidades distritales a través de canales no presenciales, ahorrando tiempos de desplazamiento y reduciendo costos.

(S) 546 Número de PQRS recibidas por otros canales

| Año   | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|       |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |
| 2020  | 90,000.00                   | 156,225.00   | 156,225.00         | 100.00%               |                 |
| 2021  | 150,000.00                  | 275,620.00   | 275,620.00         | 100.00%               |                 |
| 2022  | 145,000.00                  | 284,902.00   | 284,902.00         | 100.00%               |                 |
| 2023  | 145,000.00                  | 208,446.00   | 320,646.00         | 153.83%               |                 |
| 2024  | 75,000.00                   | 112,938.00   | 83,177.00          | 73.65%                | 97.41% ★        |
| TOTAL | 605,000.00                  | 1,150,331.00 | 1,120,570.00       | al Plan de Desarrollo | 97.41% ★        |

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: La Secretaría General en cumplimiento del indicador sectorial ha registrado 1.120.570 Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS) de la ciudadanía, mediante canales de comunicación no presenciales tales como: canal web, Email, Teléfono, Redes sociales, App aplicación móvil y vídeo llamada.

Dentro de los principales resultados de la vigencia 2024 se encuentran:

Se han recibido 83.177 PQRS ciudadanas a través de estos canales de comunicación no presenciales, así: Canal Web 39.374 (47,34%), Email 35.624 (42,83%), Teléfono 7.316 (8,80%), Redes sociales 795 (0,96%), App aplicación móvil 57 (0,07%) y Vídeo llamada 11 (0,01%)

Los cinco (5) sectores con mayor registro de peticiones a través de otros canales son: Movilidad con 11.554 peticiones, Educación con 9.048, Salud con 8.785, Ambiente con 7.664 peticiones, Integración Social con 6.627 peticiones

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

104 - Secretaría General

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales                                | 2020       |           |       | 2021       |           |       | 2022       |           |       | 2023       |           |       | 2024       |           |       | TOTAL      |           |       |
|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|
|   | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | \$37,462   | \$37,180  | 99.25 | \$62,098   | \$61,875  | 99.64 | \$72,630   | \$72,578  | 99.93 | \$57,067   | \$56,992  | 99.87 | \$60,454   | \$16,588  | 27.44 | \$289,711  | \$245,214 | 84.64 |

Los temas más reiterados son función pública y administración con 8.893 peticiones, movilidad, transporte y malla vial con 6.715; salud con 2.744; Educación con 2.107, impuestos tasas y contribuciones con 1.634 peticiones.

La tipología con mayor registro es el Derecho de Petición de Interés Particular con 50.392 peticiones que representan el 60,58%; en segunda posición se ubica el Derecho de Petición de Interés general con 9.202 peticiones que representan el 11,06% del total de PQRS recibidas por otros canales en el Distrito Capital

La Administración Distrital, a través de la Secretaría General, en calidad de administrador de la Central de Peticiones, realizó la gestión de direccionamiento de las peticiones registradas mediante los diferentes canales de atención dispuestos por la Entidad, dentro de los términos legales a las dependencias de la Secretaría General o entidades competentes para su atención.

Beneficios:

La ciudadanía cuenta con canales de interacción no presenciales tales como: canal web, Email, Redes sociales, App aplicación móvil GAB -Bogotá te escucha. Estos canales permiten registrar sus peticiones, quejas, reclamos y solicitudes a las entidades distritales, ahorrando en tiempos de desplazamiento y reduciendo costos.

Proyecto(s) de inversión

7870 - Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.

| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) |   |          |         |         |        |         |         |        |         |         |        |         |         |        |         |       |       |          |          |       |  |
|--|---|----------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|----------|----------|-------|--|
| (K)3   | Implementar 100 por ciento las estrategias de mejoramiento continuo e innovación en los canales de atención disponibles en la Red Cade. | Magnitud | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00  | 0.00  | 0.00  |          |          |       |  |
|  |   | Recursos | \$2,318 | \$2,187 | 94.36  | \$3,032 | \$3,032 | 99.98  | \$3,599 | \$3,599 | 100.00 | \$2,550 | \$2,542 | 99.65  | \$2,009 | \$505 | 25.14 | \$13,509 | \$11,864 | 87.83 |  |

|  |         |         |       |         |         |       |         |         |       |         |         |        |         |       |       |          |          |       |
|--|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|----------|----------|-------|
| 499 Dotar e intervenir la infraestructura de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | \$3,872 | \$3,862 | 99.72 | \$3,067 | \$3,061 | 99.80 | \$5,467 | \$5,465 | 99.96 | \$4,053 | \$4,053 | 100.00 | \$5,091 | \$557 | 10.94 | \$21,551 | \$16,997 | 78.87 |
|--|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|----------|----------|-------|

Indicador(es)

(K) 547 Porcentaje de Cronograma de intervenciones de infraestructura ejecutado

| Año  | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|      |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |
| 2020 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               |                 |
| 2021 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               |                 |
| 2022 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               |                 |
| 2023 | 100.00                      | 100.00       | 100.00             | 100.00%               |                 |
| 2024 | 100.00                      | 100.00       | 55.00              | 55.00%                | 91.00%          |
|      |                             |              |                    | al Plan de Desarrollo | 91.00%          |

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: La Secretaría General, avanzó en las siguientes acciones para dar cumplimiento al indicador sectorial asociadas a las intervenciones de infraestructura y el mantenimiento preventivo y correctivo en las sedes intervenidas de la Entidad: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación-CMPR, Super CADE Américas, Supercade Engativá - Ventanillas atención a las Víctimas; Manzana Liévano, Archivo de Bogotá; Supercade 20 de Julio, Cade La Victoria, Centro Local de Atención a las Víctimas-Bosa, Centro Local de Atención a las Víctimas-Rafael Uribe Uribe, Centro Local de Atención a las Víctimas Patio Bonito, Cade Muzu y Cade Candelaria.

Se avanzó en obras como: adecuación de baños con el fin de que cuenten con condiciones de accesibilidad, Áreas de cruce tuberías de red contraincendios -RCI, mantenimiento de paredes, tarimas, muros en corredores de acceso, nivelación de cielo raso, reparación sistema lumínico, mantenimiento hidráulico de baterías sanitarias.

Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA: Se avanzó en la ejecución de este plan en los programas de uso eficiente del agua, de la energía, de gestión integral de residuos, consumo y prácticas sostenibles. De manera general, se ejecutaron actividades como: gestionar de manera integral los residuos aprovechables, residuos peligrosos, residuos de aparatos eléctricos, electrónicos y especiales generados por la Secretaría General; realizar la aprobación de inclusión o exclusión de cláusulas ambientales en los procesos de contratación de la entidad en la etapa precontractual, desarrollar actividades que fomenten el uso eficiente de agua y de energía, revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales, matriz normativa y matriz de riesgos ambientales de la Entidad, realizar el seguimiento de los sistemas fotovoltaicos instalados en las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y realizar seguimiento al estado de las huertas urbanas existentes de la Secretaría General.

Beneficios:

La adecuación y mantenimiento a las sedes de la Secretaría General propenden por la seguridad de los servidores públicos, colaboradores y visitantes, evitando que se produzcan accidentes por desperfectos en equipos, desprendimientos o caída de elementos, así como evitar el deterioro de los bienes muebles e inmuebles de la entidad; así mismo, contar con infraestructuras adecuadas y seguras para la prestación de servicios para la ciudadanía con calidad.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

104 - Secretaría General

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales   | 2020                        |              |                    | 2021                  |                 |         | 2022       |           |         | 2023       |           |         | 2024       |           |        | TOTAL      |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
|--|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|--------|------------|-----------|----------|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|--------|--|----------------|-----------------|------|------|------|------|---------|--|------|-------|-------|-------|---------|--|------|-------|-------|-------|---------|--|------|-------|-------|-------|---------|--|------|------|------|------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|----------|
|  | Programado                  | Ejecutado    | %                  | Programado            | Ejecutado       | %       | Programado | Ejecutado | %       | Programado | Ejecutado | %       | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %        |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| <b>05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente</b>   | \$37,462                    | \$37,180     | 99.25              | \$62,098              | \$61,875        | 99.64   | \$72,630   | \$72,578  | 99.93   | \$57,067   | \$56,992  | 99.87   | \$60,454   | \$16,588  | 27.44  | \$289,711  | \$245,214 | 84.64    |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| Como instrumento de planificación ambiental, el PIGA permite a la Secretaría General alinear sus esfuerzos en el logro de objetivos y metas tendientes a la prevención de la contaminación, la mitigación o corrección de los impactos ambientales negativos o el fortalecimiento de los impactos positivos asociados a las actividades diarias de la entidad.   |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |        |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| <b>Proyecto(s) de inversión</b>  |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |        |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| <b>7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General</b>   |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |        |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)   |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |        |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| (K)3 Adelantar 100 por ciento de la gestión necesaria para el mejoramiento de las sedes priorizadas.   | Magnitud                    | 100.00       | 100.00             | 100.00                | 100.00          | 100.00  | 100.00     | 100.00    | 100.00  | 100.00     | 100.00    | 100.00  | 100.00     | 100.00    | 100.00 | 5.00       | 5.00      |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
|  | Recursos                    | \$1,860      | \$1,860            | 100.00                | \$62            | \$62    | 100.00     | \$2,193   | \$2,193 | 100.00     | \$1,922   | \$1,922 | 100.00     | \$2,128   | \$0    | 0.00       | \$8,165   | \$6,037  | 73.94 |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| (K)4 Ejecutar 100 por ciento de los lineamientos ambientales, mantenimientos y adecuaciones programados en las Sedes de la Secretaría General.   | Magnitud                    | 100.00       | 100.00             | 100.00                | 100.00          | 100.00  | 100.00     | 100.00    | 100.00  | 100.00     | 100.00    | 100.00  | 100.00     | 100.00    | 51.56  | 51.56      |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
|  | Recursos                    | \$2,012      | \$2,002            | 99.46                 | \$3,005         | \$2,999 | 99.80      | \$3,274   | \$3,272 | 99.93      | \$2,131   | \$2,131 | 99.99      | \$2,963   | \$557  | 18.79      | \$13,386  | \$10,960 | 81.88 |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| <b>503 Formular e implementar una estrategia distrital de promoción, proyección, posicionamiento y cooperación internacional de Bogotá y la Región</b>   | \$325                       | \$296        | 91.15              | \$702                 | \$702           | 100.00  | \$1,256    | \$1,256   | 100.00  | \$2,478    | \$2,474   | 99.81   | \$1,278    | \$406     | 31.81  | \$6,040    | \$5,135   | 85.02    |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| <b>Indicador(es)</b>   |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |        |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| (S) 551 Número de acciones para la proyección y cooperación internacional de Bogotá y la región ejecutadas   |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |        |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>7.00</td> <td>7.00</td> <td>7.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>12.00</td> <td>12.00</td> <td>12.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>1.00</td> <td>16.67%</td> <td>92.31% ★</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>65.00</td> <td>65.00</td> <td>60.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>92.31% ★</td> </tr> </tbody> </table> |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |        |            |           |          | Año   | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance |  | De la Vigencia | Transcurrido PD | 2020 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% |  | 2021 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% |  | 2022 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |  | 2023 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |  | 2024 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 16.67% | 92.31% ★ | TOTAL | 65.00 | 65.00 | 60.00 | al Plan de Desarrollo | 92.31% ★ |
| Año  | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |        |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
|  |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |         |            |           |         |            |           |         |            |           |        |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| 2020   | 7.00                        | 7.00         | 7.00               | 100.00%               |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |        |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| 2021   | 12.00                       | 12.00        | 12.00              | 100.00%               |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |        |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| 2022   | 20.00                       | 20.00        | 20.00              | 100.00%               |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |        |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| 2023   | 20.00                       | 20.00        | 20.00              | 100.00%               |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |        |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| 2024   | 6.00                        | 6.00         | 1.00               | 16.67%                | 92.31% ★        |         |            |           |         |            |           |         |            |           |        |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| TOTAL  | 65.00                       | 65.00        | 60.00              | al Plan de Desarrollo | 92.31% ★        |         |            |           |         |            |           |         |            |           |        |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.   |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |        |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| Avances y Logros: La Secretaría General, formuló e implementó la estrategia distrital de internacionalización de la Ciudad. Bogotá se convirtió en referente mundial en el avance y cumplimiento de las principales agendas globales de desarrollo, como los ODS, la Nueva Agenda Urbana y el Acuerdo de París. Se ejecutó un ejercicio de diplomacia de ciudad logrando cargos directivos en las principales redes internacionales de ciudades:   |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |        |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| <p>*Presidencia de Metrópolis -Vicepresidencia de Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales- CGLU.</p> <p>*Presidencia del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano - CIDEU.</p> <p>*Vicepresidencia Regional de C40.</p> <p>*Vicepresidencia de Política Social y Bienestar de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas- UCCI.</p> <p>*Embajadora de ONU Hábitat para la Nueva Agenda Urbana.</p>  |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |        |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| Bogotá obtuvo reconocimientos en temas como: Políticas públicas frente al COVID -19; Destino líder de Viajes de Negocios en el Mundo; Sistema de Cuidado; Innovación digital; Política de seguridad vial -Visión Cero-; Plan de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá; Plan de Acción Climática; Biodiversidad; Integración de nuevos bogotanos; Innovación en Gobierno Abierto - OGP, Movilidad.   |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |        |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| Se movilizaron recursos a través de alianzas con actores internacionales para los 15 sectores distritales en temas estratégicos para la consolidación de proyectos de la ciudad como: el Sistema Distrital de Cuidado, la Política de Acción Climática, la Operadora de Transporte Distrital - La Rolita, el Sistema Público de Bicicletas y la atención e integración de la población proveniente de flujos migratorios mixtos.   |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |        |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| Se avanzó entre otros aspectos en la gestión de acciones con entidades del distrito y actores internacionales para la generación de alianzas institucionales y esquemas de cooperación multinivel que aportan al fortalecimiento institucional, de políticas públicas, así como a la proyección del avance en el cumplimiento de los ODS. Entre los eventos de la vigencia 2023 se destacan: 1) IV Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz, 2) Conferencia Regional Women Deliver, 3) Bogotá fue la sede de la tercera Cumbre P4G, en el Centro de Convenciones del Hotel Grand Hyatt, 4) Smart City Expo Bogotá.  |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |        |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| Durante la vigencia 2024 se articuló un encuentro con USAID y las entidades del Distrito con el objetivo de abordar estrategias de integración para la población migrante.   |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |        |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| <b>Beneficios</b>  |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |        |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| La gestión de acciones con entidades del distrito y actores internacionales permite la generación de alianzas y esquemas de cooperación multinivel para el fortalecimiento institucional, de políticas públicas y avance en el cumplimiento de los ODS.  |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |        |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |
| Las acciones de integración para población migrante permiten que el Distrito fortalezca la respuesta local, conocer las mejores prácticas y lecciones aprendidas en otros contextos similares, así como el fortalecimiento de las relaciones bilaterales orientadas hacia el manejo humanitario y efectivo de la migración.  |                             |              |                    |                       |                 |         |            |           |         |            |           |         |            |           |        |            |           |          |       |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |      |      |      |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |      |      |      |        |          |       |       |       |       |                       |          |

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

104 - Secretaría General

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales                                | 2020       |           |       | 2021       |           |       | 2022       |           |       | 2023       |           |       | 2024       |           |       | TOTAL      |           |       |
|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|
|   | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | \$37,462   | \$37,180  | 99.25 | \$62,098   | \$61,875  | 99.64 | \$72,630   | \$72,578  | 99.93 | \$57,067   | \$56,992  | 99.87 | \$60,454   | \$16,588  | 27.44 | \$289,711  | \$245,214 | 84.64 |

Proyecto(s) de inversión

7868 - Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente

| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) |   |          |       |       |        |       |       |        |       |       |        |         |         |        |        |       |       |         |
|--|---|----------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|---------|
| (C)3   | Implementar 100 porciento del plan de articulación de la gestión internacional del Distrito.  | Magnitud | 5.00  | 5.00  | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00 | 65.00 | 65.00 | 100.00 | 95.00   | 95.00   | 100.00 | 100.00 | 97.50 | 97.50 |         |
|  |   | Recursos | \$231 | \$217 | 94.11  | \$427 | \$427 | 100.00 | \$470 | \$470 | 100.00 | \$329   | \$329   | 100.00 | \$293  | \$136 | 46.44 | \$1,750 |
| (C)6   | Desarrollar 100 porciento del plan para el posicionamiento internacional de Bogotá, a través del mercadeo de ciudad y la visibilización de buenas prácticas para la toma de decisiones. | Magnitud | 5.00  | 5.00  | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00 | 65.00 | 65.00 | 100.00 | 95.00   | 95.00   | 100.00 | 100.00 | 97.50 | 97.50 |         |
|  |   | Recursos | \$94  | \$79  | 83.88  | \$275 | \$275 | 100.00 | \$786 | \$786 | 100.00 | \$2,149 | \$2,145 | 99.78  | \$985  | \$270 | 27.46 | \$4,290 |

|   |         |         |       |         |         |       |         |         |        |         |         |        |         |       |       |          |          |       |
|---|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|----------|----------|-------|
| 504 Formular e implementar una estrategia para la gestión documental distrital y el uso y apropiación de la memoria histórica | \$2,114 | \$2,095 | 99.12 | \$3,290 | \$3,290 | 99.99 | \$2,677 | \$2,677 | 100.00 | \$1,709 | \$1,709 | 100.00 | \$1,705 | \$440 | 25.80 | \$11,495 | \$10,211 | 88.83 |
|---|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|----------|----------|-------|

Indicador(es)

(C) 552 Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de apropiación del patrimonio documental y fortalecimiento de la gestión documental distrital

| Año  | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |   |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|
|      |                             |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |   |
| 2020 | 12.00                       | 12.00        | 11.39              | 94.92%                |                 |   |
| 2021 | 32.00                       | 32.00        | 31.95              | 99.84%                |                 |   |
| 2022 | 54.00                       | 52.76        | 52.76              | 100.00%               |                 |   |
| 2023 | 80.00                       | 80.00        | 80.00              | 100.00%               |                 |   |
| 2024 | 100.00                      | 100.00       | 90.30              | 90.30%                | ★               |   |
|      |                             |              |                    | al Plan de Desarrollo | 90.30%          | ★ |

Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presentó retrasos en su ejecución.

Avances y Logros: La Secretaría General avanzó en la formulación e implementación de la estrategia para la gestión documental distrital, el uso y apropiación de la memoria histórica, a través de 4 componentes:

1er componente de fortalecimiento de la gestión de documentos electrónicos de archivo y la Red Distrital de Archivos de Bogotá: Se avanzó en la solución tecnológica del banco de conceptos que presta los servicios de cargue y consulta de conceptos técnicos de la Red de Archivos. Se elaboró el diseño de la solución tecnológica para la automatización del seguimiento estratégico de la gestión documental.

2do componente de lineamientos para la implementación de la política archivística en el Distrito: Se brindó asistencia técnica a 11 entidades públicas de la administración distrital en temas como Transferencias documentales, Tabla de Retención Documental - TRD, Normatividad, Tabla de Valoración Documental- TVD, Organización documental, Transferencias documentales. Se evaluaron y se emitieron siete (7) conceptos técnicos de evaluación de tablas de retención documental y de valoración documental dirigido a las Entidades Distritales.

3er componente Divulgación patrimonio documental: El buscador EL Cofre es la herramienta que facilita la búsqueda y acceso a los documentos textuales, fotográficos, gráficos, sonoros y digitales de gran valor patrimonial para la ciudad, el cual, registró un total de 2.621 visitas. Se realizaron 3 exposiciones virtuales en el micrositio web Archivo de Bogotá: La Constitución política de 1991, Archivos a Fondo y La alegría de leer con la participación de 1.291 personas, la exposición Bogotá 134 años en movimiento que circuló en los Súper Cades Engativá, Bosa Suba y Américas, el Módulo sobre la Historia del Transporte Público que se encuentra en Maloka y 4 visitas guiadas por parte de la Universidad Distrital con la participación de 81 estudiantes.

4to componente Modernización de la Imprenta: Se publicaron 512 documentos administrativos Distrital fueron migrados para ser consultados por la ciudadanía mediante 71 ejemplares del Registro Distrital. 90 solicitudes de los servicios de impresión y elaboración de trabajos de artes gráficas se convirtieron en órdenes de producción, asociadas a Agendas, Manuales, Plegables, Carpetas, Periódicos y Hojas, entre otros solicitados por las entidades distritales.

Beneficios:

El desarrollo de la estrategia para la recuperación, preservación, difusión y apropiación del patrimonio documental y la memoria histórica de Bogotá fortalece el acceso y uso de la información pública por parte de la ciudadanía.

El Sistema de Información del Registro Distrital -SIRD y su funcionalidad ininterrumpida y totalmente virtual, permite que las entidades distritales puedan garantizar la legalidad, publicidad y transparencia de sus decisiones.

Proyecto(s) de inversión

7868 - Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente

| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) |  |          |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |        |       |       |         |
|--|--|----------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|
| (C)2   | Implementar 100 porciento de la estrategia para el fortalecimiento de la gestión de documentos electrónicos de archivo y la Red Distrital de Archivos de Bogotá. | Magnitud | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 33.00 | 33.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00 | 100.00 | 92.50 | 92.50 |         |
|  |  | Recursos | \$370 | \$370 | 100.00 | \$455 | \$455 | 100.00 | \$399 | \$399 | 100.00 | \$199 | \$199 | 100.00 | \$147  | \$27  | 18.34 | \$1,569 |

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

104 - Secretaría General

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales   | 2020   |              |                    | 2021                  |                 |        | 2022       |           |        | 2023       |           |        | 2024       |           |       | TOTAL      |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
|--|--|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|-----|-----------------------------|--------------|--------------------|--------|--|----------------|-----------------|------|-------|-------|-------|---------|--|------|-------|-------|-------|---------|--|------|-------|-------|-------|---------|--|------|-------|-------|-------|---------|--|------|--------|--------|-------|--------|-----------|--|--|--|--|-----------------------|---------|---|
|  | Programado   | Ejecutado    | %                  | Programado            | Ejecutado       | %      | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %     |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  | \$37,462   | \$37,180     | 99.25              | \$62,098              | \$61,875        | 99.64  | \$72,630   | \$72,578  | 99.93  | \$57,067   | \$56,992  | 99.87  | \$60,454   | \$16,588  | 27.44 | \$289,711  | \$245,214 | 84.64 |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
| (C)5 Fortalecer 100 por ciento de la estrategia de los Archivos Públicos del Distrito Capital.   | Magnitud 11.00   | 11.00        | 100.00             | 32.00                 | 32.00           | 100.00 | 54.00      | 54.00     | 100.00 | 81.00      | 81.00     | 100.00 | 100.00     | 90.50     | 90.50 |            |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
|  | Recursos \$432   | \$432        | 100.00             | \$411                 | \$411           | 99.99  | \$475      | \$475     | 100.00 | \$254      | \$254     | 100.00 | \$392      | \$75      | 19.01 | \$1,963    | \$1,646   | 83.82 |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
| (S)11 Ejecutar 100 por ciento de la estrategia de tecnificación y modernización de la Imprenta Distrital   | Magnitud 6.58  | 6.58         | 100.00             | 22.72                 | 22.72           | 100.00 | 28.70      | 28.70     | 100.00 | 24.00      | 24.00     | 100.00 | 18.00      | 10.60     | 58.89 | 100.00     | 92.60     | 92.60 |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
|  | Recursos \$215   | \$198        | 92.16              | \$941                 | \$941           | 100.00 | \$454      | \$454     | 100.00 | \$361      | \$361     | 100.00 | \$278      | \$63      | 22.49 | \$2,249    | \$2,016   | 89.66 |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
| (C)12 Desarrollar 100 por ciento de la estrategia para la recuperación, preservación, difusión y apropiación del patrimonio documental y la memoria histórica de Bogotá. | Magnitud 14.00   | 14.00        | 100.00             | 31.00                 | 31.00           | 100.00 | 51.00      | 51.00     | 100.00 | 78.00      | 78.00     | 100.00 | 100.00     | 89.00     | 89.00 |            |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
|  | Recursos \$1,097   | \$1,095      | 99.85              | \$1,484               | \$1,483         | 99.97  | \$1,349    | \$1,349   | 100.00 | \$896      | \$896     | 100.00 | \$887      | \$276     | 31.08 | \$5,714    | \$5,100   | 89.26 |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
| 506 Formular, implementar y monitorear los lineamientos distritales en materia de Comunicación Pública   | \$13,034   | \$13,019     | 99.88              | \$22,459              | \$22,441        | 99.92  | \$24,747   | \$24,720  | 99.89  | \$22,647   | \$22,645  | 99.99  | \$20,149   | \$8,349   | 41.43 | \$103,036  | \$91,173  | 88.49 |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
| <b>Indicador(es)</b>   |  |              |                    |                       |                 |        |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
| (C) 554 Porcentaje de lineamientos distritales en materia de comunicación pública, formulados, implementados y monitoreados  |  |              |                    |                       |                 |        |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>9.75</td> <td>97.50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>70.00</td> <td>70.00</td> <td>70.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>90.00</td> <td>90.00%</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>90.00%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>   |              |                    |                       |                 |        |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       | Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance |  | De la Vigencia | Transcurrido PD | 2020 | 10.00 | 10.00 | 9.75  | 97.50%  |  | 2021 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% |  | 2022 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% |  | 2023 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% |  | 2024 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00% | ✓         |  |  |  |  | al Plan de Desarrollo | 90.00%  | ✓ |
| Año  | Programación Inicial del PD  | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |        |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
|  |  |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |        |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
| 2020   | 10.00  | 10.00        | 9.75               | 97.50%                |                 |        |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
| 2021   | 30.00  | 30.00        | 30.00              | 100.00%               |                 |        |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
| 2022   | 70.00  | 70.00        | 70.00              | 100.00%               |                 |        |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
| 2023   | 90.00  | 90.00        | 90.00              | 100.00%               |                 |        |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
| 2024   | 100.00   | 100.00       | 90.00              | 90.00%                | ✓               |        |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
|  |  |              |                    | al Plan de Desarrollo | 90.00%          | ✓      |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
| Retrasos y soluciones:   | Para el cumplimiento de la meta, se tiene programado avanzar en las acciones que permitirán contar con un lineamiento de comunicación pública con corte al mes de mayo; por tanto, se mantiene la magnitud de avance reportada al corte.   |              |                    |                       |                 |        |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
| Avances y Logros:  | Entre junio de 2020 a marzo de 2024, la Secretaría General avanzó en la generación de los siguientes lineamientos en materia de comunicación pública:  |              |                    |                       |                 |        |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Circular 002/2023: Lineamientos para el manejo y la atención al ciudadano a través de redes sociales, cuyo propósito es establecer precisiones complementarias para el manejo y atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias a través de las Redes Sociales y del Portal Bogotá</li> <li>- Circular 001/2023: Lineamientos Generales de Comunicación contra la Discriminación Racial y Étnica orientada a impartir directrices a las entidades de la Administración Distrital enfocadas hacia el respeto de diversidad étnica y cultural</li> <li>- Circular 002/2022: Lineamientos uso de mensajes institucionales y/o marca ciudad en las acciones y/o campañas de comunicación pública y piezas de divulgación o identificación institucional, la cual imparte directrices a las entidades de la Administración Distrital respecto del uso de la marca en el desarrollo de acciones y/o campañas de comunicación pública y piezas de divulgación o identificación institucional, con el fin de garantizar el uso debido de la Marca Ciudad BOGOTÁ dentro de los parámetros definidos por el Acuerdo 744 de 2019</li> <li>- Circular 003/2022: dando Alcance a la circular 002/2021 Manual Estratégico de comunicaciones del Distrito Capital, en la cual se realizaron ajustes en el capítulo 7 según las disposiciones sobre lenguaje incluyente, expedidas por la Secretaría de Mujer</li> <li>- Circular 004/2022: Lineamientos generales de comunicación en redes sociales, la cual establece lineamientos para la producción de contenidos digitales, con el objetivo de unificar los formatos y fortalecer la comunicación de redes sociales de las entidades distritales. Se realizó mesas de trabajo con los jefes de comunicaciones de las secretarías distritales, con el fin de socializar y aportar a la apropiación de los lineamientos generales que se deben tener en cuenta en aspectos como el uso de marca de ciudad, y los relacionados con el propósito de la estrategia de comunicación para el periodo 2022/2023 a nivel distrito</li> <li>- Se emitieron los lineamientos para la democratización y participación de los medios comunitarios y alternativos de la ciudad de Bogotá, circular 001/2021, con el fin de que las entidades los integren en el desarrollo de las acciones de comunicación pública que se generan para dar cumplimiento al artículo 47 del Acuerdo Distrital 788/2020.</li> </ul> |              |                    |                       |                 |        |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
| Beneficios:  | Los lineamientos en materia de comunicación a nivel distrital permiten la implementación de los planes de comunicación a nivel interno y externo en las entidades distritales, con el fin que la comunicación pública distrital esté alineada hacia el mismo objetivo, de manera que las acciones comunicativas que desarrolle la administración distrital estén enfocadas hacia la misma visión de ciudad.  |              |                    |                       |                 |        |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
| (S) 555 Porcentaje de Identificación de canales de comunicación discriminado por grupos de interés ubicados en Bogotá - Región   | <b>FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO</b>   |              |                    |                       |                 |        |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>   |              |                    |                       |                 |        |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       | Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance |  | De la Vigencia | Transcurrido PD | 2020 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% |  | 2021 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% |  | 2022 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% |  | 2023 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%   |  | 2024 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00%  | 100.00% ★ |  |  |  |  | al Plan de Desarrollo | 100.00% | ★ |
| Año  | Programación Inicial del PD  | Programación | Ejecución Vigencia | Avance                |                 |        |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
|  |  |              |                    | De la Vigencia        | Transcurrido PD |        |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
| 2020   | 25.00  | 25.00        | 25.00              | 100.00%               |                 |        |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
| 2021   | 50.00  | 50.00        | 50.00              | 100.00%               |                 |        |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
| 2022   | 25.00  | 25.00        | 25.00              | 100.00%               |                 |        |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
| 2023   | 0.00   | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 |                 |        |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
| 2024   | 0.00   | 0.00         | 0.00               | 0.00%                 | 100.00% ★       |        |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |
|  |  |              |                    | al Plan de Desarrollo | 100.00%         | ★      |            |           |        |            |           |        |            |           |       |            |           |       |     |                             |              |                    |        |  |                |                 |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |       |       |       |         |  |      |        |        |       |        |           |  |  |  |  |                       |         |   |

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

104 - Secretaría General

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales   | 2020       |           |          | 2021       |           |          | 2022       |           |           | 2023       |           |          | 2024       |           |          | TOTAL      |           |           |        |
|--|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|--------|
|  | Programado | Ejecutado | %        | Programado | Ejecutado | %        | Programado | Ejecutado | %         | Programado | Ejecutado | %        | Programado | Ejecutado | %        | Programado | Ejecutado | %         |        |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  | \$37,462   | \$37,180  | 99.25    | \$62,098   | \$61,875  | 99.64    | \$72,630   | \$72,578  | 99.93     | \$57,067   | \$56,992  | 99.87    | \$60,454   | \$16,588  | 27.44    | \$289,711  | \$245,214 | 84.64     |        |
| <b>Proyecto(s) de inversión</b>  |            |           |          |            |           |          |            |           |           |            |           |          |            |           |          |            |           |           |        |
| <b>7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía</b>   |            |           |          |            |           |          |            |           |           |            |           |          |            |           |          |            |           |           |        |
| <b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)</b>  |            |           |          |            |           |          |            |           |           |            |           |          |            |           |          |            |           |           |        |
| (C)1 Generar 100 Por ciento de los lineamientos distritales en materia de comunicación pública   | Magnitud   | 10.00     | 9.75     | 97.50      | 30.00     | 30.00    | 100.00     | 70.00     | 70.00     | 100.00     | 90.00     | 90.00    | 100.00     | 100.00    | 90.00    | 90.00      |           |           |        |
|  | Recursos   | \$829     | \$829    | 100.00     | \$1,817   | \$1,817  | 100.00     | \$1,685   | \$1,685   | 100.00     | \$1,796   | \$1,796  | 100.00     | \$1,547   | \$498    | 32.17      | \$7,674   | \$6,625   | 86.33  |
| (K)2 Comunicar 100 Por ciento de los temas estratégicos y coyunturales de la ciudad y su gobierno acorde con los criterios establecidos en los lineamientos. | Magnitud   | 100.00    | 100.00   | 100.00     | 100.00    | 100.00   | 100.00     | 100.00    | 100.00    | 100.00     | 100.00    | 100.00   | 100.00     | 100.00    | 36.00    | 36.00      |           |           |        |
|  | Recursos   | \$12,144  | \$12,129 | 99.87      | \$19,842  | \$19,823 | 99.91      | \$22,998  | \$22,971  | 99.88      | \$20,851  | \$20,849 | 99.99      | \$18,602  | \$7,851  | 42.20      | \$94,437  | \$83,624  | 88.55  |
| (S)3 Realizar 18 Mediciones de análisis y seguimiento de opinión pública así como de gestión distrital.  | Magnitud   | 3.00      | 3.00     | 100.00     | 13.00     | 13.00    | 100.00     | 2.00      | 2.00      | 100.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 18.00     | 18.00     | 100.00 |
|  | Recursos   | \$60      | \$60     | 100.00     | \$631     | \$631    | 100.00     | \$64      | \$64      | 100.00     | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$755     | \$755     | 100.00 |
| (S)4 Realizar 100 Por ciento de identificación de los canales de comunicación  | Magnitud   | 25.00     | 25.00    | 100.00     | 50.00     | 50.00    | 100.00     | 25.00     | 25.00     | 100.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 100.00    | 100.00    | 100.00 |
|  | Recursos   | \$0       | \$0      | 0.00       | \$169     | \$169    | 100.00     | \$0       | \$0       | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$0       | \$0      | 0.00       | \$169     | \$169     | 100.00 |
| <b>TOTAL 104 - SECRETARÍA GENERAL</b>  |            | \$53,593  | \$53,192 | 99.25      | \$91,653  | \$91,382 | 99.70      | \$105,651 | \$105,564 | 99.92      | \$82,805  | \$82,717 | 99.89      | \$88,286  | \$22,251 | 25.20      | \$421,987 | \$355,106 | 84.15  |

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada  
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia  
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %